



SD/00153/2020/1

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

#### Město Tábor

zastoupený:  
se sídlem:  
zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci zakázky

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor  
Ing. Štěpán Pavlík  
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,  
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
(DIČ CZ00253014)  
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ 00253014

bankovní spojení  
číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx fax xxx xxx xxx  
(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

xxx. xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx.

se sídlem

x xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxx, x. xxxxxxxx

kontaktní adresa

x xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxx, x. xxxxxxxx

zástupce pro věci smluvní

xxx. xxxxx xxxxx

zástupce pro věci zakázky

xxx. xxxxx xxxxx

IČO xxxxxxxx

DIČ CZxxxxxxxx (není plátce DPH)

obchodní rejstřík

xxxx. xx. x xxxxx vedená u Městského soudu v

Praze

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:

----

tel. xxxx xxx xxx xxx e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají podle odst. 5.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 vydaného Integrovaným regionálním operačním programem (dále jen "MPZ") dodatek ke smlouvě o dílo č. SD/00153/2020 ze dne 28. 2. 2020 (dále jen „dodatek“)



## II.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **aktualizace termínu** (v souladu s článkem IV.SOD) dokončení a předání hotového díla, z důvodu nouzového stavu (vyhlášeného dne 12. 3. 2020 Vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru) a souvisejících prodlev v souběhu ostatních činností, a to tak aby byla zajištěna koordinace s ostatními pracemi na expozici a její dokončení v nejkratším možném termínu s ohledem na situaci „vis maior“. Nový termín dokončení prací je **do 15. 6. 2020**.

## III.

### Závěrečná ustanovení

Fakturace bude probíhat v souladu s odstavcem VI. Financování a placení původní SOD na základě faktury se soupisem provedených prací odsouhlaseným a potvrzeným objednatelem. Také ve všech ostatních bodech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Tábor, dne 4.5.2020

Ve Zbuzanech dne 22.4.2020

.....  
Ing. Štěpán Pavlík  
starosta

.....  
XXX. XXXXX XXXXX