





**DODATEK č.6**

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4.6.2001.

**Mandant** : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
**Zastoupený** : RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem  
**IČO** : 449 92 785  
**Bankovní spojení** :   
**Číslo účtu** :   
 (dále jen mandant)

**Mandatář** : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
 Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd. B, vložka 783  
**Zastoupený** : Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva  
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :  
 Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva  
 Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  
 tel technické sekce  
 vedoucí útvaru inženýrských služeb  
**IČO** : 463 47 275  
**DIČ** : 288-463 47 275  
**Bankovní spojení** : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  
**Číslo účtu** : 5501-621/0100  
 (dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2002 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č.Z3/040 dne 3. září 2002, pod bodem č.124 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4.6.2001, **mění se tímto dodatkem Příloha č.1/2002 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2002.**

Příloha č.1/2002 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2002 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

### **Doložka**

Tento dodatek č.6 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4.6.2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R3/177 dne 31.10.2002.

V Brně dne 25. 11. 2002

V Brně dne 15. 11. 2002



za statutární město Brno  
primátor  
**RNDr. Petr Duchoň**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
657 33 Brno, Hybešova 254/16



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
předseda představenstva  
**Ing. Miroslav Nováček**

*Miroslav*



Příloha č. 1/2002 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" pro rok 2002  
mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2001	Rozpočet 2002		Rozdíl	Rozp. 2003	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navrž.			
<b>Stavby oddílů 2310 - Pitná voda</b>												
4032	Jehnice-Ořešín-Utěchov, vodovodní přivaděč 1. etapa	2000	2003	2003	15 000	15 000	176	4 000	4 000	0	10 824	0
4040	Vodárenské objekty - zabezpečovací zařízení	1996	2002	2002	12 579	12 579	12 479	100	100	0	0	0
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2004	2004	36 788	36 788	22 388	3 600	3 600	0	3 600	7 200
4077	Měření na vodovodní síti	1997	2002	2002	30 000	31 606	28 756	1 244	2 350	1 106	500	0
4131	Topolky, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2 700	2 285	140	2 560	2 145	-415	0	0
4188	Obřanská III, rekonstrukce vodovodu u smyčky	2001	2002	2002	2 630	2 353	770	1 860	1 583	-277	0	0
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky	1998	2005	2005	85 000	85 000	637	1 000	100	-900	500	83 763
4379	Ostrůvek, vodovod	2000	2002	2002	700	900	87	613	813	200	0	0
4445	Mathonova II., rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2 545	2 149	128	2 417	2 021	-396	0	0
4446	Myslínova, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2003	6 800	6 800	245	6 555	1 400	-5 155	5 155	0
4448	Výtlak Kohoutovice - Myslíva, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2004	18 523	18 523	95	500	50	-450	4 545	13 833
4449	Svatopluka Čecha, rekonstrukce kanal. a vodovodu I. - III. eta	2001	2002	2002	36 136	32 000	10 474	25 662	21 526	-4 136	0	0
4466	Bílovická, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	663	663	25	638	638	0	0	0
4467	Uzavřená, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	1 500	1 750	93	1 407	1 657	250	0	0
4468	Zdráhalova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2002	2002	12 591	12 108	408	12 183	11 700	-483	0	0
4469	Líšeň pod VDJ - přeložky vodovodů	2001	2002	2004	21 700	21 700	70	1 000	400	-600	7 260	13 970
4470	Sadovského, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	1 900	1 900	120	1 780	1 780	0	0	0
4471	Bélohorská, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2003	13 700	11 400	3	8 569	8 900	331	2 497	0
4478	Jehnice-Ořešín-Utěchov, vodovodní přivaděč 2. etapa	2001	2003	2003	18 000	18 000	2	952	110	-842	17 888	0
4479	Výtlak z vodojemu Preslova do vodojemu Barvičova, terenní ú	2001	2002	2002	320	274	74	246	200	-46	0	0
4487	Výstavní, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2003	20 700	22 250	212	5 000	11 500	6 500	10 538	0
4655	Špačkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	1 300	1 300	0	200	200	0	1 100	0
4656	Rudišova, Wolikrova, Sedláčkova I - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	6 200	6 200	0	250	250	0	500	5 450
4657	Demlova - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	2 400	2 400	0	250	250	0	2 150	0
4658	Dykova - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	3 100	3 100	0	200	200	0	2 900	0
4659	Bolzanova II - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	1 300	1 300	0	600	100	-500	1 200	0



4660	Zlatníky - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2004	4 800	4 800	0	250	250	0	1 500	3 050					
4661	Hutařova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	3 700	3 700	0	200	200	0	0	3 500					
4662	Skopalíkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	3 700	3 700	0	200	250	50	0	3 450					
4480	Bohulice - rekonstrukce vodovodu	2002	2005	2005	10 700	10 700	0	1 000	500	-500	7 995	2 205					
4663	Vodovodní řady - odbočky a navrtávací pasy	2002	2005	2005	4 500	4 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500					
4669	Foustkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2 562	2 562	0	200	250	50	0	2 312					
<b>celkem (tis Kč)</b>										<b>384 737</b>	<b>380 290</b>	<b>77 382</b>	<b>86 736</b>	<b>80 523</b>	<b>-6 213</b>	<b>82 152</b>	<b>140 233</b>

### Stavby oddílu 2321- Odvádění a čištění odpadních vod

4005	Rekonstrukce kmenové stoky "F" - retenční nádrž Trnkova	1995	2002	2002	66 800	61 156	51 156	15 644	10 000	-5 644	0	0
4033	Kamenná čtvrť - kanalizace a vodovod	1996	2004	2004	17 860	17 860	936	400	100	-300	500	16 324
4104	Vodovod a kanalizace pravý břeh brněnské přehrady	1998	2005	2005	34 000	34 000	0	300	100	-200	500	33 400
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2004	2004	70 000	70 000	2 055	4 928	8 300	3 372	2 000	57 645
4187	Hapalova, rekonstrukce kanalizace	2000	2002	2002	25 800	23 700	14 385	11 415	9 315	-2 100	0	0
4342	T. Novákové, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. a 2. etapa	1999	2002	2003	44 600	38 202	30 352	14 248	7 850	-6 398	0	0
4348	Hlinky - OK Riviera, rekonstrukce kanalizace B O7	1999	2002	2002	49 000	43 012	32 162	16 838	10 850	-5 988	0	0
4360	Čápkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1999	2004	2003	32 547	51 000	0	10 801	21 100	10 299	29 900	0
4371	Přebírání nepřevzaté vodohospodářské infrastruktury	2000	2004	2004	28 000	35 000	10 483	11 500	16 982	5 482	2 500	5 035
4373	Cacovice, podchod pod Svitavou	2000	2004	2004	25 200	25 200	145	1 000	150	-850	4 590	20 315
4435	Sokolova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu (přejezd ČSD)	2000	2003	2003	8 940	8 940	139	0	0	0	8 801	0
4451	Klíny II, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2002	2002	8 900	8 100	27	8 873	8 073	-800	0	0
4452	Nerudova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2002	2002	25 800	22 100	340	25 460	21 760	-3 700	0	0
4454	Sobolova, rekonstrukce a výstavba dešťové kanalizace	2001	2002	2002	8 700	8 350	477	8 223	7 873	-350	0	0
4455	Stránského, Haasova, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	27 950	27 950	390	114	116	2	500	26 944
4473	Bulharská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2003	2003	9 300	25 000	0	1 000	7 800	6 800	17 200	0
4474	Filipínského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	14 198	14 198	0	700	450	-250	500	13 248
4475	Jílkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	30 400	30 400	0	1 161	650	-511	9 700	20 050
4476	Náměstí 28. dubna, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	25 000	25 000	0	500	100	-400	500	24 400
4482	Separace vod Medláneckého potoka II. část	2001	2002	2002	2 200	2 200	503	1 697	1 697	0	0	0
4483	Údolí potoka Čertík - rekonstrukce kanalizace, odlehčení do Svatrátk	2002	2002	2002	29 900	28 220	0	29 900	28 220	-1 680	0	0
4489	Březinova, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	28 500	23 850	2 279	26 221	21 571	-4 650	0	0
4495	Mahenova, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	6 300	5 409	1 639	4 661	3 770	-891	0	0
4496	Zahradníkova I, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	9 200	8 408	2 288	6 912	6 120	-792	0	0
4497	Terezy Novákové, rekonstrukce kanalizace, III. etapa	2001	2002	2003	3 300	5 800	167	3 133	1 700	-1 433	3 933	0
4498	Hlinky, (šachta proti or. č. 54-u. Výstaviště), rekonstrukce kanaliz	2001	2003	2002	7 900	10 800	214	3 391	10 586	7 195	0	0
4499	Husova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	22 450	22 450	3	76	76	0	0	22 371
4500	Mínská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2004	2004	22 500	22 500	0	800	50	-750	0	22 450



4640	Purkyňova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	21 100	21 100	0	800	450	-350	5 950	14 700
4641	RKS C Cupákova	2001	2004	2004	9 700	9 700	0	300	250	-50	500	8 950
4642	Palackého náměstí, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	2 500	2 500	0	200	50	-150	200	2 250
4643	Zahradníkova II., rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2003	2002	13 900	14 800	195	6 000	14 605	8 605	0	0
4645	Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2004	20 800	20 800	0	400	550	150	500	19 750
4646	Tyršova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2003	2003	20 200	20 200	0	2 000	3 000	1 000	17 200	0
4647	Hrnčířská III - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	14 700	14 700	0	1 500	2 545	1 045	12 155	0
4648	Domažlická, Tábor I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2004	37 900	37 900	0	600	600	0	500	36 800
4649	Údolní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2004	59 000	59 000	0	700	800	100	500	57 700
4650	Okružní - rekonstrukce kanalizace I	2002	2003	2003	21 200	21 200	0	2 000	2 500	500	18 700	0
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2002	2004	2004	15 500	15 500	0	200	250	50	500	14 750
4652	Nejedlého - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	25 000	25 000	0	2 500	3 000	500	22 000	0
4653	Novoměstská I, Kofistkova I, Žitná I - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	25 400	25 400	0	2 500	3 500	1 000	21 900	0
4654	Jabloňová - rekonstrukce odlehčovací komory OK 1	2002	2002	2002	4 300	2 500	0	4 300	2 500	-1 800	0	0
4481	Bosonohy - rekonstrukce dešťové kanalizace, 1. etapa	2002	2003	2003	4 900	4 900	0	1 200	1 200	0	3 700	0
4664	RKS E I - úsek Makro - Ráječek ( příprava )	2002	2006	2006	2 000	2 000	0	100	100	0	500	1 400
4665	RKS E - úsek Ráječek - dražní těleso ČD ( příprava )	2002	2007	2007	1 000	1 000	0	100	100	0	900	0
4666	RKS E I - úsek Ráječek - Hájecká ( příprava )	2002	2007	2007	1 000	1 000	0	100	100	0	900	0
4667	RKS E - OK 6 E a RN 6 E, Hamry ( příprava )	2002	2008	2008	2 000	2 000	0	100	100	0	500	1 400
4670	Kmenová stoka E, E1, A1 - kalibrace a verifikace	2002	2002	2002	2 400	2 350	0	2 400	2 350	-50	0	0
4671	Kmenová stoka A - kalibrace a verifikace	2002	2003	2003	950	1 360	0	200	450	250	910	0
4672	Příprava podkladů pro zprac.generelu kmenové stoky F	2002	2002	2002	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	0	0
4673	ČOV Modřice - technologie pro hygienizaci kalů	2002	2002	2002	1 500	1 400	0	1 500	1 400	-100	0	0
4674	Špírkova - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2004	2 000	3 240	0	200	100	-100	100	3 040
4675	Monitoring dešťových srážek	2002	0	2005	0	2 400	0	0	150	150	1 900	350
<b>celkem ( tis. Kč )</b>												
<b>996 795 1 013 355 150 335 242 396 248 609 6 213 191 139 423 272</b>												

**Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespecifikované**

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků	1996	2010	2010			11 281	3 600	3 600	0	1 709	127 650
------	---	------	------	------	--	--	--------	-------	-------	---	-------	---------

**Rezerva**

	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Investiční program z výnosu nájemného celkem ( tis. Kč )</b>											
<b>1 381 532 1 393 645 238 998 332 732 332 732 0 275 000 691 155</b>											

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2002 výši [ ] % z realizovaného finančního objemu včetně DPH podle platných sazeb.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

4006	MČ Brno - Soběšice - zásobování vodou	2000	2002	2002	2002	8 800	8 800	8 500	300	300	0	0	0
4107	Kanalizační sběrač "A1" Bosonohy včetně kanalizace	1998	2003	2003	2003	49 000	49 000	27 400	15 000	17 084	2 084	6 600	-2 084
4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	2000	2002	2002	2002	18 250	18 250	809	17 441	1 000	-16 441	16 441	0
4377	Oddílný kanalizační systém Brno - Bohunice	2000	2005	2005	2005	98 809	98 809	300	24 033	12 000	-12 033	5 659	80 850
						<b>174 859</b>	<b>174 859</b>	<b>37 009</b>	<b>56 774</b>	<b>30 384</b>	<b>-26 390</b>	<b>28 700</b>	<b>78 766</b>

celkem ( tis. Kč )

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2002 výši [redacted] % z realizovaného finančního objemu včetně DPH podle platných sazeb.

V Brně dne 25. 11. [redacted]  
za statutární město Brno [redacted]

za Brněnské vodárny a [redacted]