

DODATEK č.7

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4.6.2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený : RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem
IČO : 449 92 785
Bankovní spojení :

Číslo účtu :
(dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
 Hybešova 254/16, 657 33 Brno
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd. B, vložka 783

Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :

Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

vedoucí technické sekce

vedoucí útvaru inženýrských služeb

IČO : 463 47 275

DIČ : 288-463 47 275

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu : 5501-621/0100

(dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2002 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č.Z3/041 dne 15. října 2002, pod bodem č.247 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4.6.2001, **mění se tímto dodatkem Příloha č.1/2002 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2002.**

Příloha č.1/2002 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2002 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č.7 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4.6.2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R4/003 dne 4.12.2002.

V Brně dne 13 -01- 2003

V Brně dne 31. 12. 2002



za statutární město Brno
primátor
RNDr. Petr Duchoň

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 254/16



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
Ing. Miroslav Nováček

Příloha č. 1/2002 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" pro rok 2002
mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2001	Rozpočet 2002		Rozdíl	Rozp. 2003	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navrž.			
Stavby oddílu 2310 - Pitná voda												
4032	Jehnice-Ořešín-Utěchov, vodovodní přivaděč 1. etapa	2000	2003	2003	15 000	17 800	176	4 000	7 500	3 500	10 124	0
4040	Vodárenské objekty - zabezpečovací zařízení	1996	2002	2002	12 579	12 479	12 479	100	0	-100	0	0
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2004	2004	36 788	36 788	22 388	3 600	3 600	0	3 600	7 200
4077	Měření na vodovodní síti	1997	2002	2003	31 606	31 606	28 756	2 350	1 980	-370	870	0
4131	Topolky, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2 285	2 283	140	2 145	2 143	-2	0	0
4188	Obřanská III, rekonstrukce vodovodu u smyčky	2001	2002	2002	2 353	2 353	770	1 583	1 583	0	0	0
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky	1998	2005	2005	85 000	85 000	637	100	10	-90	500	83 853
4379	Ostrůvek, vodovod	2000	2002	2002	900	777	87	813	690	-123	0	0
4445	Mathonova II., rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2 149	2 149	128	2 021	2 021	0	0	0
4446	Myslivna, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2003	6 800	7 650	245	1 400	2 220	820	5 185	0
4448	Výtlak Kohoutovice - Myslivna, rekonstrukce vodovodu	2001	2004	2004	18 523	18 523	95	50	10	-40	3 000	15 418
4449	Svatopluka Čecha, rekonstrukce kanal. a vodovodu I. - III. etapa	2001	2002	2002	32 000	32 000	10 474	21 526	21 526	0	0	0
4466	Bilovická, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	663	570	25	638	545	-93	0	0
4467	Uzavřená, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	1 750	1 498	93	1 657	1 405	-252	0	0
4468	Zdráhalova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2002	2002	12 108	12 094	408	11 700	11 686	-14	0	0
4469	Lišeň pod VDJ - přeložky vodovodů	2001	2004	2004	21 700	21 700	70	400	390	-10	4 000	17 240
4470	Sadovského, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	1 900	1 608	120	1 780	1 488	-292	0	0
4471	Bělohorská, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2003	11 400	11 050	3	8 900	8 780	-120	2 267	0
4478	Jehnice-Ořešín-Utěchov, vodovodní přivaděč 2. etapa	2001	2003	2003	18 000	18 000	2	110	106	-4	17 892	0
4479	Výtlak z vodojemu Preslova do vodojemu Barvičova, terenní úprava	2001	2002	2002	274	384	74	200	310	110	0	0
4487	Výstavění, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2003	22 250	22 250	212	11 500	11 500	0	10 538	0
4655	Špačkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	1 300	1 300	0	200	180	-20	1 120	0
4656	Rudišova, Wolikrova, Sedláčkova I - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	6 200	6 200	0	250	205	-45	500	5 495
4657	Demlova - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	2 400	2 400	0	250	250	0	2 150	0
4658	Dykova - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	3 100	3 100	0	200	150	-50	2 950	0
4659	Bolzanova II - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	1 300	1 300	0	100	80	-20	1 220	0

4660	Zlatníky - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2004	4 800	4 800	0	250	240	-10	1 500	3 060
4661	Hutařova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2004	3 700	3 700	0	200	200	0	0	3 500
4662	Skopalíkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2004	3 700	3 700	0	250	210	-40	0	3 490
4480	Bohunice - rekonstrukce vodovodu	2002	2005	2005	2005	10 700	10 700	0	500	450	-50	7 010	3 240
4663	Vodovodní řady - odbočky a navrtávací pasy	2002	2005	2005	2005	4 500	4 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
4669	Foustkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2004	2 562	2 562	0	250	195	-55	0	2 367
4676	Hobilíkova - rekonstrukce vodovodu	2002	0	2003	2003	0	3 817	0	0	205	205	3 612	0
celkem (tis Kč)													
380 290 386 641 77 382 80 523 83 358 2 835 79 538 146 363													

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

4005	Rekonstrukce kmenové stoky "F" - retenční nádrž Trnkova	1995	2002	2002	2002	61 156	61 045	51 156	10 000	9 889	-111	0	0
4033	Kamenná čtvrť - kanalizace a vodovod	1996	2004	2004	2004	17 860	17 860	936	100	94	-6	500	16 330
4104	Vodovod a kanalizace pravý břeh brněnské přehrady	1998	2005	2005	2005	34 000	34 000	0	100	10	-90	500	33 490
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2004	2004	2004	70 000	70 000	2 055	8 300	8 500	200	2 000	57 445
4187	Hapalova, rekonstrukce kanalizace	2000	2002	2002	2002	23 700	23 135	14 385	9 315	8 750	-565	0	0
4342	T. Novákové, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. a 2. etapa	1999	2003	2003	2003	38 202	38 247	30 352	7 850	7 895	45	0	0
4348	Hlinky - OK Riviera, rekonstrukce kanalizace B O7	1999	2002	2002	2002	43 012	44 610	32 162	10 850	12 448	1 598	0	0
4360	Čápkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1999	2003	2003	2003	51 000	51 000	0	21 100	21 000	-100	30 000	0
4371	Přebírání nepřevzaté vodohospodářské infrastruktury	2000	2004	2004	2004	35 000	35 000	10 483	16 982	16 982	0	2 500	5 035
4373	Cacovice, podchod pod Svitavou	2000	2004	2004	2004	25 200	25 200	145	150	85	-65	4 590	20 380
4435	Sokolova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu (přejezd ČSD)	2000	2003	2003	2003	8 940	8 940	139	0	0	0	8 801	0
4451	Klínky II, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2002	2002	2002	8 100	8 100	27	8 073	8 073	0	0	0
4452	Nerudova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2002	2002	2002	22 100	21 515	340	21 760	21 175	-585	0	0
4454	Sobolova, rekonstrukce a výstavba dešťové kanalizace	2001	2002	2002	2002	8 350	8 187	477	7 873	7 710	-163	0	0
4455	Stránského, Haasova, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	2004	27 950	27 950	390	116	116	0	500	26 944
4473	Bulharská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2003	2003	2003	25 000	28 700	0	7 800	15 921	8 121	12 779	0
4474	Filipinského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	2004	14 198	14 198	0	450	365	-85	500	13 333
4475	Jílkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	2004	30 400	30 400	0	650	715	65	9 700	19 985
4476	Náměstí 28. dubna, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	2004	25 000	25 000	0	100	10	-90	500	24 490
4482	Separace vod Medláneckého potoka II. část	2001	2002	2002	2002	2 200	2 203	503	1 697	1 700	3	0	0
4483	Údolí potoka Čertík - rekonstrukce kanal., odlehčení do Svratky	2002	2002	2002	2002	28 220	28 038	0	28 220	28 038	-182	0	0
4489	Březinova, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	23 850	23 739	2 279	21 571	21 460	-111	0	0
4495	Mahenova, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	5 409	5 389	1 639	3 770	3 750	-20	0	0
4496	Zahradníkova I, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	8 408	8 389	2 288	6 120	6 101	-19	0	0
4497	Terezy Novákové, rekonstrukce kanalizace, III. etapa	2001	2003	2003	2003	5 800	5 800	167	1 700	2 040	340	3 593	0
4498	Hlinky, (šachta proti or. č. 54-u. Výstaviště), rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	10 800	10 570	214	10 586	10 356	-230	0	0
4499	Husova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	2004	22 450	22 450	3	76	76	0	0	22 371

4500	Minská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2004	2004	2004	22 500	22 500	0	50	10	-40	0	22 490
4640	Purkyňova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2004	2004	21 100	21 100	0	450	580	130	5 950	14 570
4641	RKS C Cupákova	2001	2004	2004	2004	9 700	9 700	0	250	200	-50	500	9 000
4642	Palackého náměstí, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	2004	2 500	2 500	0	50	10	-40	200	2 290
4643	Zahradníkova II., rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2002	2002	2002	14 800	15 325	195	14 605	15 130	525	0	0
4645	Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2004	2004	20 800	20 800	0	550	465	-85	500	19 835
4646	Tyršova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2003	2003	2003	20 200	20 200	0	3 000	3 000	0	17 200	0
4647	Hrnčířská III - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	2003	14 700	14 700	0	2 545	2 545	0	12 155	0
4648	Domažlická, Tábor I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2004	2004	37 900	37 900	0	600	485	-115	500	36 915
4649	Údolní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2004	2004	59 000	59 000	0	800	720	-80	500	57 780
4650	Okružní - rekonstrukce kanalizace I	2002	2003	2003	2003	21 200	21 200	0	2 500	2 500	0	18 700	0
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2002	2004	2004	2004	15 500	15 500	0	250	185	-65	500	14 815
4652	Nejedlého - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	2003	25 000	25 000	0	3 000	300	-2 700	24 700	0
4653	Novoměstská I, Kofistkova I, Žitná I - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	2003	25 400	25 400	0	3 500	355	-3 145	25 045	0
4654	Jabloňová - rekonstrukce odlehčovací komory OK 1	2002	2002	2002	2002	2 500	2 350	0	2 500	2 350	-150	0	0
4481	Bosonohy - rekonstrukce dešťové kanalizace, 1. etapa	2002	2003	2003	2003	4 900	4 900	0	1 200	10	-1 190	4 890	0
4664	RKS E I - úsek Makro - Ráječek (příprava)	2002	2006	2006	2006	2 000	2 000	0	100	10	-90	500	1 490
4665	RKS E - úsek Ráječek - dražní těleso ČD (příprava)	2002	2007	2007	2007	1 000	1 000	0	100	10	-90	990	0
4666	RKS E I - úsek Ráječek - Hájecká (příprava)	2002	2007	2007	2007	1 000	1 000	0	100	10	-90	990	0
4667	RKS E - OK 6 E a RN 6 E, Hamry (příprava)	2002	2008	2008	2008	2 000	2 000	0	100	10	-90	500	1 490
4670	Kmenová stoka E, E1, A1 - kalibrace a verifikace	2002	2002	2002	2002	2 350	2 260	0	2 350	2 260	-90	0	0
4671	Kmenová stoka A - kalibrace a verifikace	2002	2003	2003	2003	1 360	1 360	0	450	390	-60	970	0
4672	Příprava podkladů pro zprac. generelu kmenové stoky F	2002	2002	2002	2002	2 600	2 560	0	2 600	2 560	-40	0	0
4673	ČOV Modřice - technologie pro hygienizaci kalů	2002	2002	2002	2002	1 400	1 300	0	1 400	1 300	-100	0	0
4674	Špirkova - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2004	2004	3 240	3 240	0	100	10	-90	100	3 130
4675	Monitoring dešťových srážek	2002	2005	2005	2005	2 400	2 400	0	150	150	0	1 900	350
celkem (tis. Kč)													
1 013 355 1 016 860 150 335 248 609 248 814 205 193 753 423 958													

Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespecifikované

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků	1996	2010	2010				11 281	3 600	560	-3 040	1 709	127 650
------	---	------	------	------	--	--	--	--------	-------	-----	--------	-------	---------

Rezerva

	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)												
1 393 645 1 403 501 238 998 332 732 332 732 0 275 000 697 971												

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2002 výši 1,8 % z realizovaného finančního objemu včetně DPH podle platných sazeb.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

	2000	2002	2002	8 800	8 800	8 500	300	300	0	0	0
4006 MČ Brno - Soběšice - zásobování vodou	1998	2003	2003	49 000	49 000	27 400	17 084	17 084	0	6 600	-2 084
4107 Kanalizační sběrač "A1" Bosoňohy včetně kanalizace	2000	2002	2002	18 250	18 250	809	1 000	1 000	0	16 441	0
4376 Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	2000	2005	2005	98 809	98 809	300	12 000	12 000	0	5 659	80 850
4377 Oddílný kanalizační systém Brno - Bohunice	2002	2003	2003	33 260	33 260	0	10 000	10 000	0	23 260	0
4442 T. Novákové - objekt komunikace											
celkem (tis. Kč)	208 119	208 119	37 009	40 384	40 384	0	51 960	78 766			

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2002 výši [redacted] % z realizovaného finančního objemu včetně DPH podle platných sazeb.

V Brně dne 13 -01- 2003

za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.