




## DODATEK č. 8

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001.

**Mandant** : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
**Zastoupený** : RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem  
**IČO** : 449 92 785  
**Bankovní spojení** :   
**Číslo účtu** :   
(dále jen mandant)

**Mandatář** : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd. B, vložka 783  
**Zastoupený** : Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva  
**Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :**  
Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva  
**Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:**  
 tel technické sekce  
 vedoucí útvaru inženýrských služeb  
**IČO** : 463 47 275  
**DIČ** : 288-463 47 275  
**Bankovní spojení** : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  
**Číslo účtu** : 5501-621/0100  
(dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2003 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z4/004 dne 11. března 2003, pod bodem č.178 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4. 6. 2001, **doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č. 1/2003 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2003.**

Příloha č. 1/2003 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2003 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

#### **Doložka**

Tento dodatek č. 8 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R 4/021 dne 7. 5. 2003.

V Brně dne 04 -06- 2003

V Brně dne 26.5.2003



.....  
za statutární město Brno  
primátor  
**RNDr. Petr Duchoň**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
657 33 Brno, Hybešova 251/10



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
předseda představenstva  
**Ing. Miroslav Nováček**

88/

Příloha č. 1/2003 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" pro rok 2003  
mandátní smlouvy č. 56 01 9 27 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2002	Rozpočet 2003		Rozdíl	Rozp. 2004	Rozp. další r.
		pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.						
<b>Stavby oddílu 2310 - Pitná voda</b>													
4032	Jehnice-Ořešín-Útěchov, vodovodní přivaděč 1. etapa	2000	2003	2003	2003	17 800	17 800	7 497	10 124	10 303	179	0	0
4040	Vodárenské objekty - zabezpečovací zařízení	1996	2002	2002	2002	12 479	12 479	12 479	0	0	0	0	0
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2004	2004	2004	36 788	36 788	25 988	3 600	3 600	0	3 600	3 600
4077	Měření na vodovodní síti	1997	2003	2003	2003	31 606	31 606	30 736	870	870	0	0	0
4090	Nadzemní hydranty	2003	0	2005	0	0	6 000	0	0	200	200	2 000	3 800
4131	Topolky, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	2 283	2 282	2 282	0	0	0	0	0
4188	Obřanská III, rekonstrukce vodovodu u smýčky	2001	2002	2002	2002	2 353	2 353	2 353	0	0	0	0	0
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky	1998	2005	2007	2007	85 000	85 000	636	500	50	-450	50	84 264
4379	Ostrůvek, vodovod	2000	2002	2002	2002	777	777	777	0	0	0	0	0
4445	Mathonova II., rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	2 149	2 146	2 146	0	0	0	0	0
4446	Myslivna, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2003	2003	7 650	7 650	2 455	5 185	5 195	10	0	0
4448	Výtlak Kohoutovice - Myslivna, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2004	2004	18 523	18 523	96	3 000	650	-2 350	17 777	0
4449	Svatopluka Čecha, rekonstrukce kanal. a vodovodu I. - III. etapa	2001	2002	2002	2002	32 000	31 862	31 862	0	0	0	0	0
4466	Bílovická, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	570	560	560	0	0	0	0	0
4467	Uzavřená, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	1 498	1 488	1 488	0	0	0	0	0
4468	Zdráhalova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2002	2002	2002	12 094	12 091	12 091	0	0	0	0	0
4469	Lišeň pod VDJ - přeložky vodovodů	2001	2003	2004	2004	21 700	25 900	454	4 000	100	-3 900	25 346	0
4470	Sadovského, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	1 608	1 592	1 592	0	0	0	0	0
4471	Bělohorská, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2003	2003	11 050	11 050	8 768	2 267	2 282	15	0	0
4478	Jehnice-Ořešín-Útěchov, vodovodní přivaděč 2. etapa	2001	2003	2004	2004	18 000	23 600	108	17 892	1 050	-16 842	22 442	0
4479	Výtlak z vodojemu Preslova do vodojemu Barvičova, terenní úpravy	2001	2002	2002	2002	384	384	384	0	0	0	0	0
4480	Bohunice - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2004	10 700	8 400	450	7 010	2 700	-4 310	5 250	0
4484	Barvičova - dobudování tl. pásma 1.6.1	2003	0	2004	0	0	1 300	0	0	250	250	1 050	0
4487	Výstavní, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2003	2003	22 250	22 250	11 706	10 538	10 544	6	0	0
4655	Špačkova-rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2004	2004	1 300	2 300	177	1 120	700	-420	1 423	0
4656	Rudišova, Wolkrova, Sediáková I.-rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2005	2005	6 200	8 200	204	500	50	-450	1 000	6 946

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2002		Rozpočet 2003		Rozdíl	Rozp. 2004	Rozp. další r.
		pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.			
4657	Demiova-rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	2003	2 400	4 150	248	2 150	3 902	1 752	0	0	
4658	Dykova-rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	2003	3 100	3 800	147	2 950	3 653	703	0	0	
4659	Bolzanova II. - rekonstrukce vodovodu	2002	2003	2003	2003	1 300	1 400	80	1 220	1 320	100	0	0	
4660	Zlatníky - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2004	4 800	4 800	239	1 500	100	-1 400	4 461	0	
4661	Hutařova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2005	2005	3 700	4 600	198	0	50	50	1 000	3 352	
4662	Skopalíkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2004	2004	3 700	3 700	210	0	50	50	3 440	0	
4663	Vodovodní řady - odbočky a navrtávací pasy	2002	2004	2005	2005	4 500	10 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	5 500	
4669	Foustkova - rekonstrukce vodovodu	2002	2004	2003	2003	2 562	4 850	192	0	4 658	4 658	0	0	
4676	Hoblíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2003	2004	2004	3 817	10 300	202	3 612	800	-2 812	9 298	0	
4682	Sokolská - rekonstrukce vodovodu	2003	0	2004	0	0	1 900	0	0	650	650	1 250	0	
4683	Herčíkova, Purkyňova, Kolejní - výstavba vodovodu	2003	0	2004	0	0	3 800	0	0	800	800	3 000	0	
4684	Klásterského - rekonstrukce vodovodu	2003	0	2004	0	0	1 300	0	0	200	200	1 100	0	
4685	Trnkova - výstavba vodovodu	2003	0	2004	0	0	300	0	0	100	100	200	0	
4686	UV Pisárky - rekonstrukce objektu skladu chlóru a aktivního uhlí	2003	0	2004	0	0	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	
						<b>386 641</b>	<b>437 781</b>	<b>160 305</b>	<b>79 538</b>	<b>64 827</b>	<b>-14 711</b>	<b>105 187</b>	<b>107 462</b>	

celkem (tis Kč)

**Stavby oddílů 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod**

4005	Rekonstrukce kmenové stoky "F"	1995	2002	2002	2002	61 045	61 040	61 040	0	0	0	0	0
4033	Kamenná čtvrť - kanalizace a vodovod	1996	2004	2004	2004	17 860	17 860	1 030	500	500	0	16 330	0
4104	Vodovod a kanalizace pravý břeh brněnské přehrady	1998	2005	2005	2005	34 000	34 000	0	500	100	-400	500	33 400
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2005	2005	2005	70 000	70 000	8 805	2 000	12 600	10 600	2 000	46 595
4187	Hapalova, rekonstrukce kanalizace	2000	2002	2002	2002	23 135	23 134	23 134	0	0	0	0	0
4342	T. Novákové, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. a 2. etapa	1999	2002	2003	2003	38 247	38 247	35 308	0	2 939	2 939	0	0
4348	Hlinky - OK Riviera, rekonstrukce kanalizace B O7	1999	2002	2002	2002	44 610	44 610	44 610	0	0	0	0	0
4360	Čápkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1999	2003	2003	2003	51 000	51 000	20 997	30 000	30 003	3	0	0
4371	Přebírání nepřevzaté vodohospodářské infrastruktury	2000	2004	2004	2004	35 000	36 000	27 446	2 500	8 200	5 700	354	0
4373	Cacovice, podchod pod Svitavou	2000	2004	2004	2004	25 200	25 200	228	4 590	1 400	-3 190	23 572	0
4435	Sokolova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu (přejezd ČSD)	2000	2002	2003	2003	8 940	9 600	138	8 801	9 462	661	0	0
4451	Klíný II, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2002	2002	2002	8 100	7 455	7 455	0	0	0	0	0
4452	Nerudova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2002	2002	2002	21 515	21 511	21 511	0	0	0	0	0
4454	Sobolova, rekonstrukce a výstavba dešťové kanalizace	2001	2002	2002	2002	8 187	8 186	8 186	0	0	0	0	0
4455	Stránského, Haasova, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2006	2006	27 950	27 950	503	500	500	-450	500	26 897
4473	Bulharská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2003	2003	28 700	29 200	15 917	12 779	13 283	504	0	0

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2002		Rozpočet 2003		Rozdíl	Rozp. 2004	Rozp. další r.
		pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.					
4474	Filipínského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2007	2007	14 198	14 198	362	500	50	-450	0	13 786	
4475	Jilkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2007	2007	30 400	30 400	703	9 700	50	-9 650	0	29 647	
4476	Náměstí 28.dubna, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	2004	25 000	19 000	0	500	600	100	18 400	0	
4481	Bosonohy - rekonstrukce dešťové kanalizace 1.etapa	2002	2003	2003	2003	4 900	6 500	0	4 890	6 500	1 610	0	0	
4482	Separace vod Medláneckého potoka II. část	2001	2002	2002	2002	2 203	2 201	2 201	0	0	0	0	0	
4483	Odhlečovací komora v údolí Čertíku	2002	2002	2002	2002	28 038	28 030	28 030	0	0	0	0	0	
4489	Březinova, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	23 739	23 737	23 737	0	0	0	0	0	
4495	Mahenova, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	5 389	5 388	5 388	0	0	0	0	0	
4496	Zahradníkova I, rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	8 389	8 389	8 389	0	0	0	0	0	
4497	Terezy Novákové, rekonstrukce kanalizace, III.etapa	2001	2003	2003	2003	5 800	7 000	2 207	3 593	4 793	1 200	0	0	
4498	Hlinky,(šachta proti or.č.54-u. Výstaviště), rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2002	2002	10 570	10 471	10 471	0	0	0	0	0	
4499	Husova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2007	2007	22 450	22 450	78	0	0	0	0	22 372	
4500	Minská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2004	2007	2007	22 500	22 500	0	0	0	0	0	22 500	
4640	Purkyňova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2004	2005	2005	21 100	39 800	352	5 950	100	-5 850	100	39 248	
4641	RKS C Cupáková	2001	2004	2006	2006	9 700	45 300	200	500	300	-200	100	44 700	
4642	Palackého náměstí, rekonstrukce kanalizace	2001	2004	2004	2004	2 500	2 500	10	200	200	0	2 290	0	
4643	Zahradníkova II., rekonstrukce kanalizace	2001	2002	2003	2003	15 325	15 500	14 882	0	618	618	0	0	
4645	Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2005	2005	20 800	43 400	463	500	250	-250	10 000	32 687	
4646	Tyršova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2003	2003	2003	20 200	23 800	2 690	17 200	21 110	3 910	0	0	
4647	Hrnčířská III - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	2003	14 700	17 400	2 543	12 155	14 857	2 702	0	0	
4648	Domažlická, Tábor I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2006	2006	37 900	37 900	482	500	250	-250	200	36 968	
4649	Údolní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2004	2006	2006	59 000	110 600	717	500	50	-450	100	109 733	
4650	Okružní - rekonstrukce kanalizace I	2002	2003	2003	2003	21 200	32 500	2 497	18 700	30 003	11 303	0	0	
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2002	2004	2006	2006	15 500	15 500	0	500	300	-200	100	15 100	
4652	Nejedlého - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2005	2005	25 000	25 000	300	24 700	100	-24 600	17 565	7 035	
4653	Novoměstská, Kofířkova I., Žitná I. - rekonstrukce kanalizace	2002	2003	2003	2003	25 400	39 700	355	25 045	39 345	14 300	0	0	
4654	Jabloňová - rekonstrukce odlehčovací komory OK 1	2002	2002	2003	2003	2 350	2 350	877	0	1 473	1 473	0	0	
4664	RKS E I - úsek Makro - Ráječek (příprava)	2002	2006	2006	2006	2 000	2 000	2	500	300	-200	1 698	0	
4665	RKS E úsek Ráječek - drážní těleso ČD (příprava)	2002	2007	2007	2007	1 000	1 000	0	990	200	-790	800	0	
4666	RKS E I - úsek Ráječek - Hájecká (příprava)	2002	2007	2007	2007	1 000	1 000	0	990	200	-790	800	0	
4667	RKS E - OK 6 a RN 6E, Hamry (příprava)	2002	2008	2008	2008	2 000	2 000	0	500	0	-500	500	1 500	
4670	Kmenová stoka E, EI, AI - kalibrace a verifikace	2002	2002	2002	2002	2 260	2 259	2 259	0	0	0	0	0	
4671	Kmenová stoka A - kalibrace a verifikace	2002	2003	2003	2003	1 360	1 360	388	970	972	2	0	0	
4672	Příprava podkladů pro zpracování generelu kmenové stoky F	2002	2002	2002	2002	2 560	2 559	2 559	0	0	0	0	0	

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2002	Rozpočet 2003		Rozdíl 2004	Rozp. 2004	Rozp. další r.
		pův.	navř.	pův.	navř.	pův.	navř.		pův.	navř.			
4673	ČOV Modřice, technologie pro hygienizaci kalů	2002	2002	2002	2002	1 300	1 291	1 291	0	0	0	0	0
4674	Špírkova - rekonstrukce kanalizace	2002	2004	2004	2004	3 240	3 240	0	100	200	100	3 040	0
4675	Monitoring dešťových srážek	2002	2005	2007	2007	2 400	2 600	152	1 900	880	-1 020	390	1 178
4687	Anenská, Pekafská, Leitnerova - rek.kanalizace a vodovodu	2003	0	2004	0	0	21 300	0	0	2 226	2 226	19 074	0
4688	Kotkova - rekonstrukce kanalizace	2003	0	2004	0	0	4 400	0	0	400	400	4 000	0
4689	Krokova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	0	2004	0	0	7 500	0	0	400	400	7 100	0
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	0	2005	0	0	38 150	0	0	600	600	10 000	27 550
4741	RKS D Zábřovice - Kaludova	2003	0	2006	0	0	54 000	0	0	700	700	10 000	43 300
4742	Rybniček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	0	2004	0	0	16 900	0	0	500	500	16 400	0
4743	RKS A - OK 1 A a RN 1 A, Přížrenický jez ( příprava )	2003	0	2006	0	0	1 000	0	0	400	400	600	0
4744	RKS A - OK 2 A a RN 3 A, Sokolova ( příprava )	2003	0	2006	0	0	1 500	0	0	600	600	900	0
4745	RKS F COV - Chřilice ( příprava )	2003	0	2006	0	0	800	0	0	400	400	400	0
<b>celkem ( tis. Kč )</b>						<b>1 016 860</b>	<b>1 321 366</b>	<b>390 893</b>	<b>193 753</b>	<b>208 464</b>	<b>14 711</b>	<b>167 813</b>	<b>554 196</b>

#### Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespécifikované

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků	1996	2010	2010				5 499	1 709	1 709	0	2 000	127 650
------	---	------	------	------	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	---------

#### Rezerva

	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Investiční program z výnosu nájemného celkem ( tis. Kč )</b>						<b>1 403 501</b>	<b>1 759 147</b>	<b>556 697</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>789 308</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2003 výši [ ] % z realizovaného finančního objemu včetně DPH podle platných sazeb.

#### Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

4107	Kanalizační sběrač "A1" Bosoňohy včetně kanalizace	1998	2003	2003		49 000	49 000	34 400	14 600	14 600	0	0	0
4342	Terezy Novákové - rek.kanalizace a vod.-objekt komunikace	2002	2003	2003		33 260	33 260	10 000	23 260	23 260	0	0	0
4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	2000	2004	2004		18 250	18 250	809	1 000	1 000	0	16 441	0
4377	Oddílný kanalizační systém Brno - Bohunice	2000	2005	2005		98 809	98 809	1 267	30 000	30 000	0	33 850	33 692
4677	Dobudování oddílného kanal.systému v MČ Brno-Stary Lískovec	2003	2009	2009		136 854	136 854	0	5 000	5 000	0	24 300	107 554

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2002	Rozpočet 2003		Rozdíl	Rozp. 2004	Rozp. další r.
		2003	2005	2005	2005	pův.	navrž.		pův.	navrž.			

4678	Odkanalizování MC Brno - Ivanovice. Ul. Cernohorská - odd.kan.	2003	2005	2005	2005	30 562	30 562	0	1 000	1 000	0	15 000	14 562
celkem ( tis. Kč )						366 735	366 735	46 476	74 860	74 860	0	89 591	155 808

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2003 výši [redacted] % z realizovaného finančního objemu včetně DPH podle platných sazeb.

V Brně dne **04-06-2003**

za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.