



Dodatek č. 19

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
Zastoupený : Richardem Svobodou, primátorem  
IČ : 449 92 785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení :

Číslo účtu :  
(dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně odd. B, vložka 783

Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :  
Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

vedoucí technické sekce  
vedoucí útvaru inženýrských služeb

IČ : 463 47 275  
DIČ : CZ46347275  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  
Číslo účtu : 5501-621/0100  
(dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2005 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z4/024 dne 5. dubna 2005, pod bodem č. 154 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001, doplňuje se tato mandátní smlouva o Přílohu č.1/2005 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2005.

Příloha č. 1/2005 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2005 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 19 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R4/102 dne 5. května 2005.

V Brně dne 24 -06- 2005

V Brně dne 13. 6. 2005



.....  
za statutární město Brno  
primátor  
Richard Svoboda

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
předseda představenstva  
Ing. Miroslav Nováček

Příloha č.1/2005 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2005  
mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2004	Rozpočet 2005		Rozdíl	Rozp. 2006	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navrž.			
<b>Stavby oddílu 2310 - Pitná voda</b>												
3358	Úvoz - rekonstrukce vodovodu ( Tvrdeho - Grohova )	2005	2007	2007	5 546	5 546	0	42	42	0	300	5 204
3359	Kounicova II. - rekonstrukce vodovodu ( Sokolská - Zahradníkova )	2005	2007	2008	2 857	2 857	0	42	42	0	0	2 815
3360	Jamborova - rekonstrukce vodovodu	2005	2008	2008	5 546	5 546	0	252	252	0	0	5 294
3361	Pražská - rekonstrukce vodovodu	2005	2006	2007	1 513	1 513	0	168	168	0	0	1 345
3362	Přepásmování vodovodu při ulici Sportovní etapa I. a II.	2005	2007	2008	13 950	13 950	0	168	168	0	2 000	11 782
3363	Sejkorova - rekonstrukce vodovodu	2005	2006	2007	1 681	1 681	0	168	168	0	400	1 113
3382	Benešova - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	672	672	0	126	126	0	546	0
3401	Jilová I,II - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	4 916	4 916	167	84	84	0	4 665	0
3402	Býstřic - propojovací řad DN 400 z VOV	2004	2006	2007	29 706	29 706	0	1 000	1 000	0	5 000	23 706
3403	Hraničky - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2009	2 185	2 185	98	0	0	0	0	2 087
3404	Lány - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2009	8 950	8 950	0	0	0	0	0	8 950
3405	Dorných, Uhelná, Spálená - rekonstrukce vodovodu v kolektoru	2004	2005	2005	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	0	0
3406	Hrozňatova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2004	2006	2006	1 303	7 700	96	252	252	0	7 352	0
3407	Slatinská - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	4 706	6 500	204	294	294	0	6 002	0
3408	Jaselská - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	7 185	5 300	166	420	420	0	4 714	0
3409	Náměstí míru I - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2007	1 975	1 975	0	0	0	0	200	1 775
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2007	2007	39 990	39 990	29 588	3 429	3 600	171	3 600	3 202
4090	Nadzemní hydranty	2003	2005	2006	5 042	5 042	1 981	2 519	2 519	0	542	0
4193	Provozni budova BVK UV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2007	2007	71 429	71 429	1 547	1 000	1 000	0	25 000	43 882
4448	Výtlak Kohoutovice - Myslivna, rekonstrukce vodovodu	2001	2005	2005	26 916	26 916	4 272	22 744	22 644	-100	0	0
4478	Jehnice-Ořešín-Ulčehov, vodovodní přívaděč 2.etapa	2001	2005	2005	29 689	29 689	6 593	23 339	23 096	-243	0	0
4484	Barvičova - dobudování lakového pásma 1.6.1	2003	2006	2006	5 084	5 084	119	84	84	0	4 881	0
4656	Rudišova,Wolkrova,SedlákováI.-rekonstrukce vodovodu	2002	2006	2007	8 403	8 403	194	2 000	100	-1 900	1 000	7 109
4660	Zlatníky - rekonstrukce vodovodu	2002	2005	2005	10 756	10 756	1 992	8 791	8 764	-27	0	0
4661	Hulatova - rekonstrukce vodovodu	2002	2006	2006	4 580	4 580	188	84	600	516	3 792	0
4663	Vodovodní řady - odbočky a navrtávací pasy	2002	2007	2007	8 403	8 403	3 000	1 513	1 500	-13	1 500	2 403
4683	Herčíkova, Purkyňova, Kolejší. - výstavba vodovodu	2003	2008	2008	4 076	4 076	202	0	0	0	0	3 874
4684	Klásterského - rekonstrukce vodovodu	2003	2005	2005	1 639	1 639	173	1 476	1 466	-10	0	0
					<b>309 959</b>	<b>316 265</b>	<b>50 581</b>	<b>71 256</b>	<b>69 650</b>	<b>-1 606</b>	<b>71 494</b>	<b>124 540</b>
<b>celkem (tis Kč)</b>												
<b>Stavby oddílu 2321- Odvádění a čištění odpadních vod</b>												
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2008	2008	29 857	29 857	0	42	42	0	0	29 815
3351	Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2007	2009	13 445	13 445	0	42	42	0	0	13 403
3352	Nezamyslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	2009	57 143	57 143	0	42	42	0	0	57 101
3353	Čornova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	2009	44 370	44 370	0	42	42	0	1 800	42 528

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.	Celkové RN Inv.		Plnění do 2004	Rozpočet 2005		Rozp. 2006	Rozp. další r.
				pův.	navř.		pův.	navř.		
3354	Berkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	45 042	45 042	0	924	924	0	0
3355	Obfanská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	11 176	11 176	0	420	50	-370	0
3356	RKS D - rekonstrukce uzlu Komárova	2005	2007	11 176	11 176	0	420	650	230	700
3357	Hlinky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2007	68 487	68 487	0	840	2 100	1 260	27 614
3390	Ponava - přeložka kanalizační sběrače	2004	2005	24 094	55 000	881	23 166	23 166	0	5 953
3391	Hušická - rekonstrukce kanalizace	2004	2006	12 815	22 000	717	3 000	3 000	0	18 283
3392	Kmochova - rekonstrukce kanalizace	2004	2005	5 672	5 672	1 569	4 370	4 103	-267	0
3393	Meziříčka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2008	12 605	14 300	697	3 000	100	-2 900	3 000
3394	Hroznová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2008	31 723	31 723	899	0	100	100	1 900
3395	Otakara Ševčíka, Strakatiého I - rek. kanalizace a vodovodu	2004	2007	30 672	30 672	0	0	0	0	1 500
3396	RKS C - Karásek - Loučky	2004	2005	1 261	1 261	284	966	966	0	11
3397	Tišnovská - rekonstrukce kanalizace	2004	2006	2 059	2 059	0	168	19	-149	0
3398	Vinařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2006	23 277	33 100	735	6 000	2 593	-3 407	29 772
3399	RKS EI, úsek Hájecká-Nezamyslova	2004	2005	3 361	3 361	2 529	832	100	-732	732
3400	RKS A, úsek mezi A03-A04 (Sokolova - Dufkovo nábržež)	2004	2005	2 521	2 521	684	1 810	1 810	0	27
3442	Brno, Holzova - rekonstrukce dešťové kanalizace	2004	2004	2 000	2 500	345	0	2 155	2 155	0
3449	Výstava kanalizace nám. Karla IV	2003	2005	756	756	33	727	723	-4	0
3464	Mučednická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2006	31 345	31 345	774	10 000	10 000	0	20 571
4033	Kamenná čivř - podzemní sítě a vozovky	1996	2006	15 008	22 012	2 724	3 000	100	-2 900	3 000
4104	Vodovod a kanalizace pravý břeh Brněnské přehrady	1998	2007	28 571	28 571	0	0	0	0	16 188
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní slav	1998	2007	58 824	58 824	23 898	15 966	15 966	0	28 571
4373	Cacovice, podchod pod Svítavou	2000	2005	64 034	64 034	23 749	40 570	40 285	-285	8 960
4455	Stránského, Haasova, rekonstrukce kanalizace	2001	2007	28 319	28 319	479	0	0	0	27 840
4474	Filipinského, rekonstrukce kanalizace	2001	2007	14 454	14 454	346	0	0	0	14 108
4475	Jilková, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2007	30 168	30 168	703	0	0	0	100
4476	Náměstí 28.dubna, rekonstrukce kanalizace	2001	2007	61 008	61 008	6 726	42 000	42 000	0	1 900
4499	Husova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2007	22 353	22 353	73	0	0	0	22 280
4500	Minská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2007	18 908	18 908	0	0	0	0	18 908
4640	Purkyňova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu I. a II.	2001	2006	68 109	68 109	39 050	840	840	0	28 219
4641	RKS C Cupákova (příprava)	2001	2006	955	955	901	76	54	-22	0
4642	Palackého náměstí, rekonstrukce kanalizace	2001	2006	19 412	61 500	969	5 000	5 000	0	55 531
4645	Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2007	38 950	38 950	633	0	0	0	38 317
4648	Domažická, Tábor I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2007	34 370	34 370	645	168	168	0	1 000
4649	Údolní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2008	117 143	117 143	684	0	0	0	32 557
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2006	13 025	13 025	94	0	0	0	116 459
4664	RKS E I - úsek Makro - Ráječek (příprava)	2002	2006	1 681	1 681	376	1 349	1 305	-44	0
4665	RKS E I - úsek Ráječek - drážní těleso ČD (příprava)	2002	2007	840	840	193	666	647	-19	0
4666	RKS E I - úsek Ráječek - Hájecká (příprava)	2002	2007	840	840	197	662	643	-19	0
4667	RKS E - OK 6 a RN 6E, Hamry (příprava)	2002	2008	1 681	1 681	848	834	833	-1	0
4674	Šporkova - rekonstrukce kanalizace	2002	2007	4 160	4 160	152	0	0	0	4 008
4675	Monitoring dešťových srážek	2002	2007	2 479	2 479	1 338	370	370	0	370
4676	Hoblitkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2002	2005	13 361	12 458	4 528	8 877	7 930	-947	401
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2007	69 328	69 328	3 836	32 000	45 500	13 500	500
4741	RKS D Auerswaldova - Kaloudova (příprava)	2003	2007	2 521	2 521	1 850	668	668	0	19 492

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2004		Rozpočet 2005		Rozdíl	Rozp. 2006	Rozp. další r.
		pův.	navrř.	pův.	navrř.	pův.	navrř.	pův.	navrř.					
4742	Rybníček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2006	2008	2008	14 202	14 202	0	0	0	0	0	0	14 202
4743	RKS A - OK1A a RN1A, Přizpůsobení jez ( příprava )	2003	2006	2006	2006	3 109	1 588	1 488	1 611	100	-1 511	0	0	0
4744	RKS A - OK2A a RN3A, Sokolova ( příprava )	2003	2006	2006	2006	3 361	1 290	1 190	2 162	100	-2 062	0	0	0
4745	RKS F COV - Chřovice ( příprava )	2003	2006	2009	2009	675	675	0	0	0	0	0	0	675
celkem ( tis. Kč )						1 216 706	1 313 412	127 817	213 630	215 236	1 606	212 486	757 873	

Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespecifikované

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků									1 314	1 314	0	1 520	0
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---

Investiční program z výnosu nájemného celkem ( tis. Kč )						1 526 665	1 629 677	178 398	286 200	286 200	0	285 500	882 413
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2005 výši [redacted] z realizovaného finančního objemu

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného

	2005	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
3345	Kanalizace Bosonohy II					74 441	74 441	0	10 000	10 000	0	40 000	24 441		
3347	Rekonstrukce NVI					50 388	50 388	0	10 000	10 000	0	40 388	0		
3375	Dostavba kanalizace spolufinancovaná z fondu EU					975 600	975 600	0	10 000	10 000	0	140 000	825 600		
4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín					44 890	44 890	2 900	3 325	3 325	0	22 175	16 490		
4677	Dobudování oddílného kanál. systému v MČ Brno-Starý Lískovec					136 854	136 854	702	0	0	0	136 152	200 766		
4196	Stoková síť města Brna - projekt ISPA 2000/CZ/16/P/Pe/002					2 404 551	2 404 551	1 245 198	721 087	721 087	0	237 500	1 203 449		
celkem ( tis. Kč )						3 686 724	3 686 724	1 248 800	754 412	754 412	0	480 063	1 203 449		

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2005 výši [redacted] z realizovaného finančního objemu

V Brně dne 24-06-2005

za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.