



Dodatek č. 22

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený : Richardem Svobodou, primátorem
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení :

Číslo účtu :
(dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně odd. B, vložka 783
Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :
Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

el technické sekce
vedoucí útvaru inženýrských služeb
IČ : 463 47 275
DIČ : CZ46347275
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
Číslo účtu : 5501-621/0100
(dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2005 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z4/029 dne 8. listopadu 2005, pod bodem č. 74 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001, doplňuje se tato mandátní smlouva o Přílohu č.1/2005 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2005.

Příloha č. 1/2005 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2005 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka


Tento dodatek č. 22 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R4/128 dne 15. 12. 2005

V Brně dne 06-01-2006

V Brně dne 19. 12. 2005



za statutární město Brno
primátor
Richard Svoboda



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
Ing. Miroslav Nováček

Příloha č.1/2005 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2005
mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2004	Rozpočet 2005		Rozdíl	Rozp. 2006	Rozp. další r.						
			pův.	navř.	pův.	navř.		pův.	navř.									
Stavby oddílu 2310 - Pitná voda																		
3290	Kozákova - rekonstrukce vodovodu	2005	2006	2006	1 100	1 100	0	150	0	-150	1 100	0						
3291	Lišíř - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	2 900	2 900	0	250	0	-250	350	2 550						
3292	Marešova - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	5 000	5 000	0	300	300	0	500	4 200						
3358	Úvoz - rekonstrukce vodovodu (Tvrdeho - Grohova)	2005	2007	2007	5 546	5 546	0	0	0	0	300	5 246						
3359	Kounicova II. - rekonstrukce vodovodu (Sokolská - Zahradníková)	2005	2011	2011	2 857	2 857	0	0	0	0	0	2 857						
3360	Jamborova - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	5 546	5 546	0	252	200	-52	500	4 846						
3361	Pražská - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	1 513	1 513	0	0	0	0	50	1 463						
3362	Přepásmování vodovodu při ulici Sportovní etapa I. a II.	2005	2009	2009	13 950	13 950	0	0	0	0	2 000	11 950						
3363	Sejkorova - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	1 681	1 681	0	168	100	-68	400	1 181						
3382	Benešova - rekonstrukce vodovodu, I.a II.část	2004	2006	2006	5 700	5 700	0	450	450	0	5 250	0						
3401	Jilová I,II - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	4 916	4 916	167	84	2	-82	4 747	0						
3402	Bystrc - propojovací řad DN 400 z VOV	2004	2007	2007	29 706	29 706	0	1 000	640	-360	7 998	21 068						
3403	Hraničky - rekonstrukce vodovodu	2004	2009	2009	2 185	2 185	98	0	0	0	0	2 087						
3404	Lány - rekonstrukce vodovodu	2004	2009	2009	8 950	8 950	0	0	0	0	0	8 950						
3405	Dornych, Uhelná, Spálená - rekonstrukce vodovodu v kolektoru	2004	2006	2006	3 900	3 900	0	150	150	0	3 750	0						
3407	Slatinská - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	6 500	6 500	204	294	10	-284	6 286	0						
3408	Jesejská - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	5 500	5 500	166	1 850	1 850	0	3 484	0						
3409	Náměstí míru I - rekonstrukce vodovodu	2004	2007	2007	1 975	1 975	0	0	0	0	200	1 775						
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2007	2007	39 990	39 990	29 588	3 600	3 600	0	3 600	3 202						
4090	Nadzemní hydranty	2003	2006	2006	5 042	6 183	1 981	2 519	3 660	1 141	542	0						
4193	Provozni budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2007	2007	71 429	71 429	1 547	1 000	850	-150	23 850	45 182						
4448	Výtlak Kohnouvice - Myslivna, rekonstrukce vodovodu	2001	2005	2005	26 916	26 522	4 272	22 644	22 250	-394	0	0						
4478	Jehnice-Ořešín-Utěchov, vodovodní přívaděč 2.etapa	2001	2005	2005	29 689	29 743	6 593	23 096	23 150	54	0	0						
4484	Barvičova - dobudování tlakového pásma 1.6.1	2003	2006	2006	5 084	5 084	119	84	6	-78	4 959	0						
4656	Rudišova,Wolikrova,SedlákováI.-rekonstrukce vodovodu	2002	2008	2008	8 403	8 403	194	100	6	-94	1 000	7 203						
4660	Zlatníky - rekonstrukce vodovodu	2002	2005	2005	10 756	10 214	1 992	8 764	8 222	-542	0	0						
4661	Hutařova - rekonstrukce vodovodu	2002	2006	2006	6 800	6 800	188	2 350	2 350	0	4 262	0						
4663	Vodovodní řady - odbočky a navrtávací pásy	2002	2007	2007	8 403	8 403	3 000	1 500	1 500	0	1 500	2 403						
4683	Hercíkova, Purkyňova, Kolejni - výstavba vodovodu	2003	2008	2008	4 076	4 076	202	0	0	0	0	3 874						
4684	Klásterského - rekonstrukce vodovodu	2003	2005	2005	1 639	1 598	173	1 466	1 425	-41	0	0						
celkem (tis Kč)											327 652	327 870	50 485	72 071	70 721	-1 350	76 628	130 036

Stavby oddílu 2321- Odvádění a čištění odpadních vod

3289	Výhon - výstavba dešťové kanalizace	2005	2006	2006	2 900	2 900	0	200	200	0	2 700	0
------	-------------------------------------	------	------	------	-------	-------	---	-----	-----	---	-------	---

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2004		Rozpočet 2005		Rozdíl	Rozp. 2006	Rozp. další r.	
		pův.	navř.	pův.	navř.	pův.	navř.	pův.	navř.						
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	2009		29 857		29 857		0	0	0	0	29 857	
3351	Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	2009		13 445		13 445		0	0	0	0	13 445	
3352	Nezamyslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	2009		57 143		57 143		0	0	0	0	57 143	
3353	Comovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	2009		44 370		44 370		0	0	0	0	44 370	
3354	Berkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	2009		45 042		45 042		0	924	900	-24	0	44 142
3355	Obfanská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2007	2007		11 176		11 176		0	0	0	0	400	10 776
3356	RKS D - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2007	2007		11 176		11 176		0	650	610	-40	700	9 866
3357	Hlinky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2007	2007		68 487		68 487		881	2 100	1 915	-185	42 000	24 572
3390	Ponava - přeložka kanalizační sběrače	2004	2007	2007		55 000		55 000		717	12 430	12 430	0	27 669	24 980
3391	Husitská - rekonstrukce kanalizace	2004	2006	2006		22 000		22 000		1 569	4 103	4 055	-48	8 853	0
3392	Kmochova - rekonstrukce kanalizace	2004	2005	2005		5 672		5 672		697	100	10	-90	3 000	10 593
3393	Mezírka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2008	2008		31 723		31 723		899	100	0	-100	1 900	28 924
3394	Hroznová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2010	2010		30 672		30 672		0	0	0	0	0	30 672
3395	Otakara Sevcika, Strakatého I - rek. kanalizace a vodovodu	2004	2005	2005		284		284		284	0	0	0	0	0
3396	RKS C - Karásek - Loučky (příprava)	2004	2005	2005		19		19		0	19	19	0	0	0
3397	Tišnovská - rekonstrukce kanalizace	2004	2006	2006		33 615		33 615		735	9 300	17 000	7 700	15 880	0
3398	Vinářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2005	2005		2 579		2 579		2 529	50	50	0	0	0
3399	RKS EI, úsek Hájcká-Nezamyslova (příprava)	2004	2005	2005		684		684		684	0	0	0	0	0
3400	RKS A, úsek mezi A03-A04 (Sokolova - Durkovo nábreží) (příprava)	2004	2006	2006		8 700		8 700		96	2 400	2 400	0	6 204	0
3406	Hrozňatova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2004	2005	2005		2 500		2 500		345	2 155	1 965	-190	0	0
3442	Brno, Holzova - rekonstrukce dešťové kanalizace	2003	2005	2005		756		756		33	723	660	-63	0	0
3449	Výstavba kanalizace nám. Karla IV	2003	2006	2006		31 345		31 345		774	10 000	14 514	4 514	16 057	0
4033	Mučednická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1996	2008	2008		22 012		22 012		2 724	100	31	-69	3 000	16 257
4104	Kamenná čtvrť - podzemní síť a vozovky	1998	2009	2009		28 571		28 571		0	0	0	0	0	28 571
4130	Vodovod a kanalizace pravý břeh Brněnské přehrady	1998	2009	2009		58 824		58 824		23 898	15 966	15 150	-816	15 000	4 776
4373	Rekonstrukce objektu-havarijní stav	2000	2005	2005		64 034		64 034		23 749	40 285	36 060	-4 225	0	0
4455	Cacovice, podchod pod Svitavou	2001	2009	2009		28 319		28 319		479	0	0	0	0	27 840
4474	Stránského, Haasova, rekonstrukce kanalizace	2001	2009	2009		14 454		14 454		346	0	0	0	0	14 108
4475	Filipinského, rekonstrukce kanalizace	2001	2009	2009		30 168		30 168		703	0	0	0	100	29 365
4476	Jilkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2007	2007		61 008		61 008		6 726	54 282	52 850	-1 432	0	0
4478	Náměstí 28.dubna, rekonstrukce kanalizace	2001	2009	2009		22 353		22 353		73	0	0	0	0	22 280
4499	Husova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2009	2009		18 908		18 908		0	0	0	0	0	18 908
4500	Minská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2009	2009		68 109		68 109		39 050	840	840	0	28 219	0
4640	Purkyňova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu I. a II.	2001	2006	2006		901		901		901	0	0	0	0	0
4641	RKS C Cupákova (příprava)	2001	2006	2006		61 500		61 500		969	500	350	-150	30 000	30 181
4642	Palackého náměstí, rekonstrukce kanalizace	2002	2007	2007		38 950		38 950		633	0	0	0	0	38 317
4645	Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2009	2009		34 370		34 370		645	168	0	-168	4 450	29 275
4648	Domažlická, Tábor I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2009	2009		117 143		117 143		684	0	0	0	0	116 459
4649	Údolní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2009	2009		13 025		13 025		94	0	0	0	0	12 931
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2002	2009	2009		526		526		376	150	150	0	0	0
4664	RKS E I - úsek Makro - Ráječek (příprava)	2002	2005	2005		193		193		193	0	0	0	0	0
4665	RKS E úsek Ráječek - drážní těleso ČD (příprava)	2002	2005	2005		193		193		193	0	0	0	0	0

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2004		Rozpočet 2005		Rozp. 2006	Rozp. další r.
		pův.	navřz.	pův.	navřz.	pův.	navřz.	pův.	navřz.	pův.	navřz.		
4666	RKS E I - úsek Ráječek - Hájecká (příprava)	2002	2005	2005	2005	197	197	197	0	0	0	0	0
4667	RKS E - OK 6 a RN 6E, Hamry (příprava)	2002	2005	2005	2005	848	848	848	0	0	0	0	0
4674	Spirkova - rekonstrukce kanalizace	2002	2008	2008	2008	4 160	4 160	152	0	0	0	0	4 008
4675	Monitoring dešťových srážek	2002	2007	2007	2007	2 479	2 479	1 338	370	370	0	370	401
4676	Hoblitkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2002	2005	2005	2005	12 458	12 458	4 528	7 930	7 930	0	0	0
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2009	2010	2010	69 328	69 328	3 836	45 500	43 050	-2 450	0	22 442
4741	RKS D Auerswaldova - Kaloudova (příprava)	2003	2005	2005	2005	1 850	1 850	1 850	0	0	0	0	0
4742	Rybniček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2009	2009	2009	14 202	14 202	0	0	0	0	0	14 202
4743	RKS A - OK1A a RN1A, Přizemnický jez (příprava)	2003	2005	2005	2005	1 488	1 488	1 488	0	0	0	0	0
4744	RKS A - OK2A a RN3A, Sokolova (příprava)	2003	2005	2005	2005	1 190	1 190	1 190	0	0	0	0	0
4745	RKS F COV - Chřilice (příprava)	2003	2009	2009	2009	675	675	0	0	0	0	0	675
celkem (tis. Kč)						1 315 173	1 309 730	127 913	212 815	214 979	2 164	206 502	760 336

Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespecifikované

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků									1 314	500	-814	1 520	0
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----	------	-------	---

Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)						1 642 825	1 637 600	178 398	286 200	286 200	0	284 650	890 372
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2005 výše [redacted] z realizovaného finančního objemu

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

3300	Ulice Drozdí - dešťová kanalizace	2005	2006	2006	2006	19 000	19 000	0	325	325	0	18 675	0
3345	Kanalizace Bosonohy II	2005	2007	2007	2007	74 441	74 441	0	10 000	10 000	0	40 000	24 441
3347	Rekonstrukce NVI	2005	2006	2006	2006	50 388	50 388	0	10 000	10 000	0	30 388	10 000
3375	Dostavba kanalizace spolufinancovaná z fondu soudržnosti EU	2004	2009	2009	2009	1 404 187	1 404 187	0	9 180	9 180	0	70 000	1 325 007
3284	MČ Brno - Ivanovice, kanalizace III. A IV. Etapa (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	1 600	1 600	0	100	100	0	1 500	0
3285	Rekonstrukce inž.sítí a komunikací MČ Brno - Žebětín (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	1 400	1 400	0	100	100	0	1 300	0
3396	RKS C - Karásek - Loučky (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	1 750	2 366	0	50	50	0	2 316	0
3400	RKS A, úsek mezi A03-A04(Sokolova-Duřkovo nábreží)(příprava SP)	2000	2006	2006	2006	1 950	1 950	0	50	50	0	1 900	0
4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	2003	2011	2011	2011	136 854	136 854	2 554	3 000	3 000	0	2 500	36 836
4677	Dobudování oddílného kanalsystému v MČ Brno-Slany Lískovec	2003	2006	2006	2006	250	250	702	157	157	0	0	135 995
4641	RKS C Cupáková (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	250	250	0	50	50	0	200	0
4664	RKS E I - úsek Makro - Ráječek (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	1 950	2 474	0	50	50	0	2 424	0
4665	RKS E úsek Ráječek - dražní těleso ČD (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	1 350	1 607	0	50	50	0	1 557	0
4666	RKS E I - úsek Ráječek - Hájecká (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	1 950	1 950	0	50	50	0	1 900	0
4667	RKS E - OK 6 a RN 6E, Hamry (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	850	850	0	50	50	0	800	0
4678	MČ Ivanovice, odkanalizování, ul.Černohorská (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	30 562	30 562	202	100	100	0	1 900	28 360

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2004		Rozpočet 2005		Rozdíl	Rozp. 2006	Rozp. další r.
		pův.	navřž.	pův.	navřž.	pův.	navřž.	pův.	navřž.					
4741	RKS D Auerswaldova - Kaloudova (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	4 570	2 470	0	70	70	0	2 400	0	
4743	RKS A - OK1A a RN1A, Přizvěnický jez (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	150	150	0	50	50	0	100	0	
4744	RKS A - OK2A a RN3A, Sokolova (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	150	150	0	50	50	0	100	0	
4196	Stoková síť města Brna - projekt ISPA 2000/CZ/16/P/Pe/002	1998	2007	2007	2007	2 404 551	2 404 551	1 245 198	771 495	771 495	0	237 500	150 358	
celkem (tis. Kč)						4 182 793	4 182 090	1 248 656	804 977	804 977	0	398 785	1 710 997	

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2005 vyšší

V Brně dne 06-01-2006

za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.