



Č. j. UMPOD-SZO0011/18-69

1. **Alloy s. r. o.**

se sídlem Pastrnkova 715/67, 615 00 Brno-Zábrdovice, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně pod zn. C104104
IČ 04633105, DIČ: CZ04633105
zastoupen Ing. Michaelem Říhou, jednatelem,
(dále jen „zhotovitel“)

a

2. **Česká republika – Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí**

se sídlem Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno 2, Česká republika
IČ 00025402, není plátce DPH,
zastoupená: JUDr. Ing. Zdeňkem Kapitánem, Ph.D., ředitelem a vedoucím služebního úřadu,
(dále jen „objednatel“);

obě dále také samostatně jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

na Analýzu a strategii ICT pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

č. j. UMPOD-SZO0011/18-35, kterou smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2020 (dále také jen „smlouva“)

Článek 1

1.1 Účelem tohoto dodatku je změna smlouvy spočívající v rozdělení díla na dvě části a jeho dodání ve dvou etapách.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že se ruší ustanovení článku 2.1 písmena a) smlouvy ve znění:
„zhotovitel je povinen provést dílo **do 90 pracovních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy“

a nahrazuje se novým ustanovením tohoto znění:

„a) zhotovitel je povinen provést dílo ve dvou etapách:

Etapa I zahrnuje:

- Analýzu ICT potřeb ÚMPOD v souladu se strategií ÚMPOD včetně návrhu implementačního plánu pro naplnění potřeb vyplývajících ze strategie s výjimkou části, jež bude analyzovat stávající stav a požadavky na modernizaci agendových systémů a zhotovitel je povinen provést část díla zahrnutou v této etapě **do 120 pracovních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy

Etapa II zahrnuje:

- Analýzu a návrh způsobu řešení požadavků na modernizaci agendových systémů pro naplnění dílčích cílů Zvýšení kvality strategického rozvoje, Zvýšení kvality řízení a Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů specifikovaných v Příloze č.1, kapitole 4 bodu 1 smlouvy.



- Soupis požadavků vůči MPSV
- Zadání průzkumu trhu a jeho vyhodnocení za účelem stanovení předpokládané hodnoty následné veřejné zakázky na dodavatele ICT řešení
- Technickou specifikaci pro účely zadání veřejné zakázky na ICT systém ÚMPOD a kvalifikační kritéria na dodavatele
a zhotovitel je povinen provést část díla zahrnutou v této etapě **do 30. 11. 2020.**

1.3 Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje článek 3.1 této smlouvy, kdy se za text tohoto článku ve znění:

„Zhotoviteli náleží za řádné a úplné splnění předmětu smlouvy cena ve výši 204 600 Kč, DPH ve výši 42 966 Kč, **celkem včetně DPH 247 566 Kč** (slovy dvě stě čtyřicet sedm tisíc pět set šedesát šest Korun českých), která je stanovená dle podrobného rozpisu ceny plnění podle Cenové nabídky na analýzu a strategii ICT pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, která je obsažena v příloze.“

doplňuje text:

„Cena bude uhrazena ve dvou částech, vždy po realizaci každé ze dvou etap uvedených v článku 2.1 písmenu a) smlouvy:

Část za Etapu I bude ve výši:	102 300 Kč,
DPH:	21 483 Kč,
celkem včetně DPH:	123 783 Kč
Část za Etapu II bude ve výši:	102 300 Kč,
DPH:	21 483 Kč,
celkem včetně DPH:	123 783 Kč

1.4 Ostatní ustanovení smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Článek 2

- 2.1 Tento dodatek je vyhotoven v digitální podobě, ve které ji obdrží zhotovitel i objednatel.
- 2.2 Smluvní strany bez výhrad prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své kvalifikované elektronické podpisy.
- 2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne (datum elektronického podpisu)

V Brně dne (datum elektronického podpisu)

Ing. Michael Říha
Alloy s. r. o.
jednatel

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
ředitel a vedoucí služebního úřadu