

Dodatek č. 27

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený : Richardem Svobodou, primátorem města Brna
K podpisu smlouvy pověřen [REDAKCE] náměstek primátora na základě usnesení R4/126 schůze Rady města Brna, konané dne 24.11.2005
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
(dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd. B, vložka 783
Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :
Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
[REDAKCE] tel technické sekce
[REDAKCE] vedoucí útvaru inženýrských služeb
IČ : 463 47 275
DIČ : CZ46347275
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
Číslo účtu : 5501-621/0100
(dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2006 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z4/ 036 dne 12. 9. 2006, pod bodem č. 173 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001, mění se tímto dodatkem Příloha č.1/2006 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2006.

Příloha č. 1/2006 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2006 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka


Tento dodatek č. 27 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R4/158 dne 27. 9. 2006.

V Brně dne 18 -10- 2006

V Brně dne 29. 9. 2006



za statutární město Brno
[redacted]
náměstek primátora



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
Ing. Miroslav Nováček

Příloha č.1/2006 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2006
mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2005	Rozpočet 2006		Rozdíl	Rozp. 2007	Rozp. další r.
		pův.	navř.	pův.	navř.	pův.	navř.						
Stavby oddílu 2310 - Pitná voda													
3238	Krnochova II, Faulhabrova - rekonstrukce vodovodu	2006	2007	2007	2007	5 000	0	0	500	500	0	4 500	0
3239	Brno-Ivanovice - redukce tlaku na ul. Příjezdová	2006	2007	2007	2007	700	0	0	150	150	0	550	0
3240	Měřicí místo MM IV - 1./2. (ul. Závovřeská)	2006	2006	2006	2006	850	950	0	850	950	100	0	0
3268	Svah - propojení vodovodu	2006	2007	2007	2007	440	440	0	100	100	0	340	0
3269	Štolcova - rekonstrukce vodovodu	2006	2008	2008	2008	16 300	16 300	0	650	650	0	0	15 650
3270	Svitavské nábreží - rekonstrukce vodovodu	2006	2007	2008	2008	2 000	2 000	0	200	200	0	0	1 800
3271	Sekaninova - rekonstrukce vodovodu	2006	2007	2008	2008	3 000	3 000	0	200	200	0	0	2 800
3290	Kozákova - rekonstrukce vodovodu	2005	2006	2006	2006	1 100	1 300	0	1 100	1 300	200	0	0
3291	Liší - rekonstrukce vodovodu	2005	2006	2006	2006	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	0	0
3292	Marešova - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	2007	5 000	7 500	298	500	500	0	6 702	0
3358	Úvoz - rekonstrukce vodovodu (Tvrého - Grohova)	2005	2008	2008	2008	5 546	5 546	0	300	400	100	0	5 146
3360	Jamborova - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	2007	5 546	5 546	198	500	500	0	4 848	0
3361	Pražská - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2010	2010	1 513	1 513	0	50	50	0	0	1 463
3362	Přepásmování vodovodu při ulici Sportovní etapa I. a II.	2005	2009	2009	2009	13 950	13 950	0	600	300	-300	4 000	9 650
3363	Sejkorova - rekonstrukce vodovodu	2005	2007	2007	2007	1 681	1 800	100	400	400	0	1 300	0
3382	Beněšova - rekonstrukce vodovodu, I.a II.část	2004	2006	2006	2006	8 600	8 600	436	8 164	8 164	0	0	0
3401	Jílová I,II - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	2006	5 400	5 400	169	5 231	5 231	0	0	0
3402	Bystrc - propojovací řad DN 400 z VOV	2004	2008	2008	2008	45 000	45 000	638	2 000	1 400	-600	1 000	41 962
3403	Hraničky - rekonstrukce vodovodu	2004	2009	2009	2009	2 185	2 185	98	0	0	0	0	2 087
3404	Lány - rekonstrukce vodovodu	2004	2009	2009	2009	8 950	8 950	0	0	0	0	0	8 950
3405	Dornych, Uhejná, Spálená - rekonstrukce vodovodu v kolektoru	2004	2006	2006	2006	5 100	4 872	142	4 958	4 730	-228	0	0
3407	Slatinská - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	2006	8 150	8 150	207	7 943	7 943	0	0	0
3408	Jaselská - rekonstrukce vodovodu	2004	2006	2006	2006	5 500	5 223	2 008	3 492	3 215	-277	0	0
3409	Náměstí míru I - rekonstrukce vodovodu	2004	2007	2010	2010	1 975	1 975	0	200	0	-200	0	1 975
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2009	2009	2009	47 190	47 190	33 188	3 600	3 600	0	3 600	6 802
4090	Nadzemní hydranty	2003	2007	2007	2007	10 100	10 100	5 623	3 500	575	-2 925	3 902	0
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2009	2009	2009	71 429	71 429	2 124	5 200	400	-4 800	25 500	43 405
4484	Barvičova - dobudování tlakového pásma 1.6.1	2003	2006	2006	2006	5 800	5 507	127	5 673	5 380	-293	0	0
4656	Rudišova,Wolkrova,SedlákováI.-rekonstrukce vodovodu	2002	2008	2008	2008	8 403	8 403	207	100	0	-100	0	8 196
4661	Hutařova - rekonstrukce vodovodu	2002	2006	2006	2006	6 800	6 800	2 533	4 267	4 267	0	0	0
4663	Vodovodní řady - odbočky a navrtávací pasy	2002	2009	2009	2009	11 403	11 403	4 500	1 500	1 500	0	1 500	3 903
4683	Herčíkova, Purkyňova, Kolejní - výstavba vodovodu	2003	2007	2007	2007	4 076	4 076	212	0	0	0	3 864	0
3203	Rekonstrukce vodárenských objektů - energetický audit	2003	0	2009	0	15 000	0	0	0	0	20	5 000	9 980
3202	Redukce tlaku pod vodojemem Preslova	2003	0	2008	0	4 950	0	0	0	0	20	500	4 430
						321 587	343 658	52 808	64 828	55 545	-9 283	67 106	168 199
celkem (tis Kč)													
Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod													
3267	Radias, Plynárenská II. - rekonstrukce kanalizace	2006	2008	2008	2008	31 000	31 000	0	1 400	1 070	-330	8 500	21 430

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2005	Rozpočet 2006		Rozdíl	Rozp. 2007	Rozp. další r.
		pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.						
3289	Výhon - výstavba dešťové kanalizace	2005	2007	2 900	3 200	191	100	100	100	0	2 909	0	
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	29 857	29 857	0	0	0	0	0	0	29 857	
3351	Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2011	13 445	13 445	0	0	0	0	0	0	13 445	
3352	Nezamyslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2011	57 143	57 143	0	0	0	0	0	0	57 143	
3353	Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2010	44 370	44 370	0	0	0	0	0	0	44 370	
3354	Berkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2009	45 042	45 042	893	0	0	0	0	0	44 149	
3355	Obránská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2007	11 176	26 500	0	400	400	400	0	26 100	0	
3356	RKS D - rekonstrukce uzlu Komárov	2005	2007	20 000	20 000	604	700	700	700	0	1 000	17 696	
3357	Hlínky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2006	68 487	68 487	1 907	66 580	66 580	66 580	0	0	0	
3390	Ponava - přeložka kanalizační sběrače	2004	2007	63 900	63 900	906	41 827	41 827	41 827	0	21 167	0	
3391	Hustiská - rekonstrukce kanalizace	2004	2006	22 000	21 292	13 142	8 858	8 150	-708	0	0	0	
3393	Mezírka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2008	14 300	14 300	702	100	28	-72	0	13 570	0	
3394	Hroznová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2007	31 723	39 500	899	7 000	19 000	12 000	19 601	0	0	
3395	Olekar Ševčíka, Strakatého I - rek. kanalizace a vodovodu	2004	2010	30 672	30 672	0	0	0	0	0	0	30 672	
3398	Vinařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2006	33 615	32 633	17 733	15 882	14 900	-982	0	0	0	
3399	RKS E I, úsek Hájecká - Nezamyslova (příprava)	2004	2006	2 530	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0	
3406	Hrozňatova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2004	2006	8 700	7 875	2 493	6 207	5 382	-825	0	0	0	
3464	Mučednická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2006	31 345	28 716	15 316	16 029	13 400	-2 629	0	0	0	
4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2008	22 012	22 012	2 755	5 000	5 000	5 000	0	600	13 657	
4130	Rekonstrukce objektu-havarijní stav - dopočet nájemní smlouvy BVK	1998	2009	58 824	58 824	23 898	15 000	13 000	-2 000	15 000	6 926	0	
4455	Stránského, Haasova, rekonstrukce kanalizace	2001	2011	28 319	28 319	553	0	0	0	0	0	27 766	
4474	Filipinského, rekonstrukce kanalizace	2001	2011	14 454	14 454	362	0	0	0	0	0	14 092	
4475	Jilkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2007	30 168	30 168	703	4 550	200	-4 350	29 265	0	0	
4499	Husova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2008	22 353	79 100	77	0	0	0	0	0	79 023	
4640	Purkyňova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu I. a II.	2001	2006	73 663	70 313	39 113	34 550	31 200	-3 350	0	0	0	
4642	Palackého náměstí, rekonstrukce kanalizace	2001	2007	63 200	63 200	1 313	30 000	30 000	30 000	0	31 887	0	
4645	Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2010	38 950	38 950	665	0	0	0	0	0	38 285	
4648	Domažlická, Tábor I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2007	34 370	65 500	677	4 450	16 939	12 489	47 884	0	0	
4649	Údolní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2011	117 143	117 143	767	0	0	0	0	0	116 376	
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2002	2011	13 025	13 025	99	0	0	0	0	0	12 926	
4674	Špiřkova - rekonstrukce kanalizace	2002	2008	4 160	4 160	160	0	0	0	0	0	4 000	
4675	Monitoring dešťových srážek	2002	2007	2 479	2 479	1 708	370	370	370	0	401	0	
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2010	69 328	69 328	46 373	0	0	0	0	0	22 955	
4742	Rybniček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2009	14 202	14 202	0	0	0	0	0	0	14 202	
3201	Rašínova, Jakubská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2006	0	12 500	12 500	0	0	40	40	12 460	0	0	
celkem (tis. Kč)				1 168 855	1 284 139	176 539	259 003	268 286	9 283	216 774	622 540	0	
Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespecifikované													
4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků							1 520	1 520	0	1 620	0	0
Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)				1 490 442	1 627 797	229 347	325 351	325 351	0	285 500	790 739	0	0

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2006 výši [redacted] z realizovaného finančního objemu

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2005		Rozpočet 2006		Rozdíl	Rozp. 2007	Rozp. další r.				
		pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.									
Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného																		
3284	MCBrno - Ivanovice, kanalizace III. a IV. etapa (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	2 000	2 000	1	1 999	1 999	0	0	0	0				
3285	Rekonstrukce inž. sítí a komunikací MČ Brno - Žebětín (příprava SP)	2005	2006	2006	2006	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0				
3300	Ulice Drozdí - dešťová kanalizace	2005	2006	2006	2006	19 000	19 000	92	18 908	18 908	0	0	0	0				
3345	Kanalizace Bosonovy II	2005	2007	2007	2007	74 441	74 441	0	40 000	40 000	0	24 441	10 000	0				
3347	Rekonstrukce NVI	2005	2007	2007	2007	50 388	50 388	8 177	30 388	30 388	0	10 000	1 823	0				
3375	Dostavba kanalizace spolufinancovaná z fondu soudržnosti EU	2004	2009	2009	2009	1 404 187	1 404 187	1 400	69 600	69 600	0	619 000	714 187	0				
3396	RKS C - Karásek - Loučky (příprava SP)	2004	2006	2006	2006	2 704	2 704	338	2 366	2 366	0	0	0	0				
3400	RKS A, úsek mezi A03-A04(Sokolova-Duřkovo nábreží)(příprava SP)	2004	2006	2006	2006	2 764	2 764	814	1 900	1 900	0	0	0	50				
4196	Stoková síť města Brna - projekt ISPA 2000/GZ/16/P/Pe/002	1998	2007	2007	2007	2 404 551	2 404 551	2 089 898	107 862	107 862	0	0	0	206 791				
4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	2000	2010	2010	2010	44 890	44 890	2 161	500	500	0	0	0	42 229				
4641	RKS C Cupáková (příprava SP)	2001	2006	2006	2006	1 288	1 288	1 038	250	250	0	0	0	0				
4664	RKS E I - úsek Makro - Ráječek (příprava SP)	2002	2006	2006	2006	3 017	3 017	493	2 474	2 474	0	0	0	50				
4665	RKS E úsek Ráječek - dražní těleso ČD (příprava SP)	2002	2006	2006	2006	1 810	1 810	203	1 607	1 607	0	0	0	0				
4666	RKS E I - úsek Ráječek - Hájecká (příprava SP)	2002	2006	2006	2006	2 157	2 157	207	1 950	1 950	0	0	0	0				
4667	RKS E - OK 6 a RN 6E, Hamry (příprava SP)	2002	2006	2006	2006	1 854	1 854	1 004	850	850	0	0	0	0				
4677	Dobudování oddílného kanál. systému v MČ Brno-Stary Lískovec	2003	2010	2010	2010	136 854	136 854	545	3 000	3 000	0	23 000	110 309	0				
4678	MČ Ivanovice, odkanalizování, ul. Černohorská (příprava SP)	2003	2010	2010	2010	30 562	30 562	202	2 000	2 000	0	0	28 360	0				
4741	RKS D Auerswaldova - Kaloudova (příprava SP)	2003	2006	2006	2006	4 671	4 671	2 221	2 450	2 450	0	0	0	0				
4743	RKS A - OK1A a RN1A, Přizvěnický jez (příprava SP)	2003	2006	2006	2006	1 920	1 920	1 771	149	149	0	0	0	0				
4744	RKS A - OK2A a RN3A, Sokolova (příprava SP)	2003	2006	2006	2006	1 566	1 566	1 425	141	141	0	0	0	0				
celkem (tis. Kč)											4 192 024	4 192 024	2 111 990	289 794	289 794	0	676 441	1 113 799

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2006 výše [redacted] z realizovaného finančního objemu [redacted]

V Brně dne 18-10-2006
za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kanalizace,