

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052566.01 (ORG 2753)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1418215

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
**Zastoupený:** K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy  
č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
zastoupené:  
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva  
K podpisu smlouvy je oprávněn :  
[REDAKCE]  
na základě zmocnění ze dne 29.11.2016  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel :** AQUA PROCON s.r.o.  
sídlo společnosti Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 6597  
**Zastoupený :** Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti  
Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti, [REDAKCE]

**fax :** 541426012  
**IČ :** 46964371  
**DIČ :** CZ46964371

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**číslo účtu :** [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 3.6.2015 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Objednatel v souladu s čl. III, odst. 1, bodem 1.5 smlouvy o dílo předal zhotoviteli dne 5.1.2017 písemný pokyn pro zahájení prací na DSP a PS.
3. Zhotovitel dokončí a předá projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby do šesti měsíců od obdržení pokynu objednatele, tj. do 5.7.2017.

## III. Změna konkrétních ustanovení

1) Článek III., odst. 1 smlouvy o dílo je nahrazen novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy ( projektová dokumentace a autorský dozor ) v následujících termínech:

- 1.1 Termín zahájení: 07/2015
- 1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole. Současně budou předloženy zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území, vyhodnocení geologického průzkumu, inventarizace zeleně, průzkumů vodovodních a kanalizačních přípojek, návrh koordinace prostorového uložení sítí, harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí na stavby jiných investorů, kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků nemovitostí H3“: 10/2015
- 1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace (DÚR) ke kontrole  
nejpozději 1 měsíc před odevzdáním PD

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dní od obdržení návrhu dokumentace (DÚR).

- 1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR): 02/2016
- 1.5 Dokončení a předání projektové dokumentace DSP a PS ..... do 5.7.2017
- 1.6 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

2) Článek XI. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 8 až 12 následovně:

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
12. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).

#### IV.

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne  
Za objednatele:

V Brně dne  
Za zhotovitele:

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
za kterou jedná

.....  
AQUA PROCON s.r.o.  
Ing. Josef Šebek, MBA  
jednatel společnosti