

Dodatek č. 58

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
K podpisu tohoto dodatku mandátní smlouvy byl pověřen:

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení :

Číslo účtu :
(dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 783
Zastoupený : MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

technické sekce

vedoucí útvaru inženýrských služeb

IČ : 463 47 275

DIČ : CZ46347275

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu : 5501- 621/0100

(dále jen mandatář)

Na základě rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 schváleného Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z6/029 dne 10.12.2013, pod bodem č. 11 a úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 schváleného Radou města Brna na schůzi č. R6/134 dne 26.3.2014, pod bodem č. 11 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č. 1/2014 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2014.

Nové znění přílohy č. 1/2014 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2014 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek mandátní smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.



Tento dodatek mandátní smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 58 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/134 dne 26. 3. 2014.

V Brně dne 31 -03- 2014

V Brně dne 31 -03- 2014



...
za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

A small, handwritten signature in blue ink located at the bottom left corner of the page.

Příloha č. 1/2014 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2013	Rozpočet 2014		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navr.	pův.	navr.					
Stavby oddílu 2310 - Pitná voda											
2849	Pastrňkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2016	2016	8 500	8 500	0	500	800	300	7 700
2874	Zeleného I - rekonstrukce vodovodu (úsek Gogolova - garáže)	2013	2018	2018	1 600	1 600	0	800	800	0	800
2875	Park Lužánky - rekonstrukce vodovodu	2013	2015	2015	16 000	16 000	0	9 873	8 410	-1 463	7 590
2882	Solniční I, Česká II - rekonstrukce vodovodu	2013	2016	2016	7 160	7 160	0	750	820	70	6 340
2911	Rumíšť - rekonstrukce vodovodu	2012	2014	2014	3 370	3 370	3 350	20	20	0	0
2916	Škárova - rekonstrukce vodovodu	2012	2014	2014	3 007	3 007	244	2 746	2 763	17	0
2917	Modřická - výstavba vodovodu DN 200	2012	2015	2015	5 620	5 620	0	1 000	1 000	0	4 620
2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2016	2016	43 000	43 000	0	2 000	2 000	0	41 000
2975	Elišky Krásnohorské - rekonstrukce vodovodu	2010	2014	2014	23 364	23 364	912	22 394	22 452	58	0
3124	Vančurova - rekonstrukce vodovodu	2008	2016	2016	24 900	24 900	986	1 000	1 000	0	22 914
3161	Skřivanova - rekonstrukce vodovodu	2007	2017	2017	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900
3203	Rekonstrukce vodárenských objektů - energetický audit	2006	2017	2017	30 000	30 000	19 158	2 000	2 000	0	8 842
3404	Lány - rekonstrukce vodovodu	2004	2014	2014	13 087	13 087	246	12 833	12 841	8	0
3409	Náměstí míru I - rekonstrukce vodovodu	2004	2017	2017	3 670	3 670	0	0	0	0	3 670
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1998	2018	2018	98 988	98 988	69 158	5 000	5 000	0	24 830
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1996	2018	2018	251 230	251 230	168 725	28 000	28 000	0	54 505
2817	Rozšíření vodojemu Lesná	2014	2015	2015	0	23 544	0	0	1 000	1 000	22 544
2816	Andřůvka - rekonstrukce vodovodu	2014	2017	2017	0	4 371	0	0	10	10	4 361
					535 396	563 311	262 779	88 916	88 916	0	211 616

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

2846	Starňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	53 000	59 795	0	900	2 000	1 100	57 795
2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Brátova)	2013	2017	2017	34 200	34 200	0	1 800	1 000	-800	33 200
2848	Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	33 000	44 020	0	1 800	1 800	0	42 220
2856	RKS D, RN Královky - výstavba dešťové zdiře, I. etapa (příprava)	2013	2020	2020	6 500	6 500	0	1 500	1 500	0	5 000
2857	RKS A, úsek Dufkovo nábr. - Táborského nábr. (příprava)	2013	2020	2020	6 500	6 500	0	1 500	1 500	0	5 000
2858	Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém (příprava)	2013	2020	2020	6 000	6 000	1	2 000	2 000	0	3 999
2859	Davidkova, MČ Brno Chrást - splašková kanalizace (příprava)	2013	2018	2018	5 000	5 000	0	4 500	2 000	-2 500	3 000
2860	Brno, Obřany - stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábrží (příprava)	2013	2015	2015	3 000	3 000	0	2 900	2 100	-800	900
2861	Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	25 811	55 840	0	1 000	1 000	0	54 840
2862	Hůskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	53 792	53 792	0	2 500	1 000	-1 500	52 792
2863	Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	78 000	78 000	0	3 000	2 100	-900	75 900
2864	Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	22 400	22 400	0	1 500	1 000	-500	21 400
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	88 140	140 342	0	3 000	2 100	-900	138 242
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	63 856	63 856	0	2 600	2 100	-500	61 756
2867	Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2018	2018	86 800	86 800	0	3 000	2 100	-900	84 700
2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	8 100	15 775	0	800	953	153	14 822
2869	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	9 505	11 958	0	800	900	100	11 058
2870	Dukešská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	65 200	65 200	0	2 000	2 000	0	63 200
2871	Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	8 500	8 500	0	1 500	500	-1 000	8 000
2872	Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	36 500	36 500	0	2 000	1 000	-1 000	35 500
2873	Jugoslávská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	23 718	23 718	0	1 200	1 200	0	22 518
2880	Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	24 247	24 247	0	1 000	1 000	0	23 247

2881	Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	2013	2016	2016	2016	46 600	46 600	46 600	0	2 000	2 000	0	44 600
2889	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	2016	47 100	47 100	47 100	0	2 000	1 000	-1 000	46 100
2891	Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2017	2017	70 152	70 152	70 152	0	3 000	1 000	-2 000	69 152
2892	Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	2016	28 983	28 983	28 983	967	1 000	1 000	0	27 016
2893	Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace	2012	2014	2014	2014	11 053	11 053	11 053	547	10 453	10 506	53	0
2894	Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2015	2015	2015	68 220	68 220	68 220	159	4 000	1 100	-2 900	66 961
2895	Dřevařská, Štefánikova lb - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	2016	26 386	26 386	26 386	0	1 500	1 500	0	77 064
2896	Cupáková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	2016	49 000	49 000	49 000	0	1 500	1 000	-500	48 000
2897	Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	2016	8 428	8 428	8 428	0	1 000	1 000	0	7 428
2898	Brandlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	2016	19 863	19 863	19 863	995	1 200	1 200	0	17 668
2910	Lerchova I, Roubalova I, Kampilikova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	2017	2017	50 100	50 100	50 100	946	1 000	1 000	0	48 154
2914	Jermelkova, Klobásova - odvádění dešťových vod - rekonstrukce kanalizace	2012	2018	2018	2018	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2017	2017	2017	26 550	26 550	26 550	1 921	2 000	200	-1 800	24 429
2927	Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2017	2017	2017	71 900	71 900	71 900	949	1 000	1 000	0	69 951
2928	Krkošková, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2016	2016	81 534	81 534	81 534	0	1 200	1 200	0	80 334
2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2016	2016	50 100	64 425	64 425	0	2 500	2 500	0	61 925
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2018	2018	2018	27 000	27 000	27 000	0	1 200	1 200	0	25 800
2952	Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2016	2016	75 475	75 475	75 475	1 797	1 000	100	0	73 578
2969	Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2015	2015	53 445	53 445	53 445	2 200	48 199	48 199	0	3 046
2970	Saťarikova - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	2015	2015	12 200	12 200	12 200	595	500	500	0	11 105
2972	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2015	2015	60 850	60 850	60 850	232	7 600	7 600	0	53 018
2973	Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	2014	2014	20 800	20 800	20 800	1 272	14 766	19 528	4 762	0
2974	Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	2014	2014	28 220	28 220	28 220	1 341	22 007	26 879	4 872	0
2984	Křálova - rekonstrukce kanalizace	2010	2016	2016	2016	25 605	25 605	25 605	0	2 500	2 300	-200	23 305
2987	Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	2014	2014	44 200	44 200	44 200	2 164	36 656	42 036	5 380	0
2989	Monitoring a měření na odleňovacích komorách kanalizační sítě	2010	2018	2018	2018	20 000	20 000	20 000	5 501	6 000	6 000	0	8 499
2990	Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	2014	2014	28 735	28 735	28 735	28 528	36	36	0	0
3023	Bráfova I - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	2015	2015	22 300	22 300	22 300	1 612	8 000	8 000	0	12 688
3024	Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2015	2015	65 000	65 000	65 000	6 718	15 000	15 000	0	43 282
3043	Vevří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	2009	2018	2018	2018	158 000	158 000	158 000	0	4 000	4 000	0	154 000
3082	Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2015	2015	2015	17 750	17 750	17 750	1 016	1 000	1 000	0	15 734
3083	Barvičova I - rekonstrukce kanalizace (úsek Lipová - Kampilikova)	2009	2015	2015	2015	19 250	19 250	19 250	1 003	2 000	2 000	0	16 247
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2017	2017	2017	14 200	14 200	14 200	14 374	3 300	3 300	0	10 326
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2015	2015	2015	1 668	1 668	1 668	1 668	0	0	0	0
3141	Milady Horákové II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Příkop-Durdřákova)	2007	2015	2015	2015	16 444	16 444	16 444	949	1 000	1 000	0	14 495
3159	Světlá, Dolnoplní I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2007	2016	2016	2016	5 400	16 588	16 588	332	0	1 000	1 000	15 256
3181	Kováčká - rekonstrukce kanalizace	2007	2015	2015	2015	112 000	112 000	112 000	7 100	90 500	90 500	0	14 400
3185	Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2017	2017	2017	21 529	21 529	21 529	1 042	0	0	0	20 487
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2016	2016	2016	46 723	46 723	46 723	0	1 500	1 500	0	45 223
3353	Cornova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2014	2014	2014	309 000	309 000	309 000	292 000	17 000	17 000	0	0
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2017	2017	2017	18 788	26 393	26 393	730	1 000	1 000	0	24 663
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2015	2015	2015	6 683	6 683	6 683	2 733	3 000	3 000	0	950
3399	RKS EI, úsek Hájčká-Nezamyslova (příprava)	1998	2019	2019	2019	22 012	22 012	22 012	6 202	0	0	0	15 810
4033	Kamenná čtvrť - podzemní síť a vozovky	1986	2018	2018	2018	200 000	200 000	200 000	158 723	22 000	27 000	5 000	14 277
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	2001	2017	2017	2017	51 093	51 093	51 093	505	3 000	990	-2 010	49 598
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2015	2015	2015	47 450	47 450	47 450	1 888	2 367	2 367	0	43 195
4474	Filipinského II, Bubenického II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Bubenického - Klíny)	2010	2015	2015	2015	104 330	104 330	104 330	5 478	5 700	5 700	0	93 152
4500	Minská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2016	2016	2016	117 143	197 026	197 026	767	3 000	2 200	-800	194 059
4649	Udolní II, nám. Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2016	2016	2016	13 025	13 025	13 025	99	0	0	0	12 926
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2003	2018	2018	2018	69 328	69 328	69 328	46 270	0	0	0	23 058
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2017	2017	2017	20 000	20 000	20 000	0	10	10	0	19 990
2815	Splašková kanalizace v ulici Rebešovičká	2014	2017	2017	2017	0	11 819	11 819	0	0	10	10	11 809
2814	Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2017	2017	2017	0	11 819	11 819	0	0	10	10	11 809

2813	Pod kašany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	0	17 454	0	0	10	10	17 444
2812	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	0	59 795	0	0	10	10	59 785
2811	Přilegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	0	20 502	0	0	10	10	20 492
2810	Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	0	25 007	0	0	10	10	24 997
2809	Martinkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	0	5 470	0	0	10	10	5 460
2808	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	0	15 659	0	0	10	10	15 649
2807	Tufanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	0	22 701	0	0	10	10	22 691
celkem (tis. Kč)						3 287 184	3 760 773	601 854	401 084	2 757 835

Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespecifikované

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků						2 000	2 000	0	0
------	---	--	--	--	--	--	-------	-------	---	---

Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)						3 822 580	4 324 084	864 633	492 000	2 969 451
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2014 ve výši [redacted] z realizovaného finančního objemu.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

		2011	2015	2015						
2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodoohospodářských staveb	2008	2015	61 200	61 200	0	2 346	0	0	0
3152	Brno, Obrábny, stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábreží	2005	2014	70 000	70 000	0	1 313	0	0	59 887
3347	Rekonstrukce NVI	2004	2014	1 566 301	1 566 301	1 040 966	54 671	0	0	15 329
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2000	2013	61 000	61 000	59 737	0	0	0	32 433
4376	Dešťová kanalizace v MC Brno - Ořešín	2003	2014	284 300	284 300	235 749	13 000	13 000	0	35 551
4677	Dobudování oddílného kanál. systému Brno-Starý Lískovec	2012	2015	68 500	68 500	111	10 000	10 000	0	58 389
2903	Rekonstrukce ulice Mlády Horákové			2 111 301	2 111 301	1 394 893	515 902	515 902	0	202 852
celkem (tis. Kč)						2 111 301	2 111 301	1 394 893	515 902	202 852

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2014 ve výši [redacted] z realizovaného finančního objemu.

V Brně dne

za statutární město Brno

[redacted]

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.