

Dodatek č. 59

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
K podpisu tohoto dodatku mandátní smlouvy byl pověřen:

IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení :

Číslo účtu :
(dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 783
Zastoupený : MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

technické sekce
vedoucí útvaru inženýrských služeb
IČ : 463 47 275
DIČ : CZ46347275
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
Číslo účtu : 5501- 621/0100
(dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 schváleného Radou města Brna na schůzi č. R6/144 dne 16.7.2014, pod bodem č. 13 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č. 1/2014 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2014.

Nové znění přílohy č. 1/2014 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2014 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek mandátní smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.


Tento dodatek mandátní smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 59 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/144 dne 16. 7. 2014.

V Brně dne 19 -08- 2014

V Brně dne 15 -08- 2014



.....
za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

Příloha č. 1/2014 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv. navrž.		Plnění do 2013	Rozpočet 2014		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navřz.	pův.	navřz.		pův.	navřz.		
Stavby oddílu 2310 - Pitná voda											
2816	Andřýšková - rekonstrukce vodovodu	2014	2017	2017	4 371	4 371	0	10	10	0	4 361
2817	Rozšíření vodojemu Lesná	2014	2015	2015	23 544	23 544	0	1 000	1 000	0	22 544
2849	Pastrkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2016	2016	8 500	8 500	0	800	800	0	7 700
2874	Zeleného I - rekonstrukce vodovodu (úsek Gogolova - garáže)	2013	2018	2018	1 600	1 600	0	800	800	0	800
2875	Park Lužánky - rekonstrukce vodovodu	2013	2015	2015	16 000	14 600	0	8 410	2 380	-6 030	12 220
2882	Solniční I, Česká II - rekonstrukce vodovodu	2013	2016	2016	7 160	7 160	0	820	820	0	6 340
2911	Rumíšťe - rekonstrukce vodovodu	2012	2014	2014	3 370	3 370	3 350	20	20	0	0
2916	Škárova - rekonstrukce vodovodu	2012	2014	2014	3 007	3 007	244	2 763	2 763	0	0
2917	Modřická - výstavba vodovodu DN 200	2012	2015	2015	5 620	5 620	0	1 000	5 200	4 200	420
2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2016	2016	43 000	25 256	0	2 000	1 000	-1 000	24 256
2975	Elšísky Krasnohorské - rekonstrukce vodovodu	2010	2014	2015	23 364	23 364	912	22 452	16 452	-6 000	6 000
3124	Vančurova - rekonstrukce vodovodu	2008	2016	2016	24 900	986	986	1 000	0	-1 000	0
3161	Skřivanova - rekonstrukce vodovodu	2007	2017	2017	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900
3203	Rekonstrukce vodárenských objektů - energetický audit	2006	2017	2017	30 000	30 000	19 158	2 000	0	-2 000	10 842
3404	Lány - rekonstrukce vodovodu	2004	2014	2015	13 087	13 087	246	12 841	12 641	-200	200
3409	Náměstí míru I - rekonstrukce vodovodu	2004	2017	2017	3 670	0	0	0	0	0	0
4052	Cerpačci stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2018	2018	98 988	98 988	69 158	5 000	5 000	0	24 830
4193	Provozní budova BVK UV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2018	2018	251 230	251 230	168 725	28 000	40 000	12 000	42 505
2796	Lužova - rekonstrukce vodovodu	2014	2017	2017	9 561	9 561	0	10	10	0	9 551
2795	Matulkova - rekonstrukce vodovodu	2014	2017	2017	8 349	8 349	0	0	10	10	8 339
2794	Bayeřova II - rekonstrukce vodovodu	2014	2018	2018	6 389	6 389	0	0	10	10	6 379
	celkem (tis Kč)				563 311	540 882	262 779	88 916	88 916	0	189 187

Stavby oddílu 2321- Odvádění a čištění odpadních vod

2807	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	22 701	22 701	0	10	10	0	22 691
2808	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	15 659	15 659	0	10	10	0	15 649
2809	Martinkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	5 470	5 470	0	10	10	0	5 460
2810	Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	25 007	25 007	0	10	10	0	24 997
2811	Příleňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	20 502	20 502	0	10	10	0	20 492
2812	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	59 795	59 795	0	10	10	0	59 785
2813	Pod kaštaný - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	2018	17 454	17 454	0	10	10	0	17 444
2814	Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2017	2017	11 819	11 819	0	10	10	0	11 809
2815	Spláškova kanalizace v ulici Rebešovičká	2014	2017	2016	20 000	20 000	0	10	850	840	19 150
2846	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	59 795	51 531	0	2 000	400	-1 600	51 131
2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráňova)	2013	2017	2017	34 200	34 200	0	1 000	1 000	0	33 200
2848	Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	44 020	44 020	0	1 800	900	-900	43 120
2856	RKS D, RN Královky - výstavba dešťové zdiře, I.etapa (příprava)	2013	2020	2020	6 500	6 500	0	1 500	1 500	0	5 000
2857	RKS A, úsek Dufkovo nábrž. - Tábořského nábrž. (příprava)	2013	2020	2020	6 500	6 500	0	1 500	1 500	0	5 000
2858	Kanalizace Bosonohy III. a IV. Etapa - oddílný kanalizační systém (příprava)	2013	2020	2020	6 000	6 000	1	2 000	2 000	0	3 999
2859	Davídkova, MČ Brno Chřtice - splašková kanalizace (příprava)	2013	2018	2018	5 000	5 000	0	2 000	3 300	1 300	1 700
2860	Brno, Obřany - stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábrž. (příprava)	2013	2015	2015	3 000	3 000	0	2 100	1 100	-1 000	1 900
2861	Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	55 840	55 840	0	1 000	1 000	0	54 840
2862	Hůskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	53 792	32 435	0	1 000	1 000	0	31 435
2863	Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	78 000	78 000	0	2 100	1 000	-2 100	78 000
2864	Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2017	22 400	22 400	0	1 000	1 000	0	21 400

2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	140 342	140 342	0	2 100	100	-2 000	140 242
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	63 856	63 856	0	2 100	0	-2 100	63 856
2867	Udolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2018	2018	86 800	86 800	0	2 100	0	-2 100	86 800
2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	2017	15 775	15 775	0	953	953	0	14 822
2869	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	11 958	11 958	0	900	900	0	11 058
2870	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	65 200	65 200	0	2 000	0	-2 000	65 200
2871	Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2016	2016	8 500	8 500	0	500	500	0	8 000
2872	Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	36 500	36 500	0	1 000	1 000	0	35 500
2873	Jugoslávská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Vranovská - Merhautova)	2013	2017	2018	23 718	23 718	0	1 200	1 200	0	22 518
2874	Lerchova II, Klacelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	2018	24 247	24 247	0	1 000	1 000	0	23 247
2881	Vniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	2013	2016	2017	46 600	46 600	0	2 000	1 000	-1 000	45 600
2889	Koišítě - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	47 100	47 100	0	1 000	600	-400	46 500
2891	Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	2017	70 152	70 152	0	1 000	100	100	69 052
2892	Erpenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	28 983	25 260	967	1 000	100	-900	24 193
2893	Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace	2012	2014	2015	11 053	11 053	547	10 506	7 506	-3 000	3 000
2894	Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2015	2016	68 220	74 910	159	1 100	1 100	0	73 651
2895	Dřevařská, Štefánikova I b - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	78 564	78 564	0	1 500	0	-1 500	78 564
2896	Cupáková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	49 000	49 000	0	1 000	1 000	0	48 000
2897	Brančova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2016	8 428	10 500	0	1 000	1 000	0	9 500
2898	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	2017	19 863	19 863	995	1 200	100	-1 100	18 768
2910	Lerchova I, Roubalova I, Kampilikova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	2017	50 100	50 100	946	1 000	100	-900	49 054
2914	Jemelkova, Klobásova - odvádění dešťových vod - rekonstrukce kanalizace	2012	2018	2018	5 800	0	0	0	0	0	0
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2017	2017	26 550	26 550	1 921	200	200	0	24 429
2927	Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2017	2016	71 900	61 900	949	1 000	1 000	0	59 951
2928	Křoškova, Zátěší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2016	81 534	81 534	0	1 200	1 200	0	80 334
2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2017	64 425	64 425	0	2 500	20	-2 480	64 405
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2018	2018	27 000	27 000	0	1 200	0	-1 200	27 000
2952	Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	2016	75 475	71 100	1 797	100	100	0	69 203
2969	Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2015	53 445	53 445	2 200	48 199	40 189	-8 010	11 056
2970	Safářikova - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	2015	12 200	12 200	595	500	2 000	1 500	9 605
2972	Lužanecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2016	60 850	60 850	232	7 600	1 000	-6 600	59 618
2973	Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	2014	20 800	20 800	1 272	19 528	19 528	0	0
2974	Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	2014	28 220	28 220	1 341	26 879	26 879	0	0
2984	Králova - rekonstrukce kanalizace	2010	2016	2016	25 605	25 605	0	2 300	2 300	0	23 305
2987	Škárva, Poděbradova I, Rosislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	2014	44 200	44 200	2 164	42 036	42 036	0	0
2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	2010	2018	2018	20 000	20 000	5 501	6 000	6 600	600	7 899
3023	Braňova I - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	2015	22 300	22 300	1 612	8 000	8 000	0	12 688
3024	Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2015	65 000	65 000	6 718	15 000	15 000	0	43 282
3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	2009	2018	2018	158 000	158 000	0	4 000	0	-4 000	158 000
3082	Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2015	2015	17 750	17 750	1 016	1 000	3 800	2 800	12 934
3083	Barvičova I - rekonstrukce kanalizace (úsek Lipová - Kampilikova)	2009	2015	2015	19 250	19 250	1 003	2 000	6 000	4 000	12 247
3105	Floriánova, Košíkova - rekonstrukce kanalizace	2008	2017	2017	14 200	14 200	530	0	0	0	13 670
3126	Drobného rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2018	2018	28 000	28 000	14 374	3 300	3 300	0	10 326
3141	Milady Horákové II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Příkop-Durdřákova)	2008	2015	2015	1 668	1 668	0	0	0	0	0
3159	Světla, Dolinoplní I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2007	2015	2015	16 444	16 444	949	1 000	1 000	-900	16 156
3181	Kováčská - rekonstrukce kanalizace	2007	2016	2016	16 588	16 588	332	1 000	100	0	14 495
3185	Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2007	2015	2015	112 000	112 000	7 100	90 500	103 097	12 597	1 803
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2017	2017	21 529	21 529	1 042	0	0	0	20 487
3353	Cornouva - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2016	2016	46 723	44 699	0	1 500	1 500	0	43 199
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2012	2014	2014	309 000	309 000	292 000	17 000	17 000	0	0
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2017	2017	26 393	26 393	730	1 000	1 000	0	24 663
3399	RKS EI, úsek Hájecká-Nezamyslova (příprava)	2004	2015	2015	6 683	7 753	2 733	3 000	3 000	0	2 000
4033	Kamenná čtvrť - podzemní síť a vozovky	1996	2019	2019	22 012	22 012	6 202	0	0	0	15 810
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2018	2018	200 000	248 000	158 723	27 000	42 000	15 000	47 277

4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2017	2017	51 083	51 083	505	990	990	0	49 598
4474	Filipinského II, Bubenického II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Bubenického - Klíny)	2001	2015	2015	47 450	47 450	1 888	2 367	9 000	6 633	36 562
4500	Minská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	2015	104 330	104 330	5 478	5 700	5 700	0	99 152
4649	Udolní II, nám. Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2016	2016	197 026	197 026	767	2 200	1 000	-1 200	195 259
4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2002	2016	2018	13 025	13 025	99	0	0	0	12 926
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2018	2018	69 328	69 328	46 270	0	0	0	23 058
2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	26 215	26 215	0	0	10	10	26 205
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	12 407	12 407	0	0	10	10	12 397
2791	Gmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	12 546	12 546	0	0	10	10	12 536
2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	70 810	70 810	0	0	10	10	70 800
2789	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	33 043	33 043	0	0	10	10	33 033
2788	Kolářova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	24 451	24 451	0	0	10	10	24 441
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	85 592	85 592	0	0	10	10	85 582
2786	Vaichaišská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	39 554	39 554	0	0	10	10	39 544
2785	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	20 241	20 241	0	0	10	10	20 231
2784	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	29 401	29 401	0	0	10	10	29 391
2783	Týlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	12 431	12 431	0	0	10	10	12 421
2782	Pastírkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2019	2019	16 615	16 615	0	0	500	500	16 115
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	28 499	28 499	0	0	1 000	1 000	27 499
2780	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	2019	40 619	40 619	0	0	10	10	40 609
	celkem (tis. Kč)				3 760 773	4 215 466	601 854	401 084	401 084	0	3 212 528

Stavby oddílu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jmenovitě nespecifikované

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemku							2 000	2 000	0	0
------	---	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	---

	Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)				4 324 084	4 756 348	864 633	492 000	492 000	0	3 401 715
--	---	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------------

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2014 ve výši [redacted] z realizovaného finančního objemu.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodo hospodářských staveb	2011	2015	2015	61 200	61 200	2 346	0	0	0	0
3152	Stoková síť - Hradiska, Mlýnské nábrežní	2008	2014	2014	70 000	70 000	1 313	0	0	0	59 887
3347	Rekonstrukce nevyužívané infrastruktury	2005	2014	2014	1 566 301	1 566 301	54 671	492 402	492 402	0	15 329
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2013	2013	61 000	61 000	59 737	0	0	0	32 933
4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	2000	2014	2014	284 300	284 300	235 749	13 000	13 000	0	1 263
4677	Dobudování oddílného kan. systému Brno-Starý Lískovec	2003	2014	2014	68 500	68 500	111	10 000	10 000	0	35 551
2903	Rekonstrukce ulice Milady Horákové	2012	2015	2015	2 111 301	2 111 301	1 394 893	515 402	515 402	0	58 389
	celkem (tis. Kč)				2 111 301	2 111 301	1 394 893	515 402	515 402	0	203 352

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2014 ve výši [redacted] realizovaného finančního objemu.

V Brně dne [redacted]
za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.