



## Dodatek č. 1

### Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP

č. objednatele ID 122536 ze dne 8. 1. 2019

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

**BOZP – Krajské komunitní a poradenské centrum**

#### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek
zástupci pro věci technické:	Ing. Jiří Krejčí, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 272, 724 650 225
IČO:	708 90 749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4200242010/6800
(dále jen „zadavatel stavby“)	

<b>Dodavatel:</b>	<b>Irena Rybářová</b>
se sídlem:	Mysletín 39, 396 01 Humpolec
Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo) KARO/048/KOO/2018	
tel./e-mail:	724 875 888, rybarova@projektcentrum.cz
IČO:	871 53 033
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-9000000247/0100
(dále jen „koordinátor“)	

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy:

#### II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 8. 1. 2019 je změna celkové ceny v důsledku dodatečných činností BOZP v souvislosti s navýšením rozsahu stavebních prací a prodloužením doby výstavby o 5 měsíců.

Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. IX. odst. IX.2 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedené ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování, odst. IV.1.** se mění a nově zní takto:

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Cena za výkon činností BOZP celkem: **98 900 Kč**

**Rekapitulace ceny:**

**Cena před uzavřením dodatku č. 1**

Cena celkem 78 900 Kč

**Cena dodatečných činností:**

Cena celkem 20 000 Kč

**Cena po uzavření dodatku č. 1**

Cena celkem 98 900 Kč

Koordinátor není plátcem DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

Odměna za činnost je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činností dle čl. III smlouvy, včetně inflace.

**III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro zadavatele stavby a jeden pro koordinátora.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Jihlava ..... 04. 05. 2020

Jihlava ..... 06. 05. 2020

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:

**IRENA RYBÁŘOVÁ**  
koordinátor BOZP na staveništi  
Mysletín 39, 396 01 Humpolec  
IČ: 874 53 033

.....  
Irena Rybářová

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

.....  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku