

Harmonogram pro realizaci stavby

Oprava silnoproudých zařízení u OŘ Olomouc

2020

KZP
TP

DSP, GEO

Obor	Číslo objektu	Plný uzhrátený název části dokumentace	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Oprava přípojek PZS Olomouc – Hejčín								
		Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)								
	CELKEM								1 998	

1 998,0

Pozn.

KZP

Kontrolní a zkušební plán

TP

Technologické postupy

DSP, GEO

Dokumentace skutečného provedení, geodetická dokumentace

RD

Realizační dokumentace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 738831

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2b754f4f-fa15-4133-8dbb-f22937f013b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2020 08:40:02



c6d44284-ed7c-44f8-8070-fceca65dc52b