

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 23. 07. 2019

číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001238, TPR/19/168

číslo smlouvy Poskytovatele: 19-246.230

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

akce „D6 SSÚD Sokolov – TS, geodetické zaměření, akt. záměru projektu“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--|--|
| se sídlem | : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČ | : 659 93 390 |
| DIČ | : CZ65993390 |
| právní forma | : příspěvková organizace |
| bankovní spojení | : [redacted] |
| zastoupeno | : [redacted], generálním ředitelem |
| osoba oprávněná k podpisu smlouvy | : [redacted] ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních email, tel. | : [redacted], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary : [redacted] |
| kontaktní osoba ve věcech technických email, tel. | : [redacted] : [redacted] |

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:

SUDOP PRAHA a.s.

| | |
|--|---|
| se sídlem | : Olšanská 2643/1, 130 80 Praha 3 |
| IČ | : 257 93 349 |
| DI | : CZ25793349 |
| Zápis v obchodním rejstříku | : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088 |
| právní forma | : akciová společnost |
| bankovní spojení | : [redacted] |
| zastoupen | : [redacted], předseda představenstva [redacted], místopředseda představenstva [redacted], místopředseda představenstva |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních email | : [redacted] : [redacted] |
| tel. | : [redacted] |
| kontaktní osoba ve věcech technických email, tel. | : [redacted] : [redacted] |

(dále také jen „**Poskytovatel**“)

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č. 07PT-001238 (TPR/19/168) ze dne 23. 07. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 č.07PT-001238 (TPR/19/168) ze dne 23. 07. 2019 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha:

Žádost o smluvní dodatek č. 2 na akci D6 SSÚD Sokolov – TS, geodetické zaměření, akt. záměru projektu

v Karlových Varech dne: - 9 -04- 2020

V Praze dne:

23 -04- 2020

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

za *Poskytovatele*

Č. SML. ZPRAC.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 230/013/200319/Sz

VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
MOBIL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
IDDS: [REDACTED]

MÍSTO / DATUM: V Plzni / 4. dubna 2020

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

[REDACTED]
Závodní 369/82
360 06 Karlovy Vary

Věc: Žádost o smluvní dodatek č.2 na akci D6 SSÚD Sokolov – TS, geodetické zaměření, akt. záměru projektu

Vážení,

během projektové přípravy akce D6 SSÚD Sokolov č. objednatele 07PT-001238 ze dne 23.7.2019 se v průběhu projekčních prací objevily skutečnosti, které bylo nutné řešit v průběhu přípravy. Tyto skutečnosti zapříčinily zdržení v projekční přípravě a současně generovaly vícepráce oproti zadání.

Jedná se o:

- Dlouhodobě problematické projednání s vlastníkem pozemků, na kterých je navrženo umístění areálu SSÚD a DO PČR.
- Na základě projednání s vlastníkem pozemků (Sokolovská uhelná, právní nástupce) dne 14.2.2020 a pokynu investora ze dne 5.3.2020 na základě tohoto projednání vznikl požadavek na vypracování další varianty z hlediska umístění kontrolního stanoviště. Je nutné, aby pozemek pro směnu měl pravidelný tvar a optimalizovanou výměru.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto žádáme o termínový a finanční dodatek. Finanční vyčíslení víceprací je součástí přílohy této žádosti. Současně si dovoluujeme navrhnout úpravu dílčích termínů plnění. Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]
vedoucí projektového střediska Plzeň

Příloha:

- rozpis víceprací

Co:

- vlastní

SUDOP PRAHA a.s.



Rozpis ceny víceprací

"D6 SSÚD Sokolov – TS, geodetické zaměření, aktualizace záměru projektu"

| Popis položky | Jednotka | Počet jednotek | Sazba (Kč/hod) | Cena (Kč) |
|---|----------|----------------|----------------|-------------------|
| Koordinační činnost HIPa | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Technická studie - zapracování požadavků nad rámec zadání (*) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Geodetické zaměření - rozšíření | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pasport inženýrských sítí - aktualizace | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Projednání s DOSS a SIS - inženýrská činnost (IČ) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Planografické a kompletační práce | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Celková cena díla (Kč) | | | | 113 000 Kč |
| DPH 21% (Kč) | | | | 23 730 Kč |
| Celková cena díla s DPH (Kč) | | | | 136 730 Kč |

Poznámka:

(*) - vypracování nových variant z hlediska umístění kontrolního stanoviště

Termíny:

- koncept technické studie č. II do 05/2020
- čístopis technické studie - do 1 měsíce po předání připomínek zhotoviteli
- čístopis záměru projektu - do 1 měsíce po odevzdání čístopisu TS

V Plzni dne 2.4.2020

vedoucí projektového střediska Plzeň

 SUDOP PRAHA s.r.o.