



MHMPXPDC0Q5S

Dodatek č. 1 k objednávce

ke stavbě č. 42692 Výstavba domků Odlochovice

Číslo objednávky: OBJ/INV/21/04/00463/2019

Č.j.: MHMP 198811/2020

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 26419823

DIČ: CZ26419823

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2281352/0800

zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen Dodavatel)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je - z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – rozdělení předmětu plnění a platebních podmínek na dvě fáze. Celková cena a doba plnění se nemění.

Nové znění odst. III. Cena zní:

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Celková základní cena	323 216,68 Kč
DPH	67 875,50 Kč
Celková cena včetně DPH	391 092,18 Kč

Celková cena se skládá z dílčích cen za jednotlivé fáze plnění:

I. fáze – práce provedené do vydání pokynu k přerušení stavebních prací dne 17. 12. 2019 (tj. veškeré práce kromě vysetí trávníku – položek č. 18 a 19 v Soupisu prací)

Základní cena I. fáze	310 551,95 Kč
DPH	65 215,91 Kč
Cena I. fáze včetně DPH	375 767,86 Kč

II. fáze – práce provedené po obnovení stavebních prací (tj. vysetí trávníku – položky č. 18 a 19 v Soupisu prací)

Základní cena II. fáze	12 664,73 Kč
DPH	2 659,59 Kč
Cena II. fáze včetně DPH	15 324,32 Kč

Nové znění odst. IV. Platební podmínky zní:

I. fáze – práce provedené do vydání pokynu k přerušení stavebních prací dne 17. 12. 2019 (tj. veškeré práce kromě vysetí trávníku – položek č. 18 a 19 v Soupisu prací)

Provedení prací I. fáze představuje jedno dílčí plnění.

Úhrada ceny díla I. fáze bude provedena jednorázově po splnění předmětu objednávky I. fáze na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zjišťování rozsahu a ceny díla se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle Specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitým vyhotovení, přílohou faktury budou originály oboustranně podepsaného Zjišťovacího protokolu, Soupisu prací a Protokolu o předání a převzetí. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu Protokolu.

II. fáze – práce provedené po obnovení stavebních prací (tj. vyšetří trávníku – položky č. 18 a 19 v Soupisu prací)

Provedení prací II. fáze představuje jedno dílčí plnění.

Úhrada ceny díla II. fáze bude provedena jednorázově po splnění předmětu objednávky II. fáze na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zjišťování rozsahu a ceny díla se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle Specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitým vyhotovení, přílohou faktury budou originály oboustranně podepsaného Zjišťovacího protokolu, Soupisu prací a Protokolu o předání a převzetí. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu Protokolu.

Hlavní město Praha v tomto smluvním vztahu nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně.

Faktura bude odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

II.

Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

V Praze dne 27 -04- 2020

.....
Objednatel

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne.....

Dodavatel

Dodavatel

Karel Muzika
statutární ředitel
CETUS PLUS, a.s.

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....

