

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ev. č. 00264-ROZ/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Veřejné osvětlení v ul. Denisova, Žatec“**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Mobil: [redacted]

[redacted] referent odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Q-EL PRO s.r.o.

Název zhotovitele
se sídlem: Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2901

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Josef Škarda
Mobil: [redacted]
E-mail: skarda@qelpro.cz

- ve věcech technických:

Mobil:

E-mail:



- ve věcech stavby:

Mobil:

E-mail:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:



02067919

CZ02067919

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Veřejné osvětlení v ul. Denisova, Žatec** ze dne 13. 11. 2019, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

1. **Původní text:**

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 690.412,91 Kč

DPH z ceny díla 144.986,71 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 835.399,62 Kč

Slovy: osmsetřicetpět tisíc třístadevadesátdevět korun šedesát dvahaléřů českých

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	706.627,08 Kč
DPH z ceny díla	148.391,68 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	855.018,76 Kč
Slovy: osmsetpadesátpěttisícosmnáctkorunsedmdesátšesthaléřůčeských	

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je tato příloha:
- položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne

V Žatci dne:
za objednatele:

V Nové Roli dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Josef Škarda
jednatel