



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 4.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
35	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4 716,000	2 880,000	7 596,000	21,70	102 337,20	62 496,00	164 833,20
Nové položky										
80	561081121.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	M2	0,000	2 880,000	2 880,000	69,30	0,00	199 584,00	199 584,00
81	585301700.	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (3% CaO)	T	0,000	86,400	86,400	2 333,84	0,00	201 643,78	201 643,78
Celkem								102 337,20	463 723,78	566 060,98

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.4.2020

Datum: 27.4.2020