



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název objektu: 160152_a_ŘSZK - PD č. 2 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO102 - SILNICE II/438 VÍTONICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (INTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 4.2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
29	162701105.2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 992,184	35,000	2 027,184	213,20	424 733,63	7 462,00	432 195,63
31	162701109.2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	19 921,840	35,000	19 956,840	9,60	191 249,66	336,00	191 585,66
36	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	3 502,012	75,000	3 577,012	24,10	84 398,49	1 807,50	86 205,99
Nové položky										
101	132201201.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	0,000	35,000	35,000	169,00	0,00	5 915,00	5 915,00
102	167101102.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	M3	0,000	35,000	35,000	48,30	0,00	1 690,50	1 690,50
103	211531111.	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	0,000	25,000	25,000	918,50	0,00	22 962,50	22 962,50
104	211971121.	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	0,000	285,000	285,000	31,46	0,00	8 966,10	8 966,10
105	212532111.	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	M3	0,000	15,000	15,000	1 144,00	0,00	17 160,00	17 160,00
106	212972113.	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	M	0,000	118,000	118,000	114,00	0,00	13 452,00	13 452,00
107	836327211.	Přeložení potrubí z drenážních trubek DN 160	M	0,000	240,000	240,000	64,13	0,00	15 391,20	15 391,20
108	998271201.	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	T	0,000	55,000	55,000	32,00	0,00	1 760,00	1 760,00
Celkem								700 381,78	96 902,80	797 284,58

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.4.2020

Datum: 27.4.2020