



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název objektu: 160154 - PD č. 4 - Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem-Bystřice pod Hostýnem(extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Silnice II/150-OK před Bystřicí pod Hostýnem-Bystřice pod Hostýnem(extravilán)

Změna soupisu množství č. 4.4

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
87	465511524.	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 350 mm	M2	8,000	2,000	10,000	2 112,00	16 896,00	4 224,00	21 120,00
90	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	2 104,080	5,000	2 109,080	299,00	629 119,92	1 495,00	630 614,92
93	573191111.	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	1 709,400	5,000	1 714,400	25,40	43 418,76	127,00	43 545,76
94	573211111.	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	7 491,240	5,000	7 496,240	13,50	101 131,74	67,50	101 199,24
95	577144121.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 515,400	5,000	3 520,400	291,30	1 024 036,02	1 456,50	1 025 492,52
106	97908110R.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 20 km	T	1 525,270	1,750	1 527,020	159,90	243 890,67	279,83	244 170,50
107	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	262,240	1,750	263,990	21,30	5 585,71	37,28	5 622,99
110	997221855.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	T	1 019,911	1,750	1 021,661	24,10	24 579,86	42,18	24 622,04



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název objektu: 160154 - PD č. 4 - Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem-Bystřice pod Hostýnem(extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Silnice II/150-OK před Bystřicí pod Hostýnem-Bystřice pod Hostýnem(extravilán)

Změna soupisu množství č. 4.4

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
Nové položky										
151	182111112.	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:0,7	M2	0,000	50,000	50,000	168,30	0,00	8 415,00	8 415,00
152	69311058R.	protierozní síť z jutových vláken 500g/m2	M2	0,000	50,000	50,000	24,90	0,00	1 245,00	1 245,00
153	113105113.	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	M2	0,000	2,000	2,000	335,50	0,00	671,00	671,00
154	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	0,000	5,000	5,000	297,00	0,00	1 485,00	1 485,00
155	91955101R.	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	M	0,000	1,500	1,500	1 327,50	0,00	1 991,25	1 991,25
156	977131110.	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	M	0,000	46,000	46,000	117,70	0,00	5 414,20	5 414,20
Celkem								2 088 658,68	26 950,74	2 115 609,42

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.4.2020

Datum: 27.4.2020