













**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 73548/2019/OSM**  
**ev. č. DS201900588**  
**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „PD – Prodloužení ul. Tomanova“**

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavel Janda, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Bc. Žaneta Cihlářová e-mail:  tel.   
pí Jitka Bažantová e-mail:  tel.   
fax. 415 621 100

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** ADVISIA s. r. o.  
Sídlo: Pernerova 659/ 31a, 186 00 Praha 8  
Zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatel  
IČ: 24668613  
DIČ: CZ24668613  
Registrace: u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 164752  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Robert Weisz e-mail:  tel.:   
Ing. Tereza Škorpilová e-mail:  tel.: 

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu projektových prací došlo k rozdělení akce na 2 etapy a doplnění projektu o podzemní kontejnery, což mělo za příčinu pozdržení vyjadřovacích stanovisek.

K výše uvedenému se posouvá termín odevzdání projektové dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 73548/2019/OSM ev. č. DS201900588 takto:

## VI. Termín plnění, bod 6.1.3 se mění a nově zní

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:


6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracované v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději

**do 30.04.2020**

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí zasláním správcí registru smluv objednatel.

V Praze dne: 26.03.2020



za zhotovitele:  
Ing. Robert Weisz  
jednatel

V Lounech dne: 22.04.2020



za objednatele:  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města