



Výměna tobogánu v Aquacentru Jičín

HARMONOGRAM

Předmět plnění		Termíny plnění
1.	Podpis smlouvy o dílo	květen 2020
2.	Převzetí staveniště	červen 2020
3.	Zahájení realizace	do 5 pracovních dní od převzetí staveniště
4.	Demontáž stávajícího tobogánu, schodiště a dojezdového bazénku	15.6.2020 - 30.7.2020
5.	Dílčí stavební úpravy	1.6.2020 - 15.9.2020
6.	Montáž nového tobogánu, schodiště a dojezdového bazénku	15.8.2020 - 28.9.2020
7.	Výměna technologie	1.9.2020 - 28.9.2020
8.	Elektropřipojení	1.8.2020 - 28.9.2020
9.	Dokončení prací, uvedení do provozu, předání díla	30.09.2020