

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1930/1/2019

na zhotovení akce „Veřejná prostranství v území Perla 01“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

MS plan s.r.o.

IČ: 16190513, DIČ: CZ16190513

se sídlem U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. arch. Michaelem Šourkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1443

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1930/1/2019 uzavřené dne 16. 12. 2019:

V článku III. Předmět smlouvy bod 3.1 a 3.2 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Veřejná prostranství v území Perla 01“ (plochy v okolí stavby DDM) v rozsahu DUR + DSP, DPS a DZ včetně zajištění inženýrské činnosti, položkového rozpočtu a výkazu výměr. **Z obsahu smlouvy se vyjímá DPS a zadávací dokumentace pro část veřejné plochy – prostor mezi plánovaným objektem ateliérů SŠUP a stávající budovou jídelny Perla, která bude vypracována pouze v rozsahu DUR + DSP.** Dokumentace DUR + DSP bude dodána tištěně ve 4 vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf + dwg). DPS bude dodána tištěně v pěti vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf + dwg a rozpočty ve formátu xls) a DZ (zadávací dokumentace) bude dodána tištěně ve třech vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg). Všechny paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou osobou.

Předmět díla se rozšiřuje o návrh stavby technicky realizovatelné zeleně ve vztahu k dopravě a inženýrským sítím podél navržených komunikací a o návrh prostorového řešení plochy bloku 05 Regulačního plánu pro dočasnou zeleň. Řešení technicky realizovatelné zeleně bude zpracováno formou schématického osazovacího plánu s určením technických podmínek pro výsadbu a druhovou skladbu. Návrh bude konzultován a schválen odborem životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí. Dokumentace – návrh zeleně, včetně schématického osazovacího plánu bude odevzdána v počtu 5 paré a též v elektronické podobě. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů.

- 3.2 Součástí projektové dokumentace budou a v návrhu ceny jsou započteny tyto části:
- 3.2.1 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu DUR + DSP (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení).
 - 3.2.2 Inženýrská činnost k projektu (projednání podmínek se všemi dotčenými orgány a správci sítí, podání žádosti o stavební povolení, součinnost v průběhu stavebního řízení).
 - 3.2.3 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provedení stavby).
 - 3.2.4 Zadávací dokumentace – vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr.
 - 3.2.5 Návrh zeleně v území Perla 01 – Schématický osazovací plán.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

4.1.2	Ukončení prací podle bodu 3.2.1:	31. 3. 2020
4.1.3	Ukončení prací podle bodu 3.2.2:	31. 8. 2020
4.1.4	Ukončení prací podle bodu 3.2.3:	31. 10. 2020
4.1.5	Ukončení prací podle bodu 3.2.4:	31. 10. 2020
4.1.6	Ukončení prací podle bodu 3.2.5:	30. 6. 2020

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 27.3.2020 a činí dle rekapitulace:

727.210,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy: sedmsetdvacetšedm tisíc dvě stě šedeset korun českých)

- 5.2 Rekapitulace ceny:

5.2.1	Původní cena	496.000,- Kč
5.2.2	Méně práce (DPS a zadávací dokumentace pro část veřejné plochy)	- 65.000,- Kč
5.2.3	Vícepráce (návrh stavby technicky realizovatelné zeleně a dočasná zeleň)	170.000,- Kč
5.2.4	Cena celkem bez DPH	601.000,- Kč
5.2.5	DPH 21 %	126.210,- Kč
5.2.6	Cena celkem včetně DPH	727.210,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1930/1/2019 uzavřené dne 16.12.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 6.4.2020 pod číslem usnesení 1097/54/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).


- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- 7 -04- 2020


V Ústí nad Orlicí, dne

10. 04. 2020

V Praze, dne



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města



ZHOTOVITEL:
MS plan s.r.o.
Ing. arch. Michal Šourek
jednatel společnosti

