

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

č. OEP-NEIP/SOD/003289/2017/Raj

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

O b j e d n a t e l: **Statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308


Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora

Tel.: 585 513 329, matous.pelikan@olomouc.eu

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo výdajového účtu:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Studio Velehrad Olomouc**
Náprstkova 125/11b, 779 00 Olomouc-Radíkov
IČ: 44936109, DIČ: 44936109

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Martin Müller, ředitel

Tel.: +420 603 361 379, mamull@seznam.cz

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Důvodem změny smlouvy je prodloužení termínů předpokládaného ukončení fyzické realizace projektů.

I. ZMĚNA SMLOUVY

1. Objednatel a Zhotovitel tímto Dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

- a. V čl. I bod 2 se mění období, po které se bude dílo natáčet a nahrazuje se textem: Video bude zachycovat období od uzavření této smlouvy do 31. 3. 2022.
- b. V čl. I bod 2 se rozšiřuje Seznam projektů zachycených v propagačním videu, mění se jejich předpokládané termíny ukončení fyzické realizace a nahrazuje se následujícím seznamem a termíny:

Seznam projektů zachycených v propagačním videu

<i>Název projektu</i>	<i>Datum předpokládaného zahájení fyzické realizace</i>	<i>Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace (staré)</i>	<i>Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace (nové)</i>
Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa	1. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2020
Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci	přelom roku 2017/2018	31. 12. 2021	31. 12. 2022
Obnova kulturní památky olomoucké radnice	3. 10. 2016	30. 11. 2019	31. 12. 2020
Obnova Národního domu v Prostějově	1. 4. 2018	1. 10. 2019	31. 8. 2020
Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava	1. 9. 2017	31. 12. 2019	Beze změny
ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ "Čas proměn hradního parku a podhradí"	1. 3. 2019	30. 6. 2021	31. 12. 2021
Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava	4. 5. 2018	-	31. 12. 2021

- c. V návaznosti na prodloužení Datumů předpokládaného ukončení fyzické realizace projektů se mění čl. II. bod 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:
 - Zhotovitel se zavazuje předat dílo k připomínkám do **30. 4. 2022**, finální dílo se zavazuje předat nejpozději do **30. 6. 2022**.
- d. V ustanovení čl. I. bod. 2 se mění poslední odstavec a nahrazuje se textem:
 - Zásadní je při zhotovení díla atraktivita zpracování pro diváky, dynamické zachycení konkrétních činností v rámci stavebních a restaurátorských pracích, obligatorní využití snímání dronem, 360° objektivem nebo jinou

technologii zachycující 360° prostor výše uvedených projektech a techniky časosběru.

e. Ustanovení čl. III. bod 5, odst. 4 se ruší a nahrazuje se textem:

- 4. platba ve výši 95 100 Kč bude rozdělena na dvě rovnoměrné části po 47 550 Kč. První platba ve výši 47 550 Kč bude uskutečněna k 30. 11. 2020 a bude pokrývat výdaje na 2. polovinu roku 2020 a 1. polovinu roku 2021. Druhá platba (ve výši 47 550 Kč) bude uskutečněna k 30. 11. 2021 a bude pokrývat výdaje na 2. polovinu roku 2021 a na finální zpracování díla. Platby jsou podmíněny předložením dílčích výsledků ve formě všech dosavadních nesestříhaných záznamových materiálů a doplňujícího textového dokumentu se seznamem zpracovaných částí videa vždy do 31. 10. 2020/2021.

c. Ustanovení čl. IV. bod 2, se ruší a nahrazuje se textem:

- Místem předání je pracoviště objednatele, Magistrát města Olomouce, odbor dotačních projektů, Palackého 14, 779 00 Olomouc.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotoviteli případně jedno vyhotovení.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

.....
Statutární město Olomouc
zastoupené náměstkem primátora
Mgr. Matoušem Pelikánem

.....
Studio Velehrad Olomouc
zastoupené
Ing. Mgr. Martinem Müllerem