

19-1/2020/I

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Městská hokejbalová aréna - výměna osvětlení plochy“ ze dne 28. 2. 2020

Smluvní strany:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
IČ: 26154170, DIČ: CZ26154170
zastoupená Jiřím Chvojkou, jednatelem
se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Radek Šefčík
IČ: 45855722
se sídlem [REDACTED] 1 Velká Dobová
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(dále samostatně též jako „smluvní strana“ nebo společně též jako „smluvní strany“)

I.

Vymezení smlouvy o dílo

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 2. 2020 smlouvu o dílo „Městská hokejbalová aréna - výměna osvětlení plochy“, jejímž předmětem je provedení díla „Městská hokejbalová aréna - výměna osvětlení plochy“ (dále jen „dílo“) na základě a v souladu s požadavky stanovenými zejména technickou zprávou zpracovanou [REDACTED] (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na aktuální situaci (epidemie virového onemocnění SARS-CoV-2, vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, krizová opatření vlády), která zhotoviteli dočasně brání v řádném a včasném splnění závazků ze smlouvy o dílo (zejména s ohledem na výpadek subdodávek a prodloužení dodacích lhůt), se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla. Smluvní strany konstatují, že považují překážku, která zhotoviteli dočasně brání v řádném a včasném splnění závazků ze smlouvy o dílo, za překážku vzniklou v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu díla.

II.
Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany sjednávají, že tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo mění tak, že se stávající znění článku II. odst. 2 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. I. smlouvy bude dokončeno nejpozději do 30. 8. 2020, přičemž dokončením se rozumí termín, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla.“

III.
Závěrečná ujednání

1. V ostatních částech tímto dodatkem č. 1 nedotčených zůstává smlouva o dílo nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 může být měněn pouze shodnou vůlí smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

KLADNA
V *20. 4. 2020* dne


2

Sportovců 8
IČ: 261 54 17

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Jiří Chvojka, jednatel

KLADNO
V *20. 4. 2020* dne



Radek Šefčík

