

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 10/2019 (Objednatel), 02-O-4126-8850/19 (Zhotovitel)

uzavřené ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vírský oblastní vodovod – Podkladová analýza systémové obnovy vodárenské soustavy

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Sídlo: Hlinky 35, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 60552662

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] výkonný ředitel

Zástupce ve věcech technických: [redacted] zástupce výkonného ředitele

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Statutární zástupci: [redacted]

místopředseda představenstva

[redacted] člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel divize 02

na základě zmocnění ze dne 11.7.2014

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo na akci „Vírský oblastní vodovod – Podkladová analýza systémové obnovy vodárenské soustavy“, uzavřené dne 3. 6. 2019.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě článku III. *Doba plnění*, který bude nově znít takto:

Čl. III
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

A. zpracování podkladové analýzy systémové obnovy vodárenských soustav (PASOVS)

do 30.05.2020

B. Prezentace a konzultační jednání týkající se PASOVS

do 30.05.2020


(dále jen „Doba plnění“)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne **16 -04- 2020**

V Praze dne **16. 04. 2020**



výkonný ředitel
Vírský oblastní vodovod, s.m.o.



ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

