

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace s názvem
„**Stavební úpravy komunikace ve školním statku**“ – I. a II. etapa ze dne 24.8.2016

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Karel Goldemund, starosta města
ve věcech technických: [redacted]

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427

Bankovní spojení : [redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole

IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
zastoupený Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem společnosti a

Ing. Petrem Prokšem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace s názvem „ Stavební úpravy komunikace ve školním statku “ – I. a II. etapa (dále jen „ Smlouva “) a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1

Z důvodu nedořešených majetkových vztahů, zdlouhavého jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a projednávání optimálního řešení navrhované trasy vozovky a chodníku objednatel se

Čl. IV Čas plnění – původní text :

odst.1 Termín předání díle je stanoven :

- I. etapa..... do 31.10.2016
- II. etapa PDÚR.....do 31.10.2016
- PDSP..... do 16.1.2017
- ZDS pro I. a II. etapu v podrobnostech pro provádění stavbydo 28.2.2017

mění a nově zní:

Čl. IV Čas plnění

odst.1 Termín předání díle je stanoven :


- I. etapa.....do 31.10.2016
- II. etapa PDÚR.....do 31.10.2016
- PDSP.....do 2.5.2017
- ZDS pro I. a II. etapu v podrobnostech pro provádění stavbydo 14.6.2017

Čl. II. dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Vyškově dne 23. 01. 2017


V Brně dne



Ing. Karel Goldemund
starosta města Vyškov



Ing. Josef Pirochta
jednatel společnosti



Ing. Petr Prokš
jednatel společnosti

