



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Č. j. NPU-430/30770/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 3029H1170028

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003 – 60039011/0710,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referentka

(dále jen „objednatel“)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČO: 45308616 DIČ: CZ 45308616

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2

Číslo účtu: 474237173/0300

Doručovací adresa:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I.



Úvodní stanovení

1. Dne 24.11.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany na základě výsledku veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN pod č. N006/17/V00003862 a názvem „NKP STÁTNI ZÁMEK VIMPERK (WINTERBERG) – PROBOUZENÍ ZIMNÍHO ZÁMKU-zpracování PD“ smlouvu o dílo, evidovanou objednatelům pod č. sml. 3029H1170028, č.j. NPU-430/87743/2017.
2. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavázal zhotovit pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kompletní architektonické řešení expozice Muzea Vimperska, zpracovat dokumentaci pro zadání veřejné zakázky a vykonávat činnosti autorského dozoru během realizace projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000350 „NKP STÁTNI ZÁMEK VIMPERK (WINTERBERG) – PROBOUZENÍ ZIMNÍHO ZÁMKU“.
3. Smluvní strany rozdělily smlouvou uvedené dílo na jednotlivé části a objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli cenu díla postupně podle dokončení a předání jednotlivých částí díla podle ujednání čl. VIII – Platební podmínky.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Po uzavření smlouvy začaly smluvní strany s plněním svých povinností. Zhotovitel předal jednotlivé části díla a objednatel mu v souladu se smlouvou jednotlivé dokončené části díla uhradil.
2. Následně přistoupil objednatel k vlastní realizaci stavebního díla podle projektu zhotovitele a zhotovitel zahájil výkon autorského dozoru.
3. V průběhu vlastní realizace stavebního díla bylo zjištěno, že nelze využít původní architektonické řešení muzea, zpracované jako V. část díla, a to konkrétně řešení místnosti označené v projektové dokumentaci 3.15. Původní návrh členil tuto místnost příčkami, v průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že příčky jsou napadeny dřevomorkou a nelze je v místnosti ponechat ani je nahradit, jelikož k jejich náhradě vydal odmítavé stanovisko odborný orgán památkové péče, z uvedeného stavu vyplynula nutnost odpovídajícím způsobem upravit původní architektonické řešení.
4. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek stanovených čl. VI. odst. 6.4 tento dodatek, kterým se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí vyhotovit nový architektonický návrh muzejní expozice místnosti 3.15 – Měšťané, město Vimperk a jeho industriální rozkvět 19. století, která odpovídajícím způsobem zapracuje nové dispoziční řešení místnosti 3.15. Smluvní strany prohlašují, že cena díla se zvýší o částku 42.000 Kč bez DPH. Objednatel uhradí zhotoviteli tuto částku poté, kdy mu zhotovitel předá upravenou projektovou dokumentaci, pro úhradu této částky platí platební podmínky sjednané uzavřenou smlouvou o dílo.



Článek III. Závěrečné ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává dohoda beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha: výpočet jednotkové ceny na m² expozice

V Českých Budějovicích dne 23. 4. 2020

V Praze dne 27. 4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel NPÚ ÚPS v Č. Budějovicích

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti