

Město Lovosice



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

e-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou



002 63 991

CZ00263991

Komerční banka, a. s.

19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Se sídlem:

zastoupený:

e-mail / telefon:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

 místopředsedou představenstva
ředitelem společnosti

25042751

CZ25042751

Komerční banka a.s.,

Česká spořitelna, a.s.

2572360297/0100,2654920227/0100, 345172/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142, datum zápisu 15.10.1998.

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: **„Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích“**.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek VI.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.01.2019, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: **1.331.322,90Kč bez DPH (slovy: Jedenmiliontřístatčtyřicetjedenatisíctřístadvacetdva korun českých devadesát haléřů)**.

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí: 1.331.322,90 Kč

Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí: - 405.812,70 Kč

Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí: 925.510,20 Kč

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **925.510,20 Kč bez DPH (slovy: Devětsetdvacetpěttisícpětsetdeset korun českých dvacet haléřů)**.

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 25.11.2019, č. usn.

V Lovosicích dne 2019

V Děčíně dne 2019

Za objednatele:

Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

Za zhotovitele:



Místopředseda představenstva
a ředitel společnosti