

## **Dodatek č. 1**

**k Objednávce č. 12PT-002172, ze dne 25. 02. 2020**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390. CZ65993390

(dále jen "objednatel")

a

### **Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava

IČO, DIČ: 71009396, CZ71009396

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“)

### **Preambule:**

- (i) Smluvní strany spolu uzavřely dne 25. 02. 2020 Objednávku č. 12PT-002172 za účelem realizace veřejné zakázky „I/34 Rouštany – Pohled, měření hluku z dopravy“ (dále jen „**Objednávka**“).
- (ii) Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

### **I. Předmět dodatku**

1.1 S ohledem na nouzový stav nelze realizovat měření hluku na veřejných komunikacích, proto se oprávnění zástupci Smluvních stran dohodli, že se ustavení Lhůta pro dodání či termín dodání mění následovně:

Lhůta pro dodání či termín dodání: 30. 11. 2020

1.2 Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Objednatele Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele. V případě nepotvrzení akceptace Dodatku č. 1 Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku č. 1 Objednatelem platí, že Dodavatel Dodatek č. 1 neakceptoval a Dodatek č. 1 je bez dalšího zneplatněn.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*