

DODATEK č.2 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 23/2015-537100
Číslo smlouvy zhotovitele: P-201/2015
ze dne 19.5.2015

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Sídlo: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
zastoupený: Ing. Jiří Veselý
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : AZIMUT CZ s.r.o.
sídlo: Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: gnfp8cb
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

**„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Z h o t o v i t e l :

sídlo:

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Oldřichem
Galařem resp. Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: icyp65t
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

**Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Z h o t o v i t e l :

sídlo:

SFP fotogrammetrické práce s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím
Strnadem resp. Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: tkbz3ek
Bankovní spojení: XXXXX.
Číslo účtu: XXXXX
IČ: 28003250
DIČ: CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod č.j.
oddíl C, vložka 20984

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

**Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.– SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vráž u Berouna (dále jen KoPÚ v k.ú. Vráž u Berouna) a navazuje na Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku:

Původní znění:

O b j e d n a t e l :

Sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ing. Jiří Veselý

XXXXX

XXXXX

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

XXXXX

XXXXX

z49per3

XXXXX

XXXXX

01312774

není plátcem DPH

Nové znění:

O b j e d n a t e l :

Sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl.město Praha

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ing. Jiří Veselý

XXXXX

XXXXX

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

XXXXX

XXXXX

z49per3

XXXXX

XXXXX

01312774

není plátcem DPH

Odůvodnění:

K tomuto bodu přistoupily smluvní strany na základě sloučení KPÚ pro Středočeský kraj a KPÚ pro hl.město Prahu.

3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013Sb.

- počet měrných jednotek se z původních 365bm mění na vyšetřených v terénu 359bm
- původní cena 511 000,-Kč, nová cena 502 600,-Kč

3.1.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- měrné jednotky dílčího fakturačního celku se mění z 470ha na 466ha
- původní cena 89 300,-Kč, nová cena 88 540,-Kč

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení

- měrné jednotky dílčího fakturačního celku se mění z 460ha na 462ha
- původní cena 105 800,-Kč, nová cena 106 260,-Kč

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle §11 odst.1 zákona

- měrné jednotky dílčího fakturačního celku se mění z 460ha na 462ha
- původní cena 133 400,-Kč, nová cena 133 980,-Kč

3.3 Mapové dílo

- měrné jednotky dílčího fakturačního celku se mění 470ha na 466ha
- původní cena 98 700,-Kč, nová cena 97 860,-Kč

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je „Příloha k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vráž u Berouna“, kde jsou v návaznosti na změny měrných jednotek uvedeny i ceny za jednotlivé dílčí etapy a cena celková za dílo.

Odůvodnění:

Při zjišťování průběhu hranic (ZPH) pozemků v terénu - za účasti komise a vlastníků pozemků – byl vyšetřen obvod pozemkových úprav v délce 359bm. Vzhledem k této skutečnosti byla vypočtena skutečná výměra obvodu pozemkových úprav ze souřadnic lomových bodů a to takto:

- plocha pozemkových úprav včetně pozemků neřešených dle § 2 činí 466ha
- plocha pozemkových úprav bez pozemků neřešených dle § 2 činí 462ha

Proto dochází k úpravě ploch jednotlivých dílčích etap a v souvislosti s tím i cen za jednotlivé dílčí části KoPÚ.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj a hl.město Praha

.....
Ing. Jiří Blábol
jednatel společnosti

Příloha k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vráž u Berouna						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	600	12 000	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	350	500	175 000	30.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	120	700	84 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	470	130	61 100	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	359	1 400	502 600	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	40	1 600	64 000	31.1.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	466	190	88 540	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 006 740	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	462	230	106 260	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	100	150	15 000	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000	30.9.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	20	900	18 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	100	180	18 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	20	290	5 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	462	290	133 980	30.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	8 000	32 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					339 040	30.6.2018

3.3	Mapové dílo		466	210	97 860	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					97 860	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						1 006 740 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						339 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						97 860 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						1 603 640 Kč
DPH 21% v Kč						336 764 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 940 404 Kč
V Praze dne			V dne			
Za objednatele:			Za zhotovitele:			
Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.město Praha			Ing. Jiří Blábol zástupce sdružení			