

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 372-7/33/2019

Obnova Lochotínského parku, 2. Etapa

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou
organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 355 01 Nepomuk

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatečných pracích, které nebyly předjímány v soupisu prací a jsou nezbytné pro provedení díla a na pracích, které se v rámci stavby neprováděly.

Výše uvedené dodatečné práce tzv. vícepráce a méněpráce jsou uvedené, specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku č. 2.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. Smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“

Kalkulace víceprací:

Původně sjednaná cena díla dle SoD a dodatku č.1

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Celková cena včetně DPH:

Změna oproti původně sjednané ceně díla dle SoD a dodatku č.1, tzv. vícepráce (změnový list č.5,6,7,8,9,10,11,13,14,15)

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Celková cena včetně DPH:

Kalkulace inéněprací:

Původně sjednaná cena díla dle SoD a dodatku č.1 s ohledem na změnu výše uvedenou Cena bez DPH:

DPH 21%:

Celková cena včetně DPH:

Změna oproti původně sjednané ceně díla dle SoD a dodatku č.1 tzv. méněpráce (změnový list č.12)

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Celková cena včetně DPH:

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 372-7/33/2019 se nemění.

V Plzni dne:

za zhotovitele
Josef Skala
jednatel společnosti

Přílohy smlouvy: 1) změnové listy č.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15