

30.04.2020	ZMĚNOVÝ LIST		
Realizace WC pro veřejnost na pobočce NZM Kačina			
smlouva:	SML 13/011/2020		číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7		7
zhotovitel:	Stavatelství KH spol. s r.o.		
název ZL:	Záměna světel a osoušečů rukou.		
předmět změny:	<p>Záměna původně navržených svítidel v místnosti C 012c.1 za Led svítidla.</p> <p>Záměna původně navržených integrovaných osoušečů rukou za štěrbínové osoušeče.</p>		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Úprava řešení je nezbytná pro funkční dokončení realizované stavby.		
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:	<p>Při odkrytí stropního podhledu bylo zjištěno, že konstrukce stropu a podhledu neumožňuje instalovat původně navržená svítidla. Z důvodu zachování podchodné výšky byla navržena LED svítidla s minimální výškou. Celkový světelný výkon a hladina osvětlení zůstala zachována podle původního návrhu.</p> <p>Při reallizaci předstěn, vzhledem ke stavu stávajících ponechávaných konstrukcí a požadavku památkové péče na ochranu původních povrchů a konstrukcí, bylo zjištěno, že není možné provést původně navržené osoušeče rukou. Z uvedených důvodů byly nově navrženy štěrbínové osoušeče osazené na nově provedenou příčku. Vzhledem k větší kapacitě nově navržených osoušečů je možné instalovat pouze 2ks oproti původně navrženým 4ks.</p>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méně práce ANO
	cena:	bez DPH 53 429,00 Kč 21%DPH 11 220,09 Kč celkem 64 649,09 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 53 429,00 Kč 21%DPH 11 220,09 Kč celkem 64 649,09 Kč	
vliv na cenu díla:	cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	celkem NE
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			ANO
přílohy :	soupis prací		
podpis zhotovitele:	Firma:		
	Jméno:	podpis	
	Funkce:		Datum 30.04.2020
vyjádření TDS:	Firma:		
	Jméno:	podpis	
	Funkce:		Datum 30.04.2020
vyjádření projektanta, AD:	Firma:		
	Jméno:	podpis	
	Funkce:		Datum 30.04.2020
vyjádření objednatele:	Firma:		
	Jméno:	podpis	
	Funkce:		Datum 30.04.2020

