

Číslo vlastní:
Číslo VERA:
Číslo GINIS:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 6/2020/OMM ze dne
20. 01. 2020

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Kopřivnice**
Sídlo: Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
Zastoupený: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
Kontaktní osoba
ve věcech technických: {anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy
{anonymizováno}, referentka oddělení technické správy
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: {anonymizováno}
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

ZHOTOVITEL: **ENERGO – STEEL spol. s r.o.**
Sídlo: Vřesinská 66/54, Ostrava Poruba 708 00
Zastoupený: {anonymizováno}, jednatelka společnosti
Kontaktní osoba: {anonymizováno}
Bankovní spojení: FIO a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: {anonymizováno}
IČ: 15502546
DIČ: CZ15502546
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 230

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 01. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 6/2020/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem

„Energetické úspory, vybudování výtahu v objektu Školní č. p. 890“

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 04. 2020, která je jako příloha nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě a z důvodu takových okolností, které nastaly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a dalších rozhodnutí Vlády ČR a následně Ministerstva zdravotnictví ČR, kdy nebylo možno zajistit vstup do jednotlivých pronajatých prostor, na změně ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění.
2. Článek 1. nově zní:
Termín předání díla: **31. 05. 2020**

Číslo vlastní:
Číslo VERA:
Číslo GINIS:

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha:

Žádost zhotovitele ze dne 27. 04. 2020

V Kopřivnici dne 27.4.2020

V Ostravě dne 28.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

{anonymizováno}
vedoucí OMM

{anonymizováno}
jednatelka společnosti
ENERGO-STEEL spol. s r.o.