



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

## DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2019/00565/OI/OBJ

Datum vyhotovení: 01.04.2019

ORG akce: 60002101340

Dodavatel:

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06687539

DIČ: CZ06687539

Odběratel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ - RD Červenka 361

Na základě cenové nabídky ze 27.04.2020 a dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 23.05.2020 na 23.06.2020, a to z následujících důvodů:

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení z 30.04.2020 na 26.05.2020, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Z důvodů změny termínu dokončení a karantény koronavirové nákazy oblastí Litovelska se předpokládá získání kolaudačního souhlasu po odstranění všech nedodělků bránících užívání max. do 23.06.2020.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS za 1 měsíc (účast 3 x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 26 hodin) ve výši dle přiložené kalkulace 15 730,00 Kč

Za technickou stránku akce odpovídá [redacted]

Příloha: cenová nabídka - Technický dozor stavebníka (TDS) 27.04.2020

Referent OI, OdFI [redacted]

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne 23. 4. 2020

Dne 27. 04. 2020

Dodavatel:

Daniel Grus

jednatel

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Olomoucký kraj**

Odbor investic

Oddělení přípravy a realizace investic

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

17. dubna 2020

**Cenová nabídka - Prodloužení termínu dodání objednávky na technický dozor stavebníka (TDS)**

Technický dozor stavebníka (TDS) na akci „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ - RD Červenka 361 v termínu od 01.05.2020 do max. 30.06.2020, a to z důvodů karantény koronavirové nákazy oblasti Litovelska, prodloužení termínu dokončení a získání kolaudačního souhlasu po odstranění všech nedodělků bránících užívání.

Při požadované účasti na stavbě třikrát týdně je předpokládaný rozsah TDS na výše uvedenou akci celkem 52 hodin.

Kalkulace úkonu	Sazba
Hodinová sazba bez DPH	500,00
DPH 21%	105,00
Hodinová sazba s DPH	605,00
Měsíční sazba bez DPH = 26 hodin * 500 Kč/hod	13 000,00
DPH 21%	2 730,00
Měsíční sazba celkem s DPH	15 730,00

TDS celkem bez DPH za 3 měsíce	2 * 13 000,00 Kč	26 000,00
DPH 21%		5 460,00
<b>Celkem s DPH</b>		<b>31 460,00</b>

Hodinová sazba za konzultaci (včetně dopravy) činí 605,00 Kč vč. DPH. Měsíční sazba po provedené kalkulaci činí 15 730,00 Kč včetně DPH. **Cena celkem za 2 měsíce činí 31 460,00 Kč vč. DPH.**

Výše uvedená cena zahrnuje účast na stavbě a inženýrskou činnost pro vyřízení a zajištění změny stavby před dokončením a vydání kolaudačního souhlasu. Telefonické konzultace přesahující 30 minut budou účtovány nad rámec výše kalkulovaných cen.

Ceny jsou určeny dle hodinové sazby.

Daniel Grus, jednatel  
TRANCIO Consulting s.r.o.  
Pobřežní 394/12  
186 00 Praha 8 - Karlín

IC 06687539  
DIČ CZ06687539