

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

IČ: 66362717

sídlo: Dominikánská 288/4, Plzeň 30100,

Jednající: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

ABSTRAKT s.r.o.

IČ: 25211773

sídlo: Liliová 2109/3, Plzeň 32600,

Jednající: Tomáš Aubrecht, jednatel

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 17. 1. 2020 smlouvu o dílo (vedenou u objednatele pod číslem 2019/SITM//0266). Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na nevyhovující nízké teplotní podmínky v době od 11. 5. 2020, v jejichž důsledku by došlo k porušení technologických postupů při instalaci fólie, se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání tak, že původní termín zhotovení díla dle čl. III. Smlouvy dne 15.5.2020 se ruší a nahrazuje se termínem 22.5.2020.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, po jeho předchozím podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednáán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují.

V Plzni dne 13. 5. 2020

V Plzni dne 13.5.2020

.....
Ing. Luděk Šantora
ředitel

.....
Tomáš Aubrecht
jednatel