

Dodatek č. 10181/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10181/2020/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**Článek I.**
Smluvní strany**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)**a****Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.**

Sídlem podnikání: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava - Lhotka
IČ: 29393582
DIČ: CZ29393582
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
Oddíl C, vložka 38541
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 3. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10181/2020/OM na realizaci zakázky „**Částečná demolice pergoly mezi bytovými domy č. p. 1059 a 1054 na ul. Arbesova v Ostravě Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méněprací uvedeném v položkovém rozpočtu stavby **Částečná demolice pergoly mezi bytovými domy č. p. 1059 a 1054 na ul. Arbesova v Ostravě Přívoze**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 242.164,81 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 27.884,10 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	242 164,81 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	27 884,10 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	270 048,91 Kč
DPH 21%	56 710,27 Kč
Celková cena díla vč. DPH	326 759,18 Kč


Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10181/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10181/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací stavby Částečná demolice pergoly mezi bytovými domy č. p. 1059 a 1054 na ul. Arbesova v Ostravě Přívoze


Za objednatele



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 6.5.2020



jednatel



na:	Demolice pergoly mezi obyt. domy č.p. 1059/9 a 1054/7, ul. Arbesova, Ostrava - Přívoz	Dop www.dopstav.com
Objednatel:	Statut. město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	
		Zhotovitel: Peroutka DopStav s.r.o. Nepatrná 170/1 725 28 OSTRAVA – Lhotka DIČ: CZ29393582

Rozpočet: **VCP / MNP č. 1**
Datum: 30.4.2020

PČ:	Popis:	MJ:	Množství:	Jedn.cena:	Cena celkem:
3	Svislé a kompletní konstrukce				
311272031. XLA	Zdivo atiky z tvárníc Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2	4,250	750,00	3 187,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
622332121	Armovací tkanina vtačena do tmele	m2	10,500	280,00	2 940,00
622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,500	302,00	3 171,00
622332121	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	4,000	280,00	-1 120,00
622531022	D+M PVC roh / LT s perlínkou	mb	16,900	94,00	1 588,60
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
981511112	Demolice konstrukcí objektu zděných na MC postupným rozebíráním	m3	4,350	800,00	3 480,00
997	Přesun sutě				0,00
997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	8,700	150,00	1 305,00
997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,300	10,00	783,00
	do 10 km				
997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	8,700	80,00	696,00
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,700	150,00	1 305,00
997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	7,700	120,00	924,00
997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,000	1 000,00	0,00
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,000	1 100,00	1 100,00
998	Přesun hmot				0,00
998001123	Přesun hmot a doprava materiálu	t	1,000	880,00	880,00
001-A	Nátěr fasádní barvou včetně přípravy a vyspravení podkladu	m2	39	196	7 644,00

Celkem:	27884,1
Bez DPH	Kč