

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PB-000234

číslo smlouvy zhotovitele: S-19-062.Sd01

na realizaci zakázky

**I/3 Benešov, Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1**

**Podrobný geotechnický průzkum**

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO, DIČ

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

a

### **PUDIS a.s.**

se sídlem:

IČO, DIČ

bankovní spojení:

zastoupen:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

45272891

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I.

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o dílo č. 02PB-000234 (č. S-19-062.Sd01) ze dne 4. 9. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“), v části “Doba pro dokončení“, a to z důvodu Vyšší moci, a to výskytu „Pandemie“ virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 a související nařízení exekutivních orgánů platných od 12. 3. 2020 pro celé území ČR tzv. nouzový stav ve smyslu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který je zároveň považován za kritickou situaci ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („krizový zákon“).

## II.

Shora definovaná Smlouva se z výše uvedených důvodů po dohodě smluvních stran mění takto:

V příloze se mění ustanovení Pod-článku 1.1.9 Smluvních podmínek „Doba pro dokončení do 31.3.2020 vydáním čistopisu závěrečné zprávy“ a nahrazuje se zněním:

Doba pro dokončení: do 31. 5. 2020 vydáním čistopisu závěrečné zprávy.

Odevzdání čistopisu: do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu závěrečné zprávy.

Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 k němu smluvní strany připojily své podpisy:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_

Datum: 12. 05. 2020

**PUDIS a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_

Datum: 12-05-2020

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno : \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_

Datum: 12-05-2020