

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11.2019

č. objednatele:

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Objekt Husova 146, Vysoké Mýto – hlavní budova – výměna 20 ks střešních oken“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz)
xxxxxx – referent odboru rozvoje města
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
xxxxxx – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **SAREKO s.r.o.**
Sídlo společnosti: Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Milan Mikulecký
Zastoupený ve věcech technických: Milan Mikulecký, Ing. Lukáš Mikulecký
Bankovní spojení: Č.S. a.s. Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1323263379/0800
IČ: 45539197
DIČ: CZ45539197

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 1853,

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo ze dne 20.11.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních
prací na akci „Objekt Husova 146, Vysoké Mýto – hlavní budova – výměna 20 ks střešních
oken“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla. Tato změna díla
je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně
odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a
nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	329.790,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	350.277,00 Kč
DPH 21 %	73.558,17 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	423.835,17 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:

- „11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.11.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – rozpis víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 30.04.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 30.04.2020

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Milan Mikulecký, jednatel