

Příloha č. 1 ke SoD 26/2010

k nabídkové ceně

k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice nad Úhlavou

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu včetně vyhotovení ortofotomapy	ha	404	200	80 800	31.10.2011
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	354	100	35 400	31.8.2011
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	354	800	283 200	31.10.2011
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	50	2 500	125 000	30.6.2012
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	42	3 500	147 000	30.6.2012
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - vytyčení hranic a stabilizace plastovou značkou	ha	0	0	0	0
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	404	300	121 200	31.12.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					792 600
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	354	900	318 600	31.3.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	354	900	318 600	31.7.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	31.10.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					649 200

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	354	550	194 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	354	400	141 600	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						336 300

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	792 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	649 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	336 300 Kč
Celková cena bez DPH	1 778 100 Kč
DPH	355 620 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 133 720 Kč

V Klatovech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
ředitel
Pozemkového úřadu Klatovy

.....
Mgr. Petr Michek
předseda představenstva