

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 05. 03. 2019 na stavební práce s názvem

„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2019 smlouvu o dílo č. SML/73/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 08. 2019, dodatkem č. 2 ze dne 23. 12. 2019 a dodatkem č. 3 ze dne 20. 02. 2020.

- Po uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Vzhledem k tomu, že vícepráce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se tak nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo o 1 663 471,79 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 33 162 076,82 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán smluvními stranami.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 281/8RM/2020 ze dne 29. 04. 2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL05.

V Sokolov



Objednatel

V Eji



ved

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018031R1

Stavba: Městská knihovna

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1262

Datum: 20.4.2020

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 663 471,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		349 329,08
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

2 012 800,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018031R1

Stavba: Městská knihovna

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum: 20.04.2020

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem - dodatek č.4		1 663 471,79	2 012 800,87	
1	Zajištění paty zdiva - dod.	113 563,00	137 411,23	STA
2	SDK konstrukce - VCP - var.2	-24 836,25	-30 051,86	STA
3	Zdivo - VCP	245 739,00	297 344,19	STA
4	PP nástřiky	139 616,00	168 935,36	STA
5	Omítky, fasáda - var.2	758 936,68	918 313,38	STA
6	Demolice	248 330,41	300 479,80	STA
7	Prostorový termost	2 808,00	3 397,68	STA
8	Střecha - detaily	40 000,00	48 400,00	STA
9	2018031_MaR - MKS - MaR	83 166,30	100 631,22	STA
10	Zazdívka otvoru	3 170,56	3 836,38	STA
11	Zapískování	2 056,33	2 488,16	STA
12	Úprava výtahu el.	2 650,00	3 206,50	STA
13	Přesun topení	7 001,20	8 471,45	STA
14	Prostupy VZT	4 972,80	6 017,09	STA
15	Zateplení věnce	977,76	1 183,09	STA
16	Osazení stupně	1 000,00	1 210,00	STA
17	PVC svařování	34 320,00	41 527,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zajištění paty zdiva - dod.

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

113 563,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	23 848,23
DPH snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	137 411,23
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zajištění paty zdiva - dod.

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

113 563,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zajištění paty zdiva - dod.

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 563,00

1	k	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	25,860	109,00		
2	k	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	25,860	144,00		
3	k	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	25,860	155,00		
4	k	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	25,860	119,00		
5	k	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	25,860	114,00		
6	k	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	25,860	301,00		
7	k	985211911	Příplatek k vyklínování uvolněných kamenů za práci ve stísněném prostoru	m2	25,860	156,00		
8	k	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3	3,500	9 760,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	k	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru	m3	3,500	3 720,00		
10	k	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	25,860	229,00		
11	k	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	25,860	141,00		
12	k	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	1,199	23 700,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

SDK konstrukce - VCP - var.2

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-24 836,25

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#REF!		21,00%	-5 215,61
DPH snížená	#REF!		15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-30 051,86
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

SDK konstrukce - VCP - var.2

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-24 836,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

SDK konstrukce - VCP - var.2

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-24 836,25

1	k	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	75,000	37,40		
2	k	59036510	deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm	m2	552,825	-50,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zdivo - VCP

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

245 739,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#REF!		21,00%	51 605,19
DPH snížená	#REF!		15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	297 344,19
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zdivo - VCP

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

245 739,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zdivo - VCP

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 739,00

1	k	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	27,000	4 000,00		
2	k	311113152	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	57,000	857,00		
3	k	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm (obvodová zeď v 4.NP - čp.134)	m2	12,600	1 250,00		
4	k	311234081	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 380 mm	m2	53,000	1 380,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

PP nástřiky

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

139 616,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#REF!		21,00%	29 319,36
DPH snížená	#REF!		15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	168 935,36
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

PP nástřiky

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

139 616,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

PP nástřiky

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 616,00

1	k	78399002R	Požární nástřík spodní pásnice ocel. nosníků	m2	16,000	851,00		
2	k	78399002.1R	Požární nástřík spodní pásnice ocel. Nosník v tl. Do 60 mm	m2	45,000	2 800,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Omítky, fasáda - var.2

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

758 936,68

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#REF!		0,21	159 376,70
DPH snížená	#REF!		0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	918 313,38
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Omítky, fasáda - var.2

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

20.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

758 936,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Omítky, fasáda - var.2

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum: 20.4.2020

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

758 936,68

1. Venkovní fasáda na náměstí

-30 266,47

1	k	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty - změna technologie zateplení štitových stěn dle požadavku stavby,	m2	225,000	224,25		
	vv		225 "omítka včetně říms a ostění - není pro exteriér					
2	k	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	-202,500	511,75		
	vv		225 "omítka včetně říms a ostění		225,00			
	vv		provedené výsavy fasády do 10%		22,50			
3	k	622325202	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-24,000	293,25		
	vv		80°0,3 - odečtení omítek pro ostění oken, viz. položka 622221116-R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	k	622221116-R	Uprava ostění a nadpraží starých oken - skutečně provedené metry (kontrola s PD) oprava ulámaných šambrán - dle rozměrů oken z rozpočtu	m	80,000	174,00		
	vv		2.NP - 1+2+2*8		40,00			
	vv		3.NP - 1+2+2 *8		40,00			
5	k	317231111	Římsy z cihelných příčkovek naplocho do MC vyložených do 400 mm - nová podokapní římsa, objekt č.p. vlevo na náměstí, dle skutečnosti (kontrola dle PD)	m	7,330	611,00		
6	k	317231191	Příplatek k římsám z cihelných příčkovek za kotvení - nová podokapní římsa, objekt č.p. vlevo na náměstí, dle skutečnosti (kontrola dle PD)	m	7,330	131,00		
7	k	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně - penetrace pod perlunku s lepidlem, výměra fasády na náměstí	m2	225,000	43,70		
	vv		225 "omítka včetně říms a ostění		225,00			
8	k	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,790	270,00		

2. Štíty na objektu č.p. - změna technologie zateplení z omítky na polystyren tl.16cm

40 620,00

9	k	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	30,000	114,00		
10	k	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	-30,000	517,75		
	vv		30 "štíty		30,00			
11	k	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - změna technologie zateplení štítových stěn dle požadavku stavby,	m2	30,000	224,25		
	vv		30 "štíty		30,00			
12	k	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - změna technologie zateplení štítových stěn dle požadavku stavby,	m2	30,000	356,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		30 "štítý		30,00			
13	k	63140327	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 160mm	m2	30,000	1 058,00		
	vv		30 "štítý		30,00			
14	k	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,550	1 400,00		
	vv		štítý - 30*0,05*1,7		2,55			

3. Zadní fasáda objektu

66 911,71

15	k	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % - odfouknutá omítka tl.60mm kolem výtahové šachty, stěna k č.p.136	m2	55,270	114,00		
	vv		výtahová šachta výška 5780 mm - 415,98-410,2					
	vv		šířka - 1,2+3,4+1,8+5,78*6,4		36,99			
	vv		kolem šachty - 0,5*0,8*4		3,36			
	vv		stěna k č.p. 136 - 414,68-406,39+8,29 *1,8		14,92			
16	k	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně - náhrada a dorovnání omítek pod vatu na výtahové šachtě, a stěna k č.p.136	m2	55,270	198,00		
	vv		výtahová šachta výška 5780 mm - 415,98-410,2					
	vv		šířka - 1,2+3,4+1,8+5,78*6,4		36,99			
	vv		kolem šachty - 0,5*0,8*4		3,36			
	vv		stěna k č.p. 136 - 414,68-406,39+8,29 *1,8		14,92			
17	k	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně, náhrada a dorovnání omítek pod vatu na výtahové šachtě	m2	242,100	58,00		
	vv		výtahová šachta výška 5780 mm - 415,98-410,2					
	vv		šířka - 1,2+3,4+1,8+5,78*6,4		36,99			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		kolem šachty - 0,5*0,8*4		3,36			
	vv		stěna k č.p. 136 - 414,68-406,39+8,29 *1,8		14,92			
	vv		viz fotografie tl. 60mm - (60-30)/5 *40,35		242,10			
18	k	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně - pod omítku tepelnou - výtahová šachta, stěna č.p.136	m2	55,270	43,70		
	vv		výtahová šachta výška 5780 mm - 415,98-410,2					
	vv		šířka - 1,2+3,4+1,8+5,78*6,4		36,99			
	vv		kolem šachty - 0,5*0,8*4		3,36			
	vv		stěna k č.p. 136 - 414,68-406,39+8,29 *1,8		14,92			
19	k	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - tepelná izolace pod oplechováním pod střechou pod okapem zadní strana,	m2	12,300	224,25		
	vv		3,2+8,8+2+1,2+3,4+1,8+4,5 *0,5					
20	k	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - tepelná izolace pod oplechováním pod střechou pod okapem, zadní strana,	m2	12,300	356,50		
	vv		3,2+8,8+2+1,2+3,4+1,8+4,5 *0,5					
21	k	63140327	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 160mm - tepelná izolace pod oplechováním pod střechou pod okapem, zadní strana,	m2	12,300	1 058,00		
	vv		3,2+8,8+2+1,2+3,4+1,8+4,5 *0,5					
22	k	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítky tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - změna technologie zateplení štitových stěn dle požadavku stavby, - tepelná izolace pod oplechováním pod střechou pod okapem, zadní strana,	m2	12,300	333,50		
	vv		3,2+8,8+2+1,2+3,4+1,8+4,5 *0,5					
23	k	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,640	1 400,00		
	vv		0,06*55,27*1,7					
24	k	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,910	270,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

vv 35,5*0,05*2,2

4. Vnitřní omítky, štuky, lepidla a konstrukce

681 671,43

25	k	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy - do 5x5 cm maltou ze SMS - elektrika, výměra dle skutečnosti do současnosti	m2	20,700	363,00		
----	---	-----------	--	----	--------	--------	--	--

vv 1.NP - 126*0,05 6,30

vv 2.NP - 119*0,05 5,95

vv 3.NP - 113*0,05 5,65

vv 4.NP - 56*0,05 2,80

26	k	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy - do 7x7 cm maltou ze SMS - voda, výměra dle skutečnosti do současnosti	m2	8,260	363,00		
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--	--

vv 1.NP - 26*0,07 1,82

vv 2.NP - 33*0,07 2,52

vv 3.NP - 34*0,07 2,38

vv 4.NP - 22*0,07 1,54

27	k	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy - do 10x10cm maltou z SMS - voda, topení výměra dle skutečnosti do současnosti	m2	10,400	363,00		
----	---	-----------	--	----	--------	--------	--	--

vv 1.NP - 21*0,1 2,10

vv 2.NP - 33*0,1 3,30

vv 3.NP - 30*0,1 3,00

vv 4.NP - 20*0,1 2,00

28	k	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy - do 15x15cm maltou z SMS - voda, kanalizace, topení výměra dle skutečnosti do současnosti	m2	18,300	363,00		
----	---	-----------	--	----	--------	--------	--	--

vv 1.NP - 33*0,15 4,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP - 39*0,15		5,85			
	VV		3.NP - 30*0,15		4,50			
	VV		4.NP - 20*0,15		3,00			
29	k	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	22,560	615,00		
	VV		0,2*3*8		4,80			
	VV		0,2*5*6		6,00			
	VV		0,2*1,5*12		3,60			
	VV		0,2*2*8		4,80			
	VV		0,2*1,4*12		3,36			
30	k	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - penetrace pod lepidlo a perlunku a pod štuky	m2	6 297,856	20,00		
	VV		penetrace celkové omítky 5393,17-1457,01		3 936,16			
	VV		penetrace pod perlunku (5393,17-1457,01)*0,6		2 361,70			
31	k	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - APU lišta	m	263,790	34,50		
	VV		1.NP		80,28			
	VV		2.NP		95,70			
	VV		3.NP		87,81			
32	k	622143004	Okenní začišťovací profil APU	m	290,169	31,60		
	VV		1.NP		80,28*1,1			
	VV		2.NP		95,7*1,1			
	VV		3.NP		87,81*1,1			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	k	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - rohové lišty na všechny potřebné rohy uvnitř	m	1 028,310	34,50		
	VV		1.NP		318,39			
	VV		2.NP		335,92			
	VV		3.NP		284,06			
	VV		4.NP		89,94			
34	k	59051480	profil rohový Al s tkaninou (prořez 2%)	m	1 131,141	30,00		
	VV		1.NP		318,39*1,1			
	VV		2.NP		335,92*1,1			
	VV		3.NP		284,06*1,1			
	VV		4.NP		89,94*1,1			
34	k	622390512-R	Montáž KZS ostění, polystyren, stěrka + výztuž.tk. - doplnění rozdílu mezi špaletou a rámem okna, do 2cm maltou, nad 2cm polystyren,	m2	16,400	1 035,88		
	VV		1.NP		18*0,2			
	VV		2.NP		32*0,2			
	VV		3.NP		32*0,2			
35	k	283-75930R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20 mm (prořez 2%)	m2	16,730	42,00		
36	k	611321343	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	39,780	385,00		
	VV		1.NP - 3,6*2+3,7+6,4*3+8,3+7,5+5*5+2,8*3+1,3*2+3*2		17,66			
	VV		2.NP - 5*12+2,8*7+4,4*7+4,4+5,4*3		26,20			
	VV		3.NP - 5*8+2,8*10+4,4*2+4,4*2		17,12			
	VV		odpočet KZS 20mm		-16,40			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		odpočet snížení podhledů oken o 160mm		-4,80			
37	k	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty - snížení podhledů vnitřních oken na úroveň okenních ráků, požadavek stavby	m2	4,800	206,00		
	vv		2.NP - 1*8*0,3		2,40			
	vv		3.NP - 1*8*0,3		2,40			
38	k	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - snížení podhledů vnitřních oken na úroveň okenních ráků, požadavek stavby	m2	4,800	356,50		
	vv		2.NP - 1*8*0,3		2,40			
	vv		3.NP - 1*8*0,3		2,40			
38	k	63140327	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 160mm - snížení podhledů vnitřních oken na úroveň okenních ráků, požadavek stavby	m2	4,800	1 058,00		
	vv		2.NP - 1*8*0,3		2,40			
	vv		3.NP - 1*8*0,3		2,40			
39	k	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - změna technologie zateplení štitových stěn dle požadavku stavby - snížení podhledů vnitřních oken na úroveň okenních ráků, požadavek stavby	m2	4,800	333,50		
	vv		2.NP - 1*8*0,3		2,40			
	vv		3.NP - 1*8*0,3		2,40			
40	k	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 40% z 1077,213 m2 - větší vrstvy omítek na starých zdech, výměra a tloušťka dle skutečnosti	m2	2 316,000	58,00		
	vv		skutečná výměra nových omítek					
	vv		1381,424 - odpočet 304,211					
	vv		průměrná tl. Omítek 40mm viz foto					
	vv		rozpočet omítky 1,5cm - zbývá tedy 2,5cm					
	vv		2,5/5 =5x0,5cm příplatek					
	vv		větší tloušťka během realizace zaměřena na 43% ploch nových omítek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1077,213*0,43 *5		2 316,00			
41	k	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm - štuk na všechny ostatní plochy, na nové omítky, dvě vrstvy, výměry dle upraveného rozpočtu	m2	2 331,410	112,00		
	WV		předpoklad štuková omítka - 5393,17-1457,01		3 936,16			
	WV		základní SoD		2 901,16			
	WV		dod.č.1 - odpočet		-92,80			
	WV		dod.č.3 - odpočet		-1 238,61			
		311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	-4,480	840,00		
	WV		odečtení z Dod.č.1		3 936,16			
		311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	-0,750	1 120,00		
	WV		odečtení z Dod.č.1		3 936,16			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Demolice

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

248 330,41

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#REF!		0,21	52 149,39
DPH snížená	#REF!		0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	300 479,80
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Demolice

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

20.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

248 330,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Demolice

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248 330,41

1	k	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	29,240	80,30		
wv		7,08*4,13			29,24			
2	k	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	29,240	31,13		
3	k	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	75,000	49,50		
4	k	751-001	Demontáž stáv. vzduchotechnické strojovny a rozvodů vč. likvidace	soubor	1,000	7 000,00		
wv		1.NP -4.NP stoupací potrubí VZT						
5	k	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl. Do 0,25 m2 hl. do 450 mm	ks	61,000	840,00		
wv		Vysekání kapes do zdiva v 1.PP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	k	713300842	Izolace tepelné odstranění izolace z vláknitých materiálu s konstrukcí s povrchovou úpravou	m2	51,980	293,00	15 230,74	
	VV		Místnost v 1.PP vedle evakuačního výtahu					
7	k	713420843	Odstanění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl. Přes 50 mm	m	32,360	78,20	2 537,76	
	VV		Přívodní potrubí topení v 1.PP, které bude zachováno - stávající rozvody					
8	k	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-7,804	2 145,00	16 848,52	
	VV		(390,2*0,02) "1.NP Odečet původní položky					
9	k	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	244,300	420,00	102 606,00	
	VV		Nová položka budova č.p. 135			0,00		
	VV		místnost č. : 1.02-71,7 m2,			71,70		
	VV		1.05- 34,4 m2			34,40		
	VV		1.06- 18,2 m2			18,20		
	VV		1.07- 3,6 m2			3,60		
	VV		1.08- 3 m2			3,00		
	VV		1.15- 8,1 m2			8,10		
	VV		1.16- 17 m2			17,00		
	VV		1.17- 24,7 m2			24,70		
	VV		1.18-2,4 m2			2,40		
	VV		1.19- 30,7 m2			30,70		
	VV		1.20- 19,6 m2			19,60		
	VV		1.21- 4,3 m2			4,30		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	vv		1.22- 3,4 m2		3,40				
	vv		1.23- 3,2 m2		3,20				
10	k	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm	m2	98,500	596,00	██████████		
	vv		Nová položka budova č.p. 134						
	vv		1.03- 54,5m2		54,50				
	vv		1.04-12,8m2		12,80				
	vv		1.09-6,4m2		6,40				
	vv		1.10-6,9m2		6,90				
	vv		1.11-3,3m2		3,30				
	vv		1.12-7,1m2		7,10				
	vv		1.13-3,6m2		3,60				
	vv		1.14-3,9m2		3,90				
11	k	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,200	83,80	██████████		
	vv		Nová položka budova č.p. 134- zásyp v 1.NP- 36*0,2						
17	k	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	36,000	310,00	██████████		
	vv		Nová položka budova č.p. 134- zásyp v 1.NP- 36						
18	k	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	36,000	9,38	██████████		
	vv		Nová položka budova č.p. 134- zásyp v 1.NP-36						
19	k	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	36,000	94,30	██████████		
	vv		Nová položka budova č.p. 134- zásyp v 1.NP- 36						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	k	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	9,945	532,00	██████████	
	vv		5.NP (1,05*1,5*0,2)*2		0,63			
	vv		4.NP (1,05*3,25*0,2)*2		0,63			
	vv		3.NP (1,05*3,25*0,2)*2		1,37			
	vv		3.NP 7,18*0,45*0,65		2,10			
	vv		2.NP (1,05*3,25*0,2)*2		1,37			
	vv		2.NP 1,45*0,2*3,25		0,94			
	vv		1.NP 0,6*0,5*2,1		0,63			
	vv		1.NP 0,3*0,5*2,1		0,32			
	vv		1.NP 1,05*1*0,2		0,21			
	vv		1.NP 0,21*0,5*2,1		0,22			
	vv		1.NP 0,19*0,5*2,1		0,19			
	vv		1.NP 0,49*0,5*2,1		0,51			
	vv		1.NP 0,8*0,5*2,1		0,84			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Prostorový termostat

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 808,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#REF!		21,00%	589,68
DPH snížená	#REF!		15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 397,68
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Prostorový termostat

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 808,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Prostorový termostat

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 808,00

1	k	1001	Rehau termostat prostorový 2.NP	ks	1,000	1 188,00	1 188,00	
2	k	1003	montáž s elektropropojením	kpl.	1,000	1 620,00	1 620,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Střecha - detaily

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

40 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	8 400,00
DPH snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 400,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Střecha - detaily

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Střecha - detaily

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

1	k	-	Vyšší náročnost detailu pro střešní konstrukci	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	---	--	-----	-------	-----------	----------------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MKS - MaR

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce 'Cenové a technické podmínky'.

Cena bez DPH				83 166,30
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 166,30	21,00%	17 464,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	100 631,22
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **MKS - MaR**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 3. 2020

Projektant: Ing. Arch Olga
Růžičková

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 166,30

PSV - Práce a dodávky PSV

78 166,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud

18 384,30

742 - Elektroinstalace - slaboproud

59 782,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MKS - MaR

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23. 3. 2020

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 166,30

D PSV Práce a dodávky PSV 78 166,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 384,30

1	K	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	30,000	26,20		CS ÚRS 2020 01
2	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC trubka elektroinstalační ohebná z PVC 30*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m	36,000	20,70		CS ÚRS 2020 01
3	K	741110502	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm	m	15,000	75,00		CS ÚRS 2020 01
4	M	TOP1100221	EKZS 62/50 2m EKZS 62/50 2m 15*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m	18,000	90,00		
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	20,000	30,50		CS ÚRS 2020 01
6	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 20*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m	24,000	9,19		CS ÚRS 2020 01
7	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	40,90		CS ÚRS 2020 01
8	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 30*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m	36,000	11,90		CS ÚRS 2020 01
9	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	80,000	37,50		CS ÚRS 2020 01
10	M	8500056840	Sdělovací kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ROT (v metráži) Sdělovací kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ROT (v metráži) 80*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m	96,000	15,00		
11	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY) Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	30,000	37,50		CS ÚRS 2020 01
12	M	01100000022	JYTY-O 4x1 JYTY-O 4x1	m	30,000	16,00		
13	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 500,00		CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
14	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,019	4 060,00		CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.					
			Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				59 782,00	
15	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	60,000	17,70		CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.					
16	M	INTELEK27655141	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box	m	72,000	15,00		
PP			Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box					
VV			60*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		72,000			
17	K	74299001R	Pohon tříst. regul. ventilu 24V 0-10V	ks	2,000	7 900,00		
PP			Pohon tříst. regul. ventilu 24V 0-10V					
18	K	74299002R	Snímač teploty venkovní	ks	1,000	650,00		
PP			Snímač teploty venkovní					
19	K	74299003R	Snímač teploty příložený	ks	3,000	650,00		
PP			Snímač teploty příložený					
20	K	74299004R	Regulátor teploty prostorový, 20-60 ° C	ks	1,000	3 100,00		
PP			Regulátor teploty prostorový, 20-60 ° C					
21	K	74299005R	Kapilárový termostat jímkový/příložený 15-95C, nastavení pod krytem IP65	ks	1,000	490,00		
PP			Kapilárový termostat jímkový/příložený 15-95C, nastavení pod krytem IP65					
22	K	74299006R	Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63 až 630 kPa, M12x1,5	ks	1,000	2 500,00		
PP			Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63 až 630 kPa, M12x1,5					
23	K	74299007R	Redukce M12x1,5 / M20x1,5 (G1/2") s těsněním	ks	1,000	250,00		
PP			Redukce M12x1,5 / M20x1,5 (G1/2") s těsněním					
24	K	74299008R	Příslušenství pro snímač tlaku - kohout + smyčka	ks	1,000	350,00		
PP			Příslušenství pro snímač tlaku - kohout + smyčka					
25	K	74299009R	Kompaktní řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver	ks	1,000	6 850,00		
PP			Kompaktní řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver					
26	K	74299010R	Rozváděč MaR 54 mod. vybavený	ks	1,000	1 920,00		
PP			Rozváděč MaR 54 mod. vybavený					
27	K	74299011R	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	5 000,00		
PP			Projektová dokumentace skutečného stavu					
28	K	74299012R	Montáž přístrojů a zařízení	ks	1,000	14 500,00		
PP			Montáž přístrojů a zařízení					
29	K	74299013R	Uživatelský software, zprovoznění	ks	1,000	4 280,00		
PP			Uživatelský software, zprovoznění					
30	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,000	4 270,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00		
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00		
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zazdívka otvoru (původní shoz do sklepa) ze strany Starého náměstí

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 170,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	665,82
DPH snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 836,38
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zazdívka otvoru (původní shoz do sklepa) ze strany Starého náměstí

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 170,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zazdívka otvoru (původní shoz do sklepa) ze strany Starého náměstí

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum: 20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 170,56

1	k	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,600	4 000,00	2 400,00	
2	k	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trémových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30	m3	0,080	3 080,00	246,40	
3	k	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů	t	0,008	28 260,00	226,08	
4	k	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,104	270,00	298,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zapískování+výstražná páska stávajícího el. vedení ze strany Starého náměstí

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 056,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	431,83
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	2 488,16
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zapískování+výstražná páska stávajícího el. vedení ze strany Starého náměstí

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 056,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zapískování+výstražná páska stávajícího el. vedení ze strany Starého náměstí

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum: 20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 056,33

1	k	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,980	806,00		
2	k	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	22,000	11,00		
3	k	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,366	64,90		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Výtah - úprava el. rozvaděče z evakuačního na běžnou přepravu

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	556,50
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	3 206,50
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Výtah - úprava el. rozvaděče z evakuačního na běžnou přepravu

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Výtah - úprava el. rozvaděče z evakuačního na běžnou přepravu

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 650,00

1	k	-	úprava el. rozvaděče z evakuačního na běžnou přepravu	kpl	1,000	2 650,00	██████████,00	
---	---	---	---	-----	-------	----------	---------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Přesun topení v místnosti 4.13 pod okno

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

7 001,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	1 470,25
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	8 471,45
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Přesun topení v místnosti 4.13 pod okno

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 001,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Přesun topení v místnosti 4.13 pod okno

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 001,20

1	k	-	Koupebná připojovací sada zn. IVAR typ Optima KIT DV 104 1/2"-M24 (obsahuje: DV104 , DH01 , AD01 , 2x DF03)	kus	2,000	3 550,05	██████████	
2	k	-	KIT zn. IVAR typ Vekoluxivar AVK DS 346/1 (obsahuje: DS 346 , T5000 , 2x TA 4420 , 2x AVK 01)	kpl	2,000	-808,45	██████████	
3	k	-	Rohový ventil zn. IVAR typ 70802 , 1/2" x 3/8"	ks	8,000	189,75	██████████	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Prostupy pro VZT - jádrové vrtání

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 972,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	1 044,29
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	6 017,09
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Prostupy pro VZT - jádrové vrtání

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 972,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Prostupy pro VZT - jádrové vrtání

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 972,80

1	k	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,960	5 180,00	5 180,00	
---	---	-----------	---	---	-------	----------	---------------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zateplení věnce z interiérové strany v 4.NP, dům čp. 134

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

977,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	205,33
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	1 183,09
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zateplení věnce z interiérové strany v 4.NP, dům čp. 134

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

977,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Zateplení věnce z interiérové strany v 4.NP, dům čp. 134

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

977,76

1	k	63148152	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 60mm	m2	7,200	104,00		
2	k	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskam	m2	7,200	31,80		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Osazení kamenného stupně u otvoru č.103 v 1.NP obj. č. 134

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	210,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	1 210,00
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Osazení kamenného stupně u otvoru č.103 v 1.NP obj. č. 134

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Osazení kamenného stupně u otvoru č.103 v 1.NP obj. č. 134

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

1	k	-	Osazení kamenného stupně u otvoru č.103 v 1.NP obj. č. 134 - rozměr 1600x200mm (montáž, manipulace, doprava z Sotes Sokolov)	kpl	1,000	1 000,00	██████████	
---	---	---	--	-----	-------	----------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Osazení kamenného stupně u otvoru č.103 v 1.NP obj. č. 134

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

34 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	7 207,20
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	41 527,20
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Osazení kamenného stupně u otvoru č.103 v 1.NP obj. č. 134

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Osazení kamenného stupně u otvoru č.103 v 1.NP obj. č. 134

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 320,00

1	k	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	650,000	52,80	34 320,00	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--