

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**o provedení demolice/rozebrání garáže a přípravu patek pro garážové stání**

uzavřené dne 14. 1. 2020 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami

1.

**Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj**

zastoupená: MVDr. Roman Šebesta, ředitel

IČ: 00018562

sidlo: Ostašovská 521, Liberec 11 – Růžodol 1, 460 01

Telefon: [REDAKCE]

Elektronická adresa podatelny: [REDAKCE]

ID datové schránky: rz78b9i

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2.

**TSM Semily s.r.o.**

jednající Ing. Lubošem Mládkem, jednatelem

IČ: 25932837, DIČ CZ25932837

sidlo: Jatecká 128, 513 01 Semily

Telefon: [REDAKCE]

Elektronická adresa:

bankovní spojení: Komerční banka a.s. – číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**takto:**

**Čl. 1**  
**Předmět dodatku**

- (1) Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu provádění demolice/rozebrání stávající garáže na pracovišti objednatele v Semilech na adrese Nábřeží Sv. Čecha 432, 513 01 Semily. Vícepráce konkrétně spočívají v podobě úpravy podhledu, střešního roštu, v opravě popraskané omítky a pilířů garáže a opravě zdiva části přístavby přiléhající na garáž.

**Čl. 2**  
**Popis zjištění**

- (1) V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že charakter stropu (oplechování a střešní rošt) spolu s typem otevírání vstupních dveří a vazbou na budoucí kryté garážové stání vyžadují provedení víceprací, spočívajících v úpravě střešního trémového roštu a v opravě zdiva a pilířů čelní stěny garáže za účelem vazby nového krytého stání na stávající garáž a opravě zdiva části přístavby přiléhající na garážové stání. Tyto vícepráce nebyly součástí původní cenové nabídky ani nebyly sjednány ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

**Čl. 3**  
**Cena a platební podmínky**

- (1) Cena víceprací, uvedených v článku 2 tohoto dodatku, činí 9.035,77- Kč bez daně z přidané hodnoty. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tímto dodatkem se mění cena díla, sjednaná mezi nimi v článku 2 odst. 1 smlouvy o dílo, uzavřené dne 14. 1. 2020 tak, že nově cena díla

čini 97.435.54.- Kč bez daně z přidané hodnoty.

#### Čl. 4 Ostatní ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom stejnopise obdrží objednatel a zhotovitel.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 30. 4. 2020.
- (3) Ostatní ujednání e smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 14. 1. 2020, nejsou tímto dodatkem dotčena.

V Semilech dne 30. 4. 2020



Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy pro Liberecký kraj  
MVDr. Roman Šebesta  
ředitel

objednatel



TSM Semily s.r.o.  
Ing. Luboš Mládek  
jednatel

dodavatel

