

Popis		2020															
Stavební objekt	Stavební díl	květen				červen				červenec				srpen			
Předání staveniště																	
01 Zateplení obvodových zdí																	
Práce HSV	Zemní práce					100000	100000	58971,05									
	Zakládání						3840										
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	
	Ostatní kce a práce, bourání					50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	
	Přesun sutě					50000			50000								
Práce a dodávky PSV	Přesun hmot							10000		10000		10000		10000		10000	
	Povlakové krytiny							20000		22454,31							
	Izolace tepelné									33220,66							
	Konstrukce klempířské									30000	30000	30000	30394,34				
	Konstrukce zámečnické										30000	30000	30000		7500		
Hodinové zúčtovací sazby	HZS														17500		
02 Vnitřní úpravy																	
Práce a dodávky HSV	Svislé a kompletní konstrukce														22890,47		
	Úpravy povrchů															78622,76	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání													30000	30000	7065,95	
	Přesun sutě														10000	10000	
	Přesun hmot														5000	5000	
Práce a dodávky PSV	Dokončovací práce - malby a tapety															4533,2	
Hodinové zúčtovací sazby	HZS																
03 Výměna výplní otvorů																	
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							20000	20000	20000	20000	16599,6					
	Ostatní konstrukce a práce, bourání					20000	20000	20000	20000	20000		9789,77					
	Přesun sutě							10000		10000		8218,96					
	Přesun hmot											6872,25					
	Konstrukce truhlářské					200000	200000	200000	200000	200000		56124,55					
Práce a dodávky PSV	Konstrukce zámečnické					20000						20000	15929,06				
	Dokončovací práce - malby												20000	20000	2801,4		
04 Zateplení půdy																	
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															15000	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání															15000	
	Přesun sutě																
	Přesun hmot																
	Izolace tepelné																
Práce a dodávky PSV	Konstrukce tesařské																
	Konstrukce suché výstavby																
Hodinové zúčtovací sazby	HZS																
05 Elektroinstalace																	
Práce a dodávky HSV	Elektroinstalace - silnoproud																
Práce a dodávky PSV	Rozv. systém																
	Hrubá montáž																
	Rozvody vodičů Cu																
	Soubory pro vodiče																
	Osv. zařízení a svítidla																
	Kompletace rozvodů																
Práce a dodávky M	Zemní práce při extr. mont. pracích																
Hodinové zúčtovací sazby	HZS																
VRN	Průzkumné, geodetické a proj. práce																
06 ÚT	Prorážení otvorů																
	Vnitřní vodovod																
	Kotelny																
	Strojovny																
	Rozvod potrubí																
	Armatury																
07 Plyn	Otopná tělesa																
	Zemní práce																
	Vnitřní plynovod																
	Nátěry																
VRN	Ostatní náklady																
	Vedlejší rozpočtové náklady						20000				20000				20000		
Zhotovení předávací dokumentace stavby																	
Předání stavby		0	0	0	0	100000	463840	358971,05	520000	635674,97	580000	427705,13	356323,4	347890,47	388424,16	307065,95	302450,85
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)		0				1442811,05				1999703,5				1343834,43			
Časové čerpání financí (Roční)														5696605,87			

Рейс на 2.3.500
9. КРДН-4708-33/2-100-03000-12

[illegible]

