



MHMPP081SZMX

**Dodatek č. 1**  
**Příkazní smlouva**  
**č. PRK/61/02/010455/2019**

**na**  
**„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátor BOZP“ – pro realizaci**  
**akce ORG č.: 0044120**  
**„Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 – rekonstrukce fasády“**

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012  
 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

**článek I.****SMLUVNÍ STRANY**

1. příkazce: **Hlavní město Praha**  
**Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor školství, mládeže a sportu**  
 se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1  
 pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1  
 zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP  
 IČO: 00064581  
 DIČ: CZ00064581  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
 č. účtu: XXXXXXXXXX  
 (dále jen "příkazce nebo investor")

A

2. příkazník: **DK Invest Praha, s.r.o.**  
 se sídlem: Praha 4 – Michle, Chodovská 1476/3b, PSČ 14000  
 zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl C, vložka 170718  
 zastoupený: Ivanou Musilovou, jednatelkou  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 IČO: 24744484  
 DIČ: CZ24744484

(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla, přičemž důvod není na straně příkazníka.

**Příkazní smlouva se mění v těchto člancích, popřípadě jednotlivých odstavcích:**

#### **článek V.**

##### **Doba plnění**

Výkon inženýrské činnosti – TDS a koordinátor BOZP se z důvodu prodloužení realizace stavby způsobené nevhodnými klimatickými podmínkami, provozními požadavky škol a dodatečnými pracemi prodlužuje o cca 2 měsíce.

Ve zbylém zůstává článek V. beze změn.

#### **článek VI.**

##### **Odměna a platební podmínky**

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. příkazní smlouvy se v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 22. 4. 2020 upravuje následovně:

Odměna nově činí:

<b>Odměna dle Příkazní smlouvy bez DPH</b>	<b>442 750,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>92 978,- Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>535 728,- Kč</b>
<b>Odměna dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>110 686,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>23 244,- Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>133 930,- Kč</b>
<b>Odměna vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>553 436,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>116 222,- Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>669 658,- Kč</b>

Ve zbylém zůstává článek VI. beze změn.

**V ostatních bodech a ustanoveních se příkazní smlouva nemění. Následující text se vztahuje pouze k tomuto dodatku:**

##### **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

##### **Závěrečná ujednání**

1. Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží čtyři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne 4.5.2020

V Praze dne 30.4.2020



[Redacted signature area]

příkazce  
**Mgr. Lenka Němcová**  
 ředitelka odboru školství, mládeže a sportu  
 MHMP

Chotkovská 1476/3b  
 140 00 Praha 4  
 4 484  
 ahe

[Redacted signature area]

příkazník  
**Ivana Musilová**  
 jednatelka společnosti  
 DK Invest Praha, s.r.o.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Cenová nabídka společnosti DK Invest Praha, s.r.o. ze dne 22. 4. 2020





**DK Invest Praha, s.r.o.**  
Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 – Michle  
IČ: 247 44 484

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 170718  
Doručovací adresa: P.O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

Hlavní město Praha SML MHMP  
Odbor školství, mládeže a sportu  
Jungmannova 35/29  
111 21 Praha 1

V Praze dne: 22.4.2020

## CENOVÁ NABÍDKA

pro dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. PRK/61/02/010455/2019 na akci:  
„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP“ – pro realizaci akce ORG č.: 0044120  
„Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 – rekonstrukce fasády


V souvislosti s prodloužením termínu realizace výše uvedené stavby, Vám na základě dohody předkládáme cenovou nabídku pro činnost TDS a koo BOZP pro měsíce: duben a květen 2020.

Cena z Příkazní smlouvy č. PRK/61/02/010455/2019 bez DPH za 1 měsíc činí: 55 343,-Kč

Cena za sjednané 2 měsíce činí: 110 686,- Kč

Žádáme Vás o potvrzení výše uvedené ceny a času nad rámec základní Příkazní smlouvy formou dodatku k této smlouvě.

S pozdravem

  
Ivana Musilová  
jednatelka

