

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0110/20**

**„SILNICE II/495: SLAVIČÍN-HRÁDEK, ODVODNĚNÍ“**  
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Technický dozor:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640
IČ:	269 13 453
DIČ:	CZ26913453
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0110/20 ze dne 24. 2. 2020 z těchto důvodů:**

Při zajištění dopravně-inženýrského opatření nebyla Správě železnic s.o. povolena úplná uzavírka silnice II/495 na železničním přejezdu číslo P8001 v plánovaném dubnovém termínu. Důvodem jsou stavební práce na silnici III/49518 v obci Rokytnice, přes kterou je vedena objízdná trasa. Uzavírka silnice II/495 měla být využita i pro realizaci prací dle této smlouvy. Z tohoto důvodu je nutno termín dokončení díla posunout.

Zhotovitel požádal o doplnění dalšího bankovního spojení do smlouvy.

