

# DODATEK Č.2

## SMLOUVY O DÍLO

č.j. objednatele 8/2019/R

č. zhotovitele S20-018-0029

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábor s.r.o.  
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupený: Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti  
IČ: 260 69 539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice  
číslo účtu: 6820472/0800  
telefon/fax: XXX  
e-mail: XXX  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029  
zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec  
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek, Michal Sviták, technik  
technický dozor investora Ing. Přemysl Pěknice  
(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
zástupce ve věcech smluvních Martin Hondlík, dle plné moci  
zástupce ve věcech technických Miroslav Korčák, stavbyvedoucí; Josef Medek, stavbyvedoucí  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., České Budějovice  
číslo účtu 994404-0147137001/0800  
tel. XXX, fax. XXX, e-mail: XXX  
Adresa pro písemný styk: Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice  
(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XII.**

## V. CENA

V článku V. **Cena** se ruší část odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Celková cena díla je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení, nabídky zhotovitele a vzájemně odsouhlaseným soupisem neprovedených prací, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	1 389 923,10 Kč bez DPH
Změna ceny dodatek č.1 – Neprovedené práce	- 9 713,98 Kč bez DPH

**Cena celkem 1 380 209,12 Kč bez DPH**

**DPH 21 %**

**K úpravě ceny došlo odpočtem položek neprovedených prací dle požadavků vlastníků sousedních nemovitostí**

## XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 9. a 10. s tímto textem:

12.9. Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

12.10. Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 20. 4. 2020

V Českých Budějovicích dne 20. 4. 2020

.....  
Ing. Lubor Tomanec v.r.  
ředitel společnosti

.....  
Martin Hondlík v.r.  
dle plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

## NEPROVEDENÉ PRÁCE

SO 02 Vodovodní přípojky					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	
1	X33437312 Osazení podkladní desky hmotnosti do 20kg/ks	1,00	kus	150,00	<b>150,00</b>
2	X42291510 deska podkladová pod poklopy šoupátkové	1,00	kus	207,00	<b>207,00</b>
3	891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šac	1,00	kus	632,00	<b>632,00</b>
4	XSOU PDz00 šoupátko 1" pro domovní přípojku 1" z tvárné litiny, vnější závit 1 1/4" - vnitřní závit 1"	1,00	kus	5 607,14	<b>5 607,04</b>
5	XZEMSDS00 zemní souprava teleskopická 1,30-1,80m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-	1,00	kus	986,40	<b>986,40</b>
6	891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litin	1,00	kus	900,00	<b>900,00</b>
7	42271412R pas navrtávací z tvárné litiny na potrubí PE d90 s epoxidovou vrstvou, s vnitřním závitem 5/4"	1,00	kus	1 065,60	<b>1 065,60</b>
10	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody	0,83	t	200,00	<b>165,94</b>
<b>Celkem</b>				<b>Celkem</b>	<b>9 713,98</b>