

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO HAVÁRIE KANALIZACE BRNO, UL. JIHLAVSKÁ

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem  
a

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

### ZHOTOVITEL

#### Brněnské komunikace a.s.

sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]  
zastoupena ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDACTED]

IČO: 607 33 098  
sp. zn. B 1479

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 9. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

**do 15 dnů od účinnosti této smlouvy**

Předání a převzetí díla

**do 31. 5. 2020**

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně dne 14. 5. 2020

V Brně, dne 14. 5. 2020

[REDACTED]  
Brněnské komunikace a.s.

.....  
**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje