

Věcná náplň řešení projektu

Příloha č. 2

Projekt: **Vývoj HW a SW pro vysokorychlostní bezdrátovou komunikaci v automobilu**Ev.č.: **FV30134****Etapy řešení:**

Etapa a podetapy	Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě	Zajištění řešení etap (organizace)	Termín ukončení etapy
Rok 2018			
1	Analýza požadavků a návrh hardware Výstupy: Requirements (požadavky), návrh hardware, specifikace, analýza pro software	IMA+TUL	Přechází do r. 2019
2	Vývoj hardware Výstupy: Funkční vzorek	IMA+TUL	Přechází do r. 2020
3	Vývoj software Výstupy: SW - beta verze, plná verze	IMA+TUL	Přechází do r. 2020
Rok 2019			
1	Analýza požadavků a návrh hardware Výstupy: Requirements (požadavky), návrh hardware, specifikace, analýza pro software	IMA+TUL	03/2019
2	Vývoj hardware Výstupy: Funkční vzorek	IMA+TUL	Přechází do r. 2020
3	Vývoj software Výstupy: SW - beta verze, plná verze	IMA+TUL	Přechází do r. 2020
Rok 2020			
2	Vývoj hardware Výstupy: Funkční vzorek	IMA+TUL	04/2020
3	Vývoj software Výstupy: SW - beta verze, plná verze	IMA+TUL	12/2020
4	Funkční testy a dokumentace Výstupy: Náhled dokumentace (užije se ve funkčních testech), finální verze, závěrečná zpráva.	IMA+TUL	Přechází do r. 2021
Rok 2021			
4	Funkční testy a dokumentace Výstupy: Náhled dokumentace (užije se ve funkčních testech), finální verze, závěrečná zpráva.	IMA+TUL	03/2021