



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014–2020



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dotaci ze dne 18. 07. 2018 k projektu č. ERN-0680-CZ-31.05.2018,

kterou uzavřely tyto strany:

**Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace**

IČO: 75053144

Jizerská 190

463 62 Hejnice

zastoupené Martinem Modrým, ředitelem

dále jen

Příjemce dotace

a

Euroregion Nisa

IČO: 00832227

U Jezu 525/4

460 01 Liberec,

Zastoupený Bc. Martinem Půtou, předsedou Euroregionu Nisa

dále jen

FMP-projektový partner

V rámci

„Společného fondu malých projektů v Euroregionu Nisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“

Název projektu: „Kmotři potoků – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“

Registrační číslo:	ERN-0680-CZ-31.05.2018
---------------------------	-------------------------------

Čl.1

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace je výlučně změna čl. 3. Trvání projektu.

Původní znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): 01.10.2018

Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): 30.09.2019

Nové znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): **01.10.2018**

Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): **30.11.2020**



Čl. 2

Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, každý originál podepisují příjemce dotace a FMP-projektový partner, každý z podepsaných obdrží jeden originál.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Příjemce dotace prohlašuje, že si dodatek ke smlouvě před podpisem přečetl a jeho obsah vzal bez výhrady na vědomí.

Liberec, 28.4.2020

.....
místo, datum

.....
razítko / podpis
Martin Modrý, ředitel
příjemce dotace

Liberec, 20.4.2020

.....
místo, datum

.....
razítko / podpis
Bc. Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa
FMP-projektový partner