



Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí - Březová nad Svitavou Úsek Skalice nad Svitavou - Letovice

Datum	TK	Dny akce		Dny akce	Datum	Poznámka
5.6.2020	2	12	Osazení zařízení zab. zař., montáž ukolejnění, dokončovací práce	12	5.6.2020	Dvoucestný bagr, MUV
4.6.2020	2	11	Svoz užitých kolejnic	11	4.6.2020	Dvoucestný bagr, MUV
3.6.2020	2	10	Svařování kolejnic, zřízení BK	10	3.6.2020	Dvoucestný bagr, MUV
2.6.2020	2	9	Výměna kolejnic a pryžových podložek	9	2.6.2020	Dvoucestný bagr, MUV
1.6.2020	2	8	Rozvoz nových kolejnic do tratě	8	1.6.2020	Loko, dvoucestný bagr, MUV
31.5.2020	2	7	Doplnění kol. lože, směrové a výškové vyrovnání koleje Demontáž zařízení zab.zař a zřízení provizorního ukolejnění	7	31.5.2020	ASP, SSP, DS, Loko + Sa
30.5.2020	1	6	Osazení zařízení zab. zař., montáž ukolejnění, dokončovací práce	6	30.5.2020	Dvoucestný bagr, MUV
29.5.2020	1	5	Svoz užitých kolejnic	5	29.5.2020	Dvoucestný bagr, MUV
28.5.2020	1	4	Svařování kolejnic, zřízení BK	4	28.5.2020	Dvoucestný bagr, MUV
27.5.2020	1	3	Výměna kolejnic a pryžových podložek	3	27.5.2020	Dvoucestný bagr, MUV
26.5.2020	1	2	Rozvoz nových kolejnic do tratě	2	26.5.2020	Loko, dvoucestný bagr, MUV
25.5.2020	1	1	Doplnění kol. lože, směrové a výškové vyrovnání koleje Demontáž zařízení zab.zař a zřízení provizorního ukolejnění	1	25.5.2020	ASP, SSP, DS, Loko + Sa

← Skalice nad Svitavou

197,775

197,800

197,900

198,000


198,100

198,187

→ Letovice




Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí - Březová nad Svitavou Úsek Letovice - Březová nad Svitavou





Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí - Březová nad Svitavou Úsek Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou



← Rájec-Jestřebí

190,440 190,500 190,600 190,700 190,800 190,900 191,000 191,100 191,160 → Skalice nad Svitavou

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 746651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f1ca3f60-dfaf-4ae6-9605-610786791726

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2020 10:47:01



d8e12f08-2879-4a8f-aac3-1bdd8375b04b