

PÍSEMNÝ DODATEK K SOD č. 01 / 2020 ze dne 5.2.2020

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
Tř. T. Bati 383,
760 49 Zlín

IČO: 49454561
DIČ: CZ 49454561

Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:

Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
Ing. Vladimír Vašička

Zhotovitel: Ing. Lukáš Hudec
Čihálkova 502/10
715 00 Ostrava - Michálkovice

IČO: 74075411
DIČ: CZ 8301184133

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování jednostupňové projektové dokumentace:

ATS Salaš + propoj vodovodu – výměna potrubí z PE DN60 za PE DN 100 (délka 388 m, číslo karty 1154).

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem dodatku je změna termínu pro odevzdání projektové dokumentace na **31.07.2020** z důvodu změny zadání technického řešení díla – zachování vodojemu, posouzení jeho stavu, posouzení zásobování lokality Salaš.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ve Zlíně : 29.4.2020

OBJEDNATEL:

Ing. Svatopluk Březík
Předseda představenstva

ZHOTOVITEL:

Ing. Lukáš Hudec
Čihálkova 502/10
Ostrava - Michálkovice
715 00

Ing. Lukáš Hudec